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J O H D A N TO
Pääministeri Juha Sipilän strategisen hallitusohjelman Osaamisen ja koulutuksen kokonai-
suuteen liittyvän kulttuurin kärkihankkeen (kärkihanke 4) tavoitteena on parantaa taiteen 
ja kulttuurin saavutettavuutta. 
Hallitusohjelman mukaan kulttuurin hyvinvointimahdollisuudet pitäisi tunnistaa aiempaa 
paremmin. Kärkihankkeen puitteissa oli tarkoitus laajentaa prosenttitaiteen periaatetta yh-
teistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi. 
Hankkeen toteutuksessa sovellettiin kokeilukulttuuria.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 27.1.2016 kärkihankkeen prosenttitaiteen periaatteen 
laajentamista koskevan toimenpiteen toteutuksen tueksi asiantuntijatyöryhmän toimi-
kaudelle 1.2.2016–31.12.2018. Työryhmän tehtävänä oli ohjata toimenpiteen toteutusta ja 
tehdä ehdotus prosenttitaiteen mukaisten uusien toimintamallien vakiinnuttamiseksi sekä 
taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kult-
tuuriministeriöstä. 
Työryhmän jäseniksi ja varajäseniksi (vj) nimettiin neuvotteleva virkamies Ismo Suksi ja 
erityisasiantuntija Sari Koskinen (vj) sosiaali- ja terveysministeriöstä, kokeilutoiminnan 
projektipäällikkö Ira Alanko ja Anna-Kaisa Lähteenmäki-Smith (vj) valtioneuvoston kans-
liasta (molemmat 19.6.2018 saakka), erityisasiantuntija Ditte Winqvist (28.11.2016 saakka) 
ja erityisasiantuntija Johanna Selkee (vj, varsinainen jäsen 29.11.2016 alkaen)  Suomen 
 Kuntaliitosta, erityisasiantuntija Johanna Vuolasto ja läänintaitelija Kirsi Lajunen (vj) 
 Taiteen edistämiskeskuksesta, johtajaylilääkäri Kati Myllymäki Etelä-Savon sairaanhoito-
piirin kuntayhtymästä (1.10.2017 alkaen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja) ja hankejohtaja 
Pirjo Syväoja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä (vj) sekä projektipäällikkö 
 Päivimaria  Seppänen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.
10
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:9
Työryhmän kokoonpanoa muutettiin 19.6.2018 nimeämällä työryhmän jäseneksi Kokei-
leva Suomi -hankkeen projektipäällikkö Virve Hokkanen ja hänen varajäsenekseen suun-
nittelija Lyydia Aarninsalo valtioneuvoston kansliasta.
Työryhmän ulkopuolisina asiantuntijoina ja kärkihankkeen yhteistyökumppaneina toimi-
vat vanhempi asiantuntija Mikko Annala, konsultti Lari Hokkanen ja vanhempi konsultti 
Katri Sarkia Demos Helsinki ry:stä, tutkija Olli Jakonen, tutkija Emmi Lahtinen ja joh-
taja Marjo Mäenpää Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporesta, johtaja Risto Karinen 
 Ramboll Consulting Oy:sta (myöhemmin Owal Group Oy) sekä viestinnän osalta edustajat 
Recommended Finland Oy:sta ja Ellun Kanat Oy:sta.
Asiantuntijatyöryhmän sihteeristössä toimivat kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, kulttuuri-
asiainneuvos Mervi Tiensuu-Nylund, kulttuurisihteeri Heli Talvitie (31.8.2018 saakka) ja kult-
tuurisihteeri Minna Kaattari (1.9.2018 alkaen) opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
Asiantuntijatyöryhmä kokoontui toimikaudellaan 12 kertaa. 
Työryhmän viimeinen kokous oli 27.11.2018. 
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Työryhmän esitys jatkotoimenpiteiksi
Kärkihankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on saada hyvinvointia ja terveyttä edistävä 
taide- ja kulttuuritoiminta vakiinnutetuksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita 
sekä hyvinvoinnin seurantaa. Tehdyn työn jatkuvuuden ja juurruttamisen kannalta on tär-
keää, ettei tähänastiseen toimintaan tule katkosta. Koska toiminta on luonteeltaan poikki-
hallinnollista, vaatii se juurtuakseen riittävästi aikaa ja rahaa sekä eri hallinnonalojen väli-
sen yhteistyön tiivistämistä. 
Asiantuntijatyöryhmä esittää seuraavia toimia:
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM):
1. Varmistavat määrärahat toiminnalle valtion talousarvioon omille 
hallinnonaloilleen. On tärkeää, että vastuu toiminnan rahoituksesta 
jakaantuu tasaisesti OKM:n ja STM:n kesken. Tarvitaan kahdenlaista 
rahoitusta: jatkuvaa rahoitusta, joka mahdollistaa toiminnan va-
kiintumisen ja toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen ja arvioin-
nin sekä projektiluontoista tukea, joka mahdollistaa uudenlaisen 
kehittämisen ja kokeilut. Tässä vaiheessa rahoitusta on tarve kohdis-
taa erityisesti olemassa oleville ja toimiviksi osoittautuneille toimin-
tamalleille ja palveluille näiden laajentamiseksi valtakunnalliselle 
tasolle. 
2. Varmistavat tulosohjauksen kautta, että tavoite taide- ja kulttuuritoi-
minnan juurruttamisesta sosiaali- ja terveydenhuoltoon on huomi-
oitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Taiteen edistämis-
keskuksen (Taike) toiminnassa. Tavoite huomioidaan myös Sosiaali- 
ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustusten myöntä-
misperusteissa.
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3. Varmistavat maakuntien ohjauksen kautta, että maakunnat huo-
lehtivat suositusten1 mukaisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävän 
taide- ja kulttuuritoiminnan tarjonnasta alueellaan sekä varaavat 
riittävät taloudelliset resurssit palvelujen tuottamiseen. 
4. Tarjoavat edellytykset pysyvälle koordinaatio- ja yhteyspistetoimin-
nalle turvaamalla kansallisen yhteyspisteen rahoituksen pitkällä ai-
kavälillä. Tällä tavoin luodaan toimintaan tarvittavia pysyviä raken-
teita. Yhteyspisteen toiminta perustuu verkostomaiselle yhteistyölle 
(esim. Taikusydän, THL, Taike, sosiaalialan osaamiskeskukset).
5. Huolehtivat rahoituksen, koulutuksen ja ohjauksen keinoin siitä, 
että hyvinvointia ja terveyttä edistävään taide- ja kulttuuritoimin-
taan liittyvä osaaminen kehittyy sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa 
että taide- ja kulttuurialan toimijoiden parissa. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon toimijat tarvitsevat taiteeseen ja kulttuuriin liittyvän 
osaamisen ja ymmärryksen vahvistamista sekä taide- ja kulttuuri-
alalla toimivat palveluntarjoajat osaamisen kehittämistä erityisesti 
 sote-sektorin toimintatapojen tuntemukseen ja tuotteistamisosaa-
miseen liittyen.
6. Perustavat poikkihallinnollisen yhteistyöryhmän jatkamaan vuosina 
2010–2014 ja 2016–2019 toimineiden vastaavien yhteistyöelimien 
(Taiku1- ja Taiku2 -työryhmät) työtä.
7. Huolehtivat yhteisesti siitä, että taiteen ja kulttuurin myönteisistä 
vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen viestitään riittävästi sekä 
käydään yhteiskunnallista keskustelua, missä yhteistyöryhmällä ja 
koordinaatio- ja yhteyspisteellä on keskeinen rooli. Viestinnän yh-
tenä keinona on ylläpitää alueuudistus.fi -sivustolle luotua kulttuuri-
hyvinvointisivua.
8. Vakiinnuttavat Kulttuurin TEAviisarin käytön ja tiedonkeruun kehit-
tämisen pysyvästi osaksi kuntien TEAviisari-tiedonkeruuta yhdessä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa sekä kehittävät hyvin-
vointia ja terveyttä edistävää taide- ja kulttuuritoimintaa kuvaavia 
indikaattoreita, jotka täyttävät HYTE-rahoituksen perustana olevan 
tietopohjan kriteerit, liitettäväksi osaksi kuntien ja maakuntien HY-
TE-kerrointa.
9. Toteuttavat viisi vuotta kärkihankkeen päättymisen jälkeen (2023) 
seurantatutkimuksen toiminnan juurtumisesta ja vaikuttavuudesta. 
Arvioinnissa hyödynnetään monialaista osaamista. 
1 17.12.2018 annettu suositus Taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja 
terveydenhuollossa mukaan lukien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (ks. liite 5)
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Maakunnat ja kunnat:
10. Suuntaavat osan käyttötalousmenoistaan hyvinvointia ja terveyttä 
edistävään taide- ja kulttuuritoimintaan ja huomioivat työssään 
myös muilta osin suositukset taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden 
parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa2.
11. Seuraavat ja arvioivat systemaattisesti sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa toteutettavaa taide- ja kulttuuritoimintaa sekä kehittävät toi-
mintaa arvioinnista saadun näytön perusteella.
Suomen Akatemia ja muut rahoittajat:
12.  Kohdistavat rahoitusta hyvinvointia ja terveyttä edistävää taide- ja 
kulttuuritoimintaa koskevaan monialaiseen tutkimukseen. 
2 ibid.
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1 Kärkihankkeen tavoitteet ja toteutus
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden kärkihanke jakautui kahteen toimenpiteeseen: 
1) taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuuden parantaminen ja 2) prosentti-
taiteen periaatteen laajentaminen yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa tai-
teen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi.
Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen toimenpiteen taustalla on Taiteesta ja kulttuu-
rista hyvinvointia -toimintaohjelma 2010–2014 (Taiku-ohjelma) sekä prosenttiperiaatteen 
toimintamalli, jota OKM ja Taiteen edistämiskeskus ovat edistäneet vuodesta 2011. 
1.1  Taustaa prosenttiperiaatteesta 
Nykyisin käytössä oleva prosenttiperiaate tarkoittaa sitä, että rakennushankkeen kustan-
nuksista noin prosentti (yleensä 0,5–2 %) käytetään taiteen hankintaan. Prosenttiperiaa-
tetta toteutetaan sekä kunnallisissa että yksityisissä rakennushankkeissa.  
Nykyisen prosenttiperiaatteen mukainen taidehankinta on rakennusvaiheessa tehtävä in-
vestointi ja se on käytännössä käsittänyt lähinnä visuaalista taidetta (maalaukset, veistok-
set valokuvat jne.) sekä uudempina taidemuotoina valotaidetta, äänitaidetta sekä pintoi-
hin tai materiaaleihin integroituja teoksia. Viime aikoina myös esittävää taidetta on han-
kittu joissain rakennuskohteissa, joissa taidehankinnat on toteutettu pidemmän aikavälin 
kuluessa perustamalla tarkoitusta varten erillinen rahasto. 
Prosenttiperiaatteen avulla parannetaan rakennetun ympäristön laatua ja ihmisten viihty-
vyyttä elinympäristössään sekä luodaan työllisyyttä ja toimeentuloa taiteilijoille. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on edistänyt prosenttiperiaatteen käyttöä rakentami-
sessa vuosina 2011–2018 yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla.  Tämä on tapahtunut 
mm. myöntämällä valtionavustuksia Taiken kautta rakennushankkeisiin, joihin sisältyy 
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taidehankintoja, sekä myöntämällä valtionavustuksia prosenttiperiaatteen edistämiseen 
liittyvään tiedotus- ja koulutustoimintaan alan keskeisille järjestöille. 
Kärkihankkeessa tavoitteena oli laajentaa prosenttiperiaatetta siten, että se koskisi myös 
muita taiteenaloja kuin visuaalista taidetta ja että prosenttiperiaatteen kaltaista toiminta-/
rahoitusmallia sovellettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollossa myös käyttötalousmenojen 
piiriin kuuluvassa toiminnassa. Lopullisena tavoitteena oli integroida taide ja kulttuuri pit-
käjänteisellä tavalla osaksi näiden alojen toimintaa. 
Esimerkkejä taiteen ja kulttuurin käytöstä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa  
ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
1. Taide osana elinympäristöä. Rakennushankkeen yhteydessä päätetään 
rakennukseen tehtävistä taidehankinnoista, esim. sairaalan julkisivuun tai 
yleisiin tiloihin tulevista teoksista.  
2. Ohjattu taide- ja kulttuuritoiminta. Voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
palvelu taloon tulee tanssitaiteilija säännöllisesti järjestämään asukkaille 
ohjatun tanssi hetken tai että yhteisötaiteilija järjestää osallistuvaa  
toimintaa asukkaille. 
3.  Soveltavan taiteen käyttö spesifisti. Esimerkiksi lastensairaaloissa on  
käytetty sairaalaklovneja helpottamaan lapsen orientoitumista toimen-
piteeseen. 
4. Omaehtoisen harrastamisen ja osallistumisen tukeminen. Lastenneu-
vola voi antaa tukea kaipaavalle perheelle kulttuurilähetteen, jota hyödyn-
tämällä perhe voi osallistua esimerkiksi sirkukseen ja tehdä jotain erilaista, 
mitä perhe yleensä tekisi. Sosiaalihuolto voi antaa perheelle tai yksittäiselle 
asiakkaalle kulttuuripassin, jota hyödyntäen perhe tai asiakas voi osallistua 
kulttuuritilaisuuksiin tai omaehtoiseen harrastamiseen. Kulttuuriin osallis-
tumista voidaan tukea myös tarjoamalla tuki osallistumiseen saattajan tai 
tukihenkilön muodossa.
5. Mahdollisuus kokea taidetta eri muodoissaan. Esimerkiksi hoitolaitok-
sissa vierailevat teatteriesitykset, konsertit, tanssiteokset ja taide-esitykset 
sekä taiteen kokeminen digitaalisten kanavien välityksellä. 
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1.2  Toteuttamissuunnitelma
Osaamisen ja koulutuksen ministeriryhmä hyväksyi 5.2.2016 prosenttitaiteen periaatteen 
laajentamisen toimenpiteen (jäljempänä kärkihanke) toteuttamissuunnitelman (liite 1).
Toteuttamissuunnitelman mukaan kärkihankkeen tavoitteena on parantaa taiteen ja kult-
tuurin saavutettavuutta ja siten edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia. Tämä tapahtuu 
lisäämällä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa sekä käyttöä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon hoito- ja asiakastyössä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada taide- ja 
kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa. 
Tarkoituksena oli laajentaa aiemmin lähinnä rakennushankkeissa sovellettua prosenttipe-
riaatetta siten, että se koskisi myös muita taiteenaloja kuin visuaalista taidetta ja että pro-
senttiperiaatteen kaltaista toiminta-/rahoitusmallia sovellettaisiin sosiaali- ja terveyden-
huollossa myös käyttötalousmenojen piiriin kuuluvassa toiminnassa. 
Kärkihanke jakautui kahteen linjaan: 
1. Kehittämishankkeet, joilla tuetaan kuntia ja kuntayhtymiä tai 
muita toimijoita (mm. yksityiset laitokset) siinä, että ne kehittävät 
olemassa olevia hyviä käytäntöjään tai etsivät uusia toimintatapoja;
2. Kokeilut, joiden avulla voidaan saada lisää tietoa hyvien käytäntö-
jen mukaisten mallien sovellettavuudesta laajemminkin ja voidaan 
muokata ja edelleen kehittää niitä. Kokeilujen kautta on mahdollista 
testata myös sellaisia toiminta-/rahoitusmalleja, joita toimijoilla ei 
tällä hetkellä ole käytössä.
Prosenttiperiaatteen laajentamista koskeva kärkihanke valmisteltiin ja toteutettiin yhteis-
työssä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Kärkihankkeelle varattiin 2 miljoonan euron 
rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016–2018 OKM:n momentille 29.80.50. Rahoitus jakautui 
vuosittain seuraavasti:
  2016 600 000 € 
  2017 800 000 € 
  2018 600 000 €
Kärkihankkeen toteutusta varten asetettiin asiantuntijatyöryhmä (2016–2018), jo-
hon kuului OKM:n, STM:n ja valtioneuvoston kanslian (kokeilukulttuuri) edustajien li-
säksi kunta-alan, sote-sektorin ja palveluiden tarjoajien edustajia. Työryhmän tehtävänä 
oli ohjata toimenpiteen toteutusta ja tehdä ehdotus prosenttitaiteen mukaisten uusien 
17
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:9 TULE LUO TAIDE.
TAITEEN PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKKEEN (2016–2018) LOPPURAPORTTI
toimintamallien vakiinnuttamiseksi sekä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edis-
tämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa (liite 2).
Jotta taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset tunnistettaisiin aiempaa paremmin ja 
taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut saataisiin vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteita OKM ja STM asettivat loppuvuonna 2016 laajan poikkihallin-
nollisen terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyö-
ryhmän (2016–2019). Yhteistyöryhmän tehtävänä on mm. seurata ja tukea prosenttiperi-
aatteen laajentamiseen tähtäävän toimenpiteen ja terveyden ja hyvinvoinnin kärkihank-
keen  (Hyvinvointi ja terveys, kärkihanke 2) toteutusta ja toimia em. hankkeiden yhteistyö-
foorumina. Taiku2-työryhmän työstä on valmistumassa erillinen raportti.
Kärkihankkeen kanssa samanaikaisesti käynnissä ollut maakunta- ja sote-uudistusprosessi 
on vaikuttanut siihen, että hankkeen toteutuksessa on aika-ajoin jouduttu poikkeamaan 
alkuperäisestä toteuttamissuunnitelmasta ja miettimään kärkihankkeessa edistettyjä tee-
moja uuden rakenteen näkökulmasta. Osana tätä työtä hyvinvointia ja terveyttä edistä-
välle taide- ja kulttuuritoiminnalle on luotu oma sivunsa maakunta- ja sote-uudistuksen 
valmisteluun liittyvän tiedon yhteen kokoavalle alueuudistus.fi-sivustolle3.
1.3  Kehittämishankkeet
Kärkihankkeen kehittämisavustukset jaettiin Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) kautta 
asiantuntijatyöryhmän linjausten mukaisesti. Kärkihankkeessa rahoitettiin vuosina 2016–
2018 kolmenlaisia kokonaisuuksia: 1) kulttuurin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa 
lisääviä yhteistyömalleja kolmannen sektorin ja kuntien välillä, 2) vaikutusnäkökulmaa pai-
nottavia hankkeita, jotka tuottaisivat tietoa erilaisista toimintamalleista ja pullonkauloista 
ja 3) maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun sekä kulttuurin ja soten yhdyspintojen 
tunnistamiseen keskittynyttä työtä. 
Avustuksia jaettiin kaikkiaan 1,3 miljoonaa euroa yhteensä 14 kehittämishankkeelle. Hank-
keissa on ollut mukana kaikkiaan 15 maakuntaa ja kuntia hankkeiden vaikutusalueella 
yhteensä yli 100. Hankkeiden toteuttajina oli 3. sektorin (sote ja kulttuuri) ja yksityisen sek-




OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:9
Taike koordinoi kärkihankkeen ajan rahoitusta saaneiden toimijoiden verkostoa, jossa ra-
kennettiin pysyviä malleja ja käytäntöjä taiteen saatavuuden ja saavutettavuuden lisäämi-
seksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Verkosto on yhdessä rakentanut toimintoja siten, että 
taiteen osto sosiaali- ja terveydenhuoltoon onnistuisi jatkossa mahdollisimman helposti. 
Taiteen edistämiskeskuksen taiteen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman tiimin jäsenet 
ovat osallistuneet erilaisiin sosiaali- ja terveysalan tapahtumiin ja messuille messuosastolla 
ja oheisohjelmilla. Tiimi osallistui myös alueuudistusta valmistelevalle kaikkiin maakuntiin 
ulottuvalle HYTE-kierrokselle vuosina 2017–2018. 
Kehittämishankkeiden kuvaukset löytyvät liitteestä 3.
1.4  Kokeilut 
Kärkihankkeen toteutuksessa on sovellettu kokeilukulttuuria eli uusien toimintatapojen 
etsimistä ja testausta kokeilujen avulla. Kokeilukulttuurissa edetään prosessinomaisesti 
oppien idean tai toimintamallin testaamisesta käytännössä ja saadun tiedon perusteella 
kehittämällä sitä edelleen. Kokeilukulttuuriin kuuluu myös kokeilujen kautta saadun tie-
don välittäminen eteenpäin sekä se, että onnistuneiden kokeilujen tuloksia voidaan laa-
jentaa uusiin ympäristöihin. 
Kärkihankkeessa toteutettiin kaikkiaan seitsemän ohjattua kokeilua, joiden tavoitteena oli 
etsiä, testata ja arvioida toiminta- ja rahoitustapoja prosenttiperiaatteen laajentumiseksi. 
Kokeiluosioon käytettiin kaikkiaan noin 350 000 euroa ja sen toteutuksesta vastasi ope-
tus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Demos Helsinki ry:n kanssa. Kokeiluista toteutettiin 
erillinen arviointi (Ramboll Finland). Arvioinnin tulokset ovat luvussa 2.2.
Kokeilujen kuvaukset löytyvät liitteestä 4.
1.5  Ministerien suositus
Kärkihankkeen puitteissa valmisteltiin ministerien suositus taiteen ja kulttuurin saatavuu-
den ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Asiakirja sisäl-
tää suositukset maakunnille ja kunnille sekä ehdotukset konkreettisiksi toimenpiteiksi. 
Se on suunnattu maakuntien ja kuntien poliittiselle ja operatiiviselle johdolle sekä asiaa 
valmisteleville virkamiehille. Ehdotetuissa toimenpiteissä on huomioitu maakunta- ja 
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sote-uudistuksen myötä muuttuva toimintakenttä. Toimenpiteet koskevat koko sosiaali- ja 
terveydenhuollon kenttää sekä kaikkia väestöryhmiä.
Suosituksella ministerit linjaavat niitä tavoiteltuja toimia, joilla pyritään edistämään taiteen 
ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisessä hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Toimien 
myötä väestön hyvinvointi lisääntyy sekä osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin vahvistuu. 
Taide- ja kulttuuritoiminnan sote-rakenteisiin juurtumisen kannalta on olennaista, että 
maakunnat ja kunnat laativat taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta koske-
vat tavoitteet ja sisällyttävät ne osaksi suunnitteluaan, toimintaansa ja seurantaa. Lisäksi 
sosiaali- ja terveydenhuollossa varataan suunnitelmallisesti määrärahat taide- ja kulttuuri-
toimintaan. 
Maakuntien kohdalla tämä tarkoittaa erityisesti toiminnan resursoimista käyttötalous-
menoista sekä sen kirjaamista keskeisiin ohjausdokumentteihin. Lisäksi maakuntien tulisi 
nimetä vastuuhenkilö, jonka tehtäviin kuuluu toiminnan integroiminen sosiaali- ja ter-
veyspalveluihin sekä osaksi maakunnan aluekehittämistehtävää. Toimintaa ja tavoitteiden 
toteutumista seurataan osana hyvinvointikertomustyötä joko omana kulttuurihyvinvointi-
suunnitelmanaan tai muuhun toimintaan tavoitteiden muodossa kytkien.
Kunnissa toimintaan varataan määrärahat käyttötalousmenoista. Toiminnan tavoitteet kir-
jataan kuntastrategiaan, hyvinvoinnin ja kulttuurin suunnitelmiin sekä elinympäristöjen 
kehittämissuunnitelmiin. Kunnissa kulttuurihyvinvointitoimintaa koordinoi vastuuhenki-
löiden, esimerkiksi hyvinvointikoordinaattoreiden, lisäksi myös hyvinvointityöryhmät. Sa-
moin kuin maakuntien kohdalla myös kunnissa toimintaa ja tavoitteiden toteutumista seu-
rataan osana hyvinvointikertomustyötä joko omana kulttuurihyvinvointisuunnitelmanaan 
tai muuhun toimintaan tavoitteiden muodossa kytkien. Lisäksi siitä raportoidaan osana 
kuntien TEAviisari-tiedonkeruuta.
Maakuntien ja kuntien lisäksi suositukset kohdistuvat myös yhdyspintatyöhön. Yhdys-
pinnoilla työskennellessä kulttuurihyvinvointi tulee huomioida ja siihen liittyvästä yhteis-
työstä, tavoitteista ja työnjaosta sopia maakunnan ja kunnan kesken. Kytkös maakunnan 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön rakenteisiin vahvistuu yhdyspinnoille rakentuvan 
monialainen kulttuurin toimielimen tai muun yhteistyöfoorumin kautta. Tässä yhteistyössä 
on tärkeää huolehtia maakunnan, sote-järjestäjän, sote-palvelutuottajien, kuntien, järjes-
töjen ja yritysten välisestä yhteistyöstä ja koordinaatiosta. Lisäksi mukaan työskentelyyn 
tulisi ottaa myös kunnan vapaan sivistystyön ja kulttuuritoimen toimijat sekä taide- ja kult-
tuurilaitokset.  
20
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:9
Suositus annettiin ja julkistettiin 17.12.2018. Koko suositusteksti on tämän raportin liit-
teenä (liite 5).
1.6 Kulttuurin TEAviisari
Osana prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta on käynnistetty kehittämis-
työ (Kulttuuritoiminta kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä –"Kulttuuri TEA” 
-hanke) kuntien kulttuuritoimintaan liittyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimin-
taa kuvaavista indikaattoreista. Työ on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Ter-
veyden edistämisen vertailutietojärjestelmää, jonka tehtävänä on kuvata kunnan toimin-
taa väestönsä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi 
kaikilla keskeisillä hallinnonaloilla (www.thl.fi/teaviisari). 
Tiedontuotannon ja tietovarannon kehittäminen liittyy olennaisesti opetus-ja kulttuuri-
ministeriön kulttuuripolitiikan strategiaan 2025 sekä "Taide ja kulttuuri osana alueiden 
kehitystä" -suuntaviivoihin ja niiden toimeenpanoon. Hanke liittyy myös kuntien kulttuu-
ritoiminnasta annetun lain uudistamiseen ja hallitusohjelman kärkihankkeen "Taide- ja 
kulttuuri palveluiden saavutettavuuden parantaminen" toimeenpanoon. Indikaattorien 
kehittämisessä hyödynnetään tutkimuksia ja selvityksiä, kuten kärkihankkeen, peruspalve-
luiden arvioinnin ja kulttuurin aluetietoperusta -selvitysten aineistoja.
Hankkeen tarkoituksena on kehittää kuntien kulttuuritoimintaan liittyvät hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistoimintaa kuvaavat indikaattorit siten, että ne voidaan raportoida 
TEAviisari-verkkopalvelussa. Ensimmäisen raportointi tapahtuu kevään 2019 tiedonke-
ruussa. Indikaattorien kehittämisellä edistetään kuntien kulttuuritoiminnan sekä taiteesta 
ja kulttuurista hyvinvointia toiminnan toimintaedellytyksiä. Kuntien johdolle tuotettava 
tieto antaa kokonaisnäkemyksen kunnan tilanteesta sekä selkeän tiedolla johtamisen pe-
rustan. Tiedon avulla johto voi suunnata voimavaroja ja toimenpiteitä sekä seurata niiden 
kehittymistä. Hankkeessa tuotettua tietoa käytetään johtamisen välineenä myös valtakun-
nallisella ja alueellisella tasolla. Pitkällä aikavälillä tavoitellaan indikaattoreiden kytkemistä 
maakuntien hyte-ohjaukseen. 
1.7 Viestintä
Hankeviestinnän ensisijaiseksi tavoitteeksi määriteltiin kasvattaa yleistä tietoisuutta sekä 
kiinnostusta taiteen ja kulttuurin saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Koska prosenttipe-
riaatteen laajeneminen on asiana monitahoinen, viestinnällä tavoiteltiin myös yhtenäistä 
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käsitteistöä ja ymmärrystä. Muita tavoitteita olivat sisäinen viestintä ja sitouttaminen, 
hankkeessa tehdyn toiminnan vakiinnuttaminen pysyväksi toimintatavaksi sekä taiteen ja 
kulttuurin hyvinvointivaikutusten tunnettuuden lisääminen. Prosenttiperiaatteen laajenta-
misen kärkihankkeelle teetettiin visuaalisesti tunnistettava hankeilme ja laadittiin viestin-
täsuunnitelma, joista molemmista vastasi Recommended Finland Oy.
Hankkeen keskeisiksi viestintätoimijoiksi määriteltiin viestintäsuunnitelmassa opetus- ja 
kulttuuriministeriön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, Taiteen edistämiskeskus, Taikusy-
dän ja hankkeen alkuvaiheessa myös Suomen Taiteilijaseura, joka toteutti valtionavustuk-
sella rakennushankkeisiin liittyvän prosenttiperiaatteen edistämiseen tähtäävää viestintää. 
Suomen Taiteilijaseuran mukana olo hankkeen viestinnän alkuvaiheessa oli tärkeää, jotta 
pystyttiin johdonmukaisesti selkiyttämään prosenttiperiaatteen laajentamisen käsitettä 
suhteessa perinteisempään rakennushankkeisiin liittyvään prosenttiperiaatteen käsittee-
seen. Vastuu hankeviestinnän johtamisessa oli opetus- ja kulttuuriministeriöllä. 
Sisäiseen viestintään liittyi säännöllisiä tapaamisia vuosina 2016–2017 ja verkon kautta 
jaettua yhteistä materiaalia. Sisäisen viestinnän toteuttamisessa haasteeksi osoittautui se, 
että eri toimijoilla on vakiintuneet tavat hoitaa viestintää ja poikkihallinnollisen hankkeen 
viestinnän toteuttaminen ministeriö- ja virastorakenteessa poikkeaa näistä tavoista. Kyse 
on myös resursseista – hankeviestinnän toteuttaminen hyötyisi ammattimaisesta lisäre-
surssista. 
Ulkoista viestintää toteutettiin osin ostopalveluina Recommended Finland Oy:ltä sekä 
 Ellun Kanat -viestintätoimistolta, jotka tuottivat aineistoa ja/tai valmiita materiaaleja ku-
ten juttuja ja videoita hankkeen viestinnän tarpeisiin opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja 
 sosiaali- ja terveysministeriöstä jaettavaksi.  
Taiteen edistämiskeskus jalkautui ja toteutti hankeviestintää osallistumalla aktiivisesti 
erilaisille messuille ja sidosryhmätilaisuuksiin, joissa sen edustajat esittelivät kärkihank-
keeseen liittyviä aiheita. Samoin toimi Taikusydän, joka kertoi lisäksi säännöllisesti kärki-
hankkeen ajankohtaisista tapahtumista ja asioista osana normaalia uutiskirjettään. Myös 
ministeriöiden edustajat kävivät puhumassa erilaisissa sidosryhmätilaisuuksissa. Ministe-
riöiden osuus sidosryhmätilaisuuksien järjestämisessä rajoittui kärkihankkeen aloitus- ja 
loppuseminaariin sekä yhteistyössä HUS:n kanssa toteutettuun kärkihankkeen suositusten 
julkistustilaisuuteen joulukuussa 2018, sekä kärkihankkeen kokeiluosioon liittyvien sidos-
ryhmätilaisuuksien järjestämiseen yhteistyössä Demos Helsinki ry:n kanssa. 
Sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä rahoitettuja ohjattuja kokeiluja että Taiteen edistä-
miskeskuksen kautta rahoitettuja kehittämishankkeita rohkaistiin viestimään itse omista 
hankkeistaan omille sidosryhmilleen ja medialle. Hankkeen aikana tapahtuvan aktiivisen 
ja vuorovaikutteisen viestinnän tarkoituksena oli edistää kärkihankkeen fokuksessa olevan 
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toiminnan tunnettuutta ja mahdollistaa osaltaan myös kärkihankkeessa tehdyn toiminnan 
juurtuminen osaksi sote-sektorin toimintaa. Kehityshankkeita ja kokeiluja tuettiin han-
keviestinnän toteuttamisessa mm. jakamalla hankkeen viestintäsuunnitelma ja kokeiluja 
lisäksi antamalla konkreettisia neuvoja siitä, kuinka kokeiluissa hyödynnetystä uudenlai-
sesta toimintamallista voisi viestiä. 
Yhtenäisen käsitteistön luomisessa avainasemassa todettiin olevan hankkeen toimijoiden. 
Näitä tarkoituksia varten kaikkien hanketoimijoiden käyttöön tuotettiin valmista viestintä-
materiaalia, kuten esite ja erilaisiin tiedotteisiin liittyvä vakioteksti, joilla pyrittiin helpotta-
maan asiasta käytettyjen käsitteiden yhtenäistymistä. 
Viestintäsuunnitelmassa ohjeistettiin myös siitä, että hyvinvointivaikutuksista viestittäisiin 
tutkimustieto ja konkreettiset esimerkit edellä, sillä tutkimus antaa taide- ja kulttuurihan-
kinnoille perustan ja käytännön esimerkit tuovat hyvinvointivaikutuksille uskottavuutta. 
Tämä toteutui muun muassa Taiteen edistämiskeskuksen tuottamissa esityksissä ja aihee-
seen liittyvissä kirjoituksissa. 
Kaikki keskeiset hanketoimijat, niin ministeriöt, Taiteen edistämiskeskus, Taikusydän kuin 
kokeilujen ja kehittämishankkeiden toteuttajat, julkaisivat ja välittivät tietoa hankkeeseen 
liittyvistä tapahtumista ja asioista sosiaalisen median kanavissa. 
Viestintäsuunnitelmassa oli määritelty, että yleistä tietoisuutta asiasta lisätään ja kiinnos-
tusta kasvatetaan viestimällä aktiivisesti koko hankkeen ajan kaikille kohderyhmille, mitä 
periaatetta hankkeen viestinnän toteuttamisessa pyrittiinkin koko hankkeen ajan noudat-
tamaan. Medianäkyvyys näyttäisi lisääntyneen tavoitteiden mukaisesti, mutta mikä osa 
johtui kärkihankkeen toimista, mikä muusta asian ympärillä tapahtuvasta moninaisesta 
aktiivisuudesta, johon Cuporen arviointiraportissakin viitataan, sitä on vaikea sanoa. Joka 
tapauksessa voidaan hankkeilta saadun palautteen perusteella todeta, että kärkihank-
keesta rahoitusta saaneiden hanketoimijoiden mahdollisuus hyödyntää ministeriöiden 
arvovaltaa ja ministeriöiden tuottamaa viestintää referenssinä omalle hankkeelleen antoi 
tukevaa selkänojaa yksittäisten hankkeiden toteuttajille. Erityisesti kokeilu- ja kehittämis-
hankkeista tuotetut videot osoittautuivat hyväksi työkaluksi hanketoimijoille. 
Hankkeen viestintäsuunnitelmassa todettiin, että hankkeessa edistetyn toimintatavan 
vakiintumisen toteutuminen voidaan todeta vasta vuosien päästä, joten hankeviestinnän 
vaikuttavuutta tämän tavoitteen saavuttamisessa ei voi vielä tässä vaiheessa lopullisesti 
arvioida, joskin viestintäsuunnitelmassa esitetyn mittarin mukaan taide- ja kulttuurihan-
kintojen sote-sektorilla tulisi olla hankkeen jälkeen vakiintunut käytäntö. 
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Hankkeen kansainvälinen näkyvyys ja vaikuttavuus 
Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanke herätti myös kansainvälistä kiinnostusta. 
Hankkeen kokeiluosio sai kansainvälistä näkyvyyttä, kun Demos ry käytti hankkeen kokei-
luosiota esimerkkinä toimiessaan puhujana julkisen hallinnon kehittämiseen ja kokeilu-
kulttuuriin liittyvissä tilaisuuksissa, kuten OECD:n OPSI-konferenssissa Pariisissa, Swedish 
Economic Forumissa Tukholmassa sekä Northern State -konferenssissa Kanadan Poh-
jois-Ontariossa. Iso-Britannian innovaatioyksikkö Nesta teki kokeiluosiosta case-haastatte-
lun, ja hanke on mainittu myös Swedish Economic Forum -julkaisun vuoden 2018 nume-
rossa. Hankkeen kokeiluosiota esiteltiin myös Latin American Network of Design -konfe-
renssissa Montevideossa Uruguayssa marraskuussa 2018. 
Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanke herätti kansainvälistä kiinnostusta myös 
Taiteen edistämiskeskuksen verkostotyön kautta. Tohtori Katherine Taylor (Manchester 
Metropolitan University, Manchester School of Art, Department Arts for Health) käytti 
Suomen mallia ja kärkihanketta esimerkkinään Fellowship-raportissaan, joka julkaistiin 
vuonna 2018. Samana keväänä Taylor kutsuttiin Euroopan komission OMC-työryhmään 
“Fostering the contribution of culture to social inclusion” kertomaan taiteen hyvinvointi-
vaikutuksista ja Suomen mallista. Suomen osallistuminen työryhmään ja Taylorin analyysi 
Suomen edelläkävijyydestä taiteen hyvinvointivaikutuksien edistämisessä kärkihankkeen 
myötä innosti OMC-työryhmän lisäämään taiteen ja hyvinvoinnin yhdeksi osaksi loppu-
raporttia. Lisäksi hanketta esiteltiin myös Bristolin kansainvälisessä Culture, Health and 
 Wellbeing -konferenssissa vuonna 2017, jossa kärkihanke oli mukana omalla policy-osiolla. 
Kärkihanke tuodaan esiin hyvänä esimerkkinä muun muassa seuraavissa julkaisuissa: 
 − EU:n komission Voices of Culture -hanke: http://www.voicesofcul-
ture.eu/wp-content/uploads/2018/10/FINAL-Brainstorming-re-
port-SD7-Social-inclusion.pdf 




halsa. Raportti löytyy myös täältä: http://www.kulturradet.se/nyhe-
ter/2018/Nationell-oversyn-av-kultur-och-halsa/. 
 − Lisäksi kärkihanke on esillä työn alla olevassa The State of Arts  
& Health -kutsuartikkelissa, joka julkaistaan Arts & Health –  
An International Journal for Research, Policy and Practice -lehdessä  
http://www.tandfonline.com/loi/rahe20 (julkaisuajankohta vielä 
avoin). 
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2 Kärkihankkeen tulosten arviointi
Kärkihankkeen arviointi toteutettiin kahdessa osassa. Koko hankkeen ja erityisesti Tai-
teen edistämiskeskuksen kautta rahoitettujen kehittämishankkeiden arvioinnin toteutti 
 Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Tiivistelmä koko kärkihankkeen arvioinnista 
löytyy luvusta 2.1. Kokeiluista toteutettiin erillinen arviointi, jonka teki Ramboll/Owal 
Group. Lisäksi HUS:n Lastensairaalassa toteutetusta kokeilusta Klovnerian vaikutukset po-
tilaskokemukseen tehtiin Aalto-yliopiston Katja Mäenpään toimesta erillistutkimus osana 
laajempaa tutkimushanketta. Kokeilujen arviointiraportin tuloksista voi lukea luvusta 2.2.
2.1 Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore: 
Kärkihankkeen arviointiraportin tiivistelmä 
YTM Olli Jakonen & FM Emmi Lahtinen
2.1.1  Johdanto
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti vuosina 2016–20184 opetus- ja kulttuu-
riministeriön (OKM) toimeksiannosta pääministeri Sipilän hallituksen taiteen ja kulttuurin 
saavutettavuutta edistävän kärkihankkeen toisen toimenpiteen seurannan ja arvioinnin.5 
Arviointi tuki toimenpiteen toteuttamista. Toimenpiteen tavoitteena oli laajentaa prosent-
titaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointi-
vaikutuksen tukemiseksi.6 Toimenpiteestä käytetään jatkossa nimitystä kärkihanke.
4 Prosenttiperiaatteen laajentamisen toimenpiteen suunnittelu aloitettiin hallitusohjelman valmistuttua touko-
kuussa 2015. Cuporen arviointi alkoi vuoden 2016 syksyllä.
5 Hallitusohjelman kulttuurin kärkihanke sisälsi myös lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa koskevan toimen-
piteen, jota Cupore ei arvioi. 
6 https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf
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Kärkihankkeen taustalla ovat yleinen taiteen soveltavaa käyttöä korostava tendenssi, Tai-
teesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma 2010–2014 sekä prosenttiperiaatteen 
toimintamalli, jota OKM ja Taiteen edistämiskeskus (Taike) ovat edistäneet vuodesta 2011 
lähtien. Kärkihanke toteutettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa. 
Hankkeen toteutusta ohjasi OKM:n kokoama ja vetämä asiantuntijaryhmä. Kärkihank-
keessa oli kaksi päälinjaa: kehityshankkeet ja kokeilut. Kehityshankkeiden haku- ja rahoi-
tusprosessista vastasi Taiteen edistämiskeskus. Cuporen arviointi ei koske kokeiluja, jotka 
arvioitiin erikseen. 
Tämä arviointiraportti on OKM:n julkaisua varten tehty tiivistelmä Cuporen varsinaisesta 
arviointiraportista.7 Arvioinnin toteuttivat tutkijat Olli Jakonen ja Emmi Lahtinen (syk-
systä 2017 alkaen). Projektipäällikkö Jutta Virolainen osallistui arviointiin kesään 2017 asti. 
Cuporen tutkimusryhmässä olivat mukana lisäksi erikoistutkija Sari Karttunen ja johtaja 
Marjo Mäenpää.
Arvioinnin lähtökohdat ja viitekehys
Kärkihankkeen arvioinnin apuvälineenä käytetään loogista viitekehystä8 (kuvio 1). Viite-
kehyksessä lähdetään liikkeelle ongelmasta ja päämäärästä sekä niiden ratkaisemiseen ja 
edistämiseen varatuista resursseista. Loogisen viitekehyksen avulla on mahdollista ylei-
sesti selventää ja kuvata erilaisten hankkeiden toimintaa, prosesseja, tuotoksia ja vaikutuk-
sia sekä hankkeiden eri elementtien välisiä kytkentöjä ja vaikutussuhteita. Cuporen arvi-
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Kuvio 1. Kärkihankkeen arvioinnin looginen malli.
Arvioinnissa tarkastellaan kärkihankkeen toimeenpanoa (kuvio 2) sekä eri tasoilla asetet-
tuja tavoitteita. Kehityshankkeita rahoitettiin lopulta kaikkiaan 14 kappaletta, ja ne olivat 
keskeinen osa kärkihankkeen toimeenpanoa. Hankkeiden tehtävänä oli luoda edellytyksiä 
asenteiden muutokselle, yhteistyölle, toimintatapojen ja rahoitusmallien kehittämiselle 
sekä rakenteelliselle juurtumiselle. Kehityshankkeet olivat keskenään erilaisia ja niillä oli 
erilaisia tavoitteita. Arvioinnissa huomioidaan yksittäisissä hankkeissa kehitetyt ja kokeillut 
toimintatavat ja rahoitusmallit, mutta hankkeiden toimintaa ja tavoitteiden toteutumista 
ei arvioida tässä koosteessa yksityiskohtaisesti. Kehityshankkeiden tarkastelussa painote-
taan (niin tässä kuin Cuporen omassa raportissa) erityisesti sitä, kuinka niiden toteuttamat 




Vuosi 2016: 600 000 €
Vuosi 2017: 800 000 €










Pitkän aikavälin tulokset: 
muutokset toiminnassa ja asiantilassa. 
- Arviointiraportissa tarkastellaan pitkän 
aikavälin tulosten edellytyksiä.
- Pitkän aikavälin tuloksia voi ja kannattaa 
arvioida vasta myöhemmin.
Lyhyen aikavälin tulokset:
muutokset oppimisessa ja ymmärryksessä. 
- Arviointiraportissa tarkastellaan kärkihankkeen  
aikana (2016–2018) aikaansaatuja tuloksia. 
Ongelma
Taide- ja kulttuuritoiminta ei ole vakiintunut osaksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteita ja rahoitusta. Taiteen ja kulttuurin 
saavutettavuus ja kulttuuriset oikeudet eivät toteudu 
yhdenvertaisesti. Hyvinvointivaikutuksia ei synny riittävästi.
Toteuttajat: 
OKM, STM, Taike: Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma, asiantuntijaryhmä, 




Laajennetaan prosenttiperiaatetta toiminta- ja rahoitusmalliksi, 
jossa eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa lisätään 
sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä. Taiteen ja 
kulttuurin saavutettavuus paranee ja taiteen hyvinvointi-
vaikutukset lisääntyvät. Pitkällä tähtäimellä taide- ja kulttuuri-
lähtöiset hyvinvointipalvelut juurtuvat osaksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteita, rahoitusta ja hyvinvoinnin seurantaa.
(kokeilujen arviointi).
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Kuvio 2. Kärkihankkeen toimeenpano ja Cuporen arvioinnin kohde.
OKM:n kanssa käytyjen keskustelujen ja Cuporen oman harkinnan pohjalta arvioinnissa 
päädyttiin sekä seuraamaan kärkihanketta että tukemaan sen toteuttamista (ns. proses-
siarviointi) vuodesta 2016 vuoden 2018 loppuun. Kehityshankkeiden osallistamiseksi ar-
viointiin sisällytettiin kehittävän arvioinnin piirteitä.9 OKM:n toimeksiannossa arvioinnista 
käytettiin termiä ”vaikuttavuutta tukeva seuranta”, mutta varsinainen vaikuttavuuden arvi-
ointi käsillä oleva työ ei ole.
Prosessiarvioinnin (erotuksena jälkikäteisistä vaikutusten arvioinneista) tehtäviksi voidaan 
ymmärtää toiminnan päämäärien selkiyttäminen sekä informaation kerääminen hankkeen 
prosesseista, toteutuksesta, ongelmista ja edistymisestä. Tällaisissa arvioinneissa keskity-
tään erityisesti tavoitteisiin, vaihtoehtoisiin toiminnan suuntiin, suunnitelmiin ja toimeen-
panoon sekä välituloksiin.10 Arviointiin osallistumisen hyödyiksi hankkeille ja sidosryhmille 
voidaan nähdä esimerkiksi 1) uudet näkökulmat ja tieto kaikille osapuolille, 2) kokemusten 
jakaminen ja ymmärrys muiden osapuolten näkemyksistä puolin ja toisin, eli toimenpide 
oppimisprosessina, 3) mahdollisuus vaikuttaa, ei ainoastaan toteuttaa ennalta-asetettuja 
9 Esim. Kivipelto 2008
10 Esim. Seppänen-Järvelä 2004; Stufflebeam & Shinkfield 2014.
Hallitusohjelma (2015) 
Kärkihanke 4: Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.
Toimenpide 1: Parannetaan epätasaisesti jakautunutta 
taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuutta 
taiteenalakohtaisesti maan eri osissa.
Toimenpide 2: Laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta 
yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen 
hyvinvointivaikutusten tukemiseksi.
OKM (yhteistyössä STM)
Rahoitus ja toimeenpano. 
OKM:n kokoama ja vetämä asiantuntijaryhmä.
Taiteen edistämiskeskus
Valtionavustusten haku- ja myöntöprosessi osana   
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päämääriä, sekä 4) kokemus kärkihankkeesta yhteisenä asiana.11 Cupore on jakanut tietoa 
ja raportoinut kärkihankkeen edistymisestä vuosien 2017–2018 aikana useaan otteeseen 
erilaisissa tapaamisissa ja keskusteluissa sekä kehityshankkeiden että hallinnon edustajien 
kanssa. 
OKM:n ja Taiken toiveiden mukaisesti arvioinnilla lähdettiin selvittämään erityisesti toimin-
nan vakiintumista: millä edellytyksillä taide- ja kulttuuritoiminta sekä -palvelut voisivat va-
kiintua osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöjä ja rakenteita. Tavoitteena oli lisäksi, 
että kehityshankkeissa työskentelevät pääsisivät prosessiarvioinnin aikana tarkastelemaan 
ja reflektoimaan hankkeiden siihenastista toimintaa sekä samalla koko kärkihankkeen 
etenemistä. 
Prosessiarviointia ja toimeenpanotutkimusta koskevassa kirjallisuudessa12 kuvataan erilai-
sia julkisten politiikkaohjelmien toteutukseen ja lopputuloksiin vaikuttavia yleisiä tekijöitä, 
joita hyödynnettiin arviointia jäsentävänä taustana: a) toimeenpanon historiallinen tausta, 
b) toimeenpanon suunnittelu (esim. käsitteiden ja tavoitteiden selkeys), c) käytetyt instru-
mentit (esim. valtionavustukset), d) toimeenpanon järjestäminen ja vastuut (toteuttajat 
kansalliselta tasolta alaspäin), e) toimeenpanon kohteet (esim. kehityshankkeet ja niiden 
toimintaympäristö), f ) muut hallinnon interventiot ja hallinnon toimijat (tässä tapauksessa 
esim. maakunta- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus13), g) asiaan kytkeytyvät 
verkostot ja laajempi viitekehys. Cuporen arvioinnissa otetaan kantaa politiikkaproses-
sin keskeisiin vaiheisiin: tavoitteiden määrittelemiseen, toteuttamisvastuiden jakamiseen, 
koordinaatioon, politiikkainstrumenttien valintaan sekä yleisesti toimeenpanoon ja myös 
itse arvioinnin kysymyksiin.
Taiteella ja kulttuurilla on useissa tutkimuksissa todettu olevan merkitystä ihmisten koko-
naisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyteen, ja ne tarjoavat myös mahdollisuuden osallisuu-
teen ja yhteisöllisyyteen.14 Siten niiden saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen on 
paitsi kulttuuripoliittinen myös sosiaali- ja terveyspoliittinen kysymys. STM:n vastuulla on 
esimerkiksi omalta osaltaan osallisuuden edistäminen.15 THL puolestaan korostaa kulttuu-
ripalveluiden saatavuuden parantamista, yksinäisyyden vähentämistä ja yhteisöllisyyden 
lisäämistä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa.16 
11 Ks. esim. Dahler-Larsen 2005; Chouinard 2013. Oma kysymyksensä on, missä määrin Cuporen arviointi on  
onnistunut tuottamaan mainittuja hyötyjä. Tätä käsitellään laajemmin varsinaisessa arviointiraportissa.
12 Esim. Vedung 1997; Hupe & Hill 2016.
13 Jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluista käytetään myös lyhyttä ilmaisua sote.
14 Esim. ArtsEqual (2016) Kulttuuristen oikeuksien toteuttaminen osaksi sote-palveluja. ArtsEqual Policy Brief 
1/2016; ArtsEqual (2017) Taiteen prosenttiperiaatetta laajentamalla hyvinvointia sote-palveluihin. ArtsEqual Policy 
Brief 5/2017.
15 Ks. STM: Osallisuuden edistäminen. https://stm.fi/osallisuuden-edistaminen  
16 https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/elamankulku/tyoikaiset   
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Taiteen, kulttuurin ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnan vakiintuminen, yhteis-
työn muotojen ja rahoitusjärjestelyjen kehittäminen lisäävät taiteen ja kulttuurin saata-
vuutta sekä voivat näin edistää myös taiteen ja kulttuurin erilaisia vaikutuksia. Siksi hyvin-
vointivaikutusten toteutumista on mielekästä tarkastella vasta toiminnan laajentumisen 
ja vakiintumisen myötä esimerkiksi koe- ja vertailuasetelmina tai kokemuksellisen vaikut-
tavuuden tutkimuksena. Arvioinnissa tuodaan kuitenkin esiin kehityshankkeiden näke-
myksiä ja havaintoja taide- ja kulttuuritoiminnan vaikutuksista sekä yleisemmin taiteen ja 
kulttuurin merkityksestä sote-palveluissa. 
Arviointikysymykset 
Arviointikysymykset luotiin kärkihankkeen tavoitteiden ja keskeisten tahojen kanssa käy-
tyjen keskustelujen (esim. OKM & Taike) perusteella. Prosessiarvioinnin luonteeseen kuu-
luu kysymysten muotoileminen tarvittaessa uudelleen matkan varrella. Arviointiraportissa 
vastataan syksyn 2018 aikana lopullisen muodon saaneisiin arviointikysymyksiin:
1. Millaisia edellytyksiä kärkihanke loi (pitkän tähtäimen) tavoitteelle 
juurruttaa taiteen alojen ja kulttuuripalvelujen tarjonta(a) ja rahoi-
tus(ta) osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoin-
nin seurantaa17?
 − Kuinka kärkihankkeen toimeenpano eteni? Mitkä asiat toimeen-
panossa tukivat tavoitteiden saavuttamista ja missä puolestaan 
on kehitettävää? Mitkä taustatekijät vaikuttivat kärkihankkeeseen 
ja sen arviointiin?
 − Miten kehityshankkeissa lisättiin eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelu-
jen tarjontaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä?
 − Miten kärkihanke onnistui tavoitteessaan laajentaa prosenttiperi-
aatetta uudeksi toiminta- ja rahoitusmalliksi? Millaisia toimintata-
poja ja malleja kokeiltiin?
2. Mitkä tekijät ovat keskeisiä toiminnan ja rahoituksen vakiintumisen 
kannalta?
3. Mitä yllättäviä vaikutuksia tai sivuvaikutuksia havaittiin?
4. Mitä asetettuja tavoitteita ei saavutettu? Missä on vielä kehitettävää 
ja mihin tulisi keskittyä tulevaisuudessa?
Kärkihankeen suunnitteluvaiheessa arviointi oli tarkoitus kytkeä peruspalveluiden ar-
vioinnin tuottamaan tietopohjaan. Cupore on ollut vuodesta 2011 mukana tekemässä 
17 Ks. esim hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana alue- ja soteuudistusta:  
https://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen  
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peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointia kulttuuripalvelujen osalta. Vuoden 
2015 arvioinnissa tarkasteltiin taide- ja kulttuurilähtöisiä hyvinvointipalveluja sosiaali- ja 
terveydenhuollossa.18 Joka viides vastaaja (yhteensä vajaat 40 kuntaa) arvioi, että käy-
tännöt taiteen ja kulttuurin soveltavaan käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollossa olivat 
kunnassa vakiintuneita. Näkemys kulttuuripalvelujen merkityksestä kuntalaisten hyvin-
voinnille strategisella tasolla oli laajentunut kunnissa. Palvelujen moninaiset tuotantotavat 
vaikeuttivat arvioita toiminnasta koituvien kustannuksien suuruudesta sekä siitä, kuinka 
usein taide- ja hyvinvointipalveluja tarjotaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Myöskään 
taide- ja kulttuuripalvelun sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoi-
minnan ero ei aina ole selvä. 
Kyseisen arvioinnin tarjoamien tietojen19 ja kärkihankkeen toteuttamiseksi valittujen kei-
nojen pohjalta ei kuitenkaan voitu luoda vertailuasetelmaa. Kärkihanketta toteutti suuri 
joukko erilaisten toimijoiden toteuttamia kehityshankkeita, joille asetettiin Taiken valtio-
navustushakuilmoituksissa hieman toisistaan poikkeavia tavoitteita. Kehityshankkeiden 
toteuttajat olivat eri sektoreilta, ja monien hankkeiden toteuttamisaika oli melko lyhyt. 
Arvioinnissa ei siksi myöskään keskitytä erityisesti vaikutusten arviointiin. Vaikutusten arvi-
ointi on perinteisesti määrällistä ja niiden mittaamiseksi olisi käytössä oltava indikaattori(t) 
toivotun lopputuloksen todentamiseksi. Jos halutaan todentaa, millaista muutosta jonkin 
hankkeen toimenpiteet ovat tuottaneet, tarvitaan tietoja myös tilanteesta ennen hanketta.
Arvioinnin aineistot
Arvioinnin keskeisimmän aineiston muodostavat kehityshanketoimijoiden haastattelut. 
Hankehaastatteluita toteutettiin yhteensä 19.20 Haastatteluilla kartoitettiin hanketoimi-
joiden kokemuksia sekä sitä, millaista merkitystä ja vaikutusta kärkihankkeella on heille ja 
heidän edustamilleen organisaatioille ollut. Ne ovat tärkeitä viitteitä myös tuloksista ja vai-
kutuksista. Kaiken kaikkiaan arvioinnissa haastateltiin yhteensä 39 henkilöä, jotka edusti-
vat niin kehityshankkeita toteuttavia kuin muita tahoja. Arvioinnissa hyödynnetään lisäksi 
kaikkea muuta arvioinnin aikana kerättyä tutkimustietoa, joka on merkitty taulukkoon 1.
18 Teemana oli hallitusohjelman kulttuurin kärkihankkeen mukaisesti sekä prosenttitaiteen periaatteen laajenta-
minen että lasten ja nuorten kulttuuritoiminta.
19 Peruspalveluiden arviointi 2015 pohjautui kuntien kulttuurivastaavien tietoihin taiteen ja kulttuurin tarjonnasta 
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tarkkaa tietoa palveluiden käytöstä ja rahoituksesta sote-sektorilla ei tätä kautta saatu.
20 KulttuuriSote oli kuuden maakunnan yhteishanke, jonka kaikki osahankkeet haastateltiin. Näin ollen tutkitta-
vien hankkeiden määrä oli yhteensä 19.
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Taulukko 1. Arvioinnin aineistot.
Haastattelut Kehityshankkeet (alku- ja loppuhaastattelut, vuoden 2018 hankkeiden osalta vain  
loppuhaastattelut). 
Informanttien haastattelut (mm. OKM, STM ja Kulttuuria kaikille -palvelu).
Kyselyt Kysely asiantuntijaryhmälle syksyllä 2018 (yhteensä 6 vastausta).
Kysely hankkeille toukokuussa 2018 (vastaukset: kaikki 14 hanketta).
Välikysely hankkeille syksyllä 2017 (vastaukset: 10 vuosina 2016-2017 avustettua hanketta).
Havainnointi Arviointipäiväkirjan pitäminen vuodesta 2016 alkaen, osallistuminen tapahtumiin,  
seminaareihin ja kokouksiin (esim. asiantuntijaryhmä), Facebook-ryhmän seuraaminen  
(kärkihankkeiden keskustelu).
Tapaamiset/Fokus-ryhmät Taikessa pidetyt hanketapaamiset 2017 ja 2018, Tampereella pidetty hanketapaaminen  
toukokuussa 2018.
Numeraalinen aineisto Määrällinen data (valtionavustusrekisteri), hankkeiden ilmoittamat määrälliset tiedot  
esim. HTV & kokonaisrahoitus, yhteistyökumppaneiden määrä jne.
Dokumentit ja kirjallinen  
aineisto
Dokumentit (esittelymuistiot, hakuilmoitukset, hankehakemukset) sekä muu olemassa  
oleva kirjallinen aineisto.
Kehityshankkeet
Kärkihankkeen valtionavustusten kokonaisuuden tarkastelu osoittaa, että avustuksen haki-
joita oli runsaasti suhteessa saajiin, vaikka hakijoiden määrä putosi huomattavasti toisella 
ja kolmannella kierrokselta (taulukko 2). Voi todeta, että ”kysyntää” avustuksille oli yhteensä 
8,6 M€, mutta jakovaraa 1,1 M€.21 Lisäksi on huomioitava asiaan vihkiytyneet tahot, jotka 
kärkihankeavustusta eivät edes hakeneet. Vain 11 prosenttia kaikista hakijoista (yhteensä 
131 hakijaa) sai kärkihankeavustusta vuosina 2016–2018. Ensimmäisellä avustuskierrok-
sella avustusta sai vain 6 prosenttia hakijoista. Näin ollen valittujen kehityshankkeiden 
joukko on vain pieni osa aiheen parissa työskentelevistä tahoista. Rahoittajan valta valita 
kehityshankekokonaisuus oli suuri. Merkillepantavaa on, että kehityshankkeissa oli mukana 
huomattavasti myös sote-sektorin rahoitusta. Esimerkiksi ensimmäisen hakukierroksen viisi 
hanketta saivat sote-sektorilta yhteensä lähes 50 prosenttia kierroksella myönnetyn valtio-
navustuksen kokonaissummasta. Yhteensä 14 kehityshankkeeseen sote-rahoitusta allokoi-
tui yli 300 000 euroa, mikä on lähes 30 prosenttia jaetun valtionavustuksen määrästä.
21 Tässä ei ole mukana rahoitusta, joka jaettiin syksyllä 2017 jo avustusta saaneille hankkeille niiden ”loppuunsaat-
tamiseksi”. Selvyyden vuoksi analyysissa ovat mukana vain varsinaiset kolme julkista avustuskierrosta.
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Myönnetty avustus  
yhteensä (€)  
(osuus haetusta  
summasta %)
Sote-sektorin rahoitus  
valtion avustusta saaneissa  
hankkeissa yhteensä (€)  
(osuus valtionavustuksesta)
1. Kierros (Päätökset 2016) 79 4 478 359 5 (6 %) 400 000 (9 %) 195 675 (49 %)
2. Kierros (Päätökset 2017) 35 2 772 434 5 (14 %) 400 000 (14 %) 75 349 (19 %)
3. Kierros (Päätökset 2018) 17 1 340 858 4 (24 %) 300 000 (22 %) 31 764 (11 %) 22 
Yhteensä 131 8 591 651 14 (11 %) 1 100 000 (13 %) 302 788 (28 %)
Avustusta saaneet kehityshankkeet toteutettiin keskenään hyvin erilaisissa organisaa-
tioissa. Mukana oli taide-, kulttuuri- ja sote-toimijoita, kuntia ja maakuntia (taulukko 3).  
Taulukko 3. Kehityshankkeet.
Hankeen nimi Toteuttaja Valtionavustus € 
(haettu määrä) 
Lyhyt kuvaus (Taiken avustuspäätöksen mukaan)






Neljäntoista sote- ja kulttuurialan toimijan yhteishan-
ke, joka kehittää toimijoiden mahdollisuuksia juur-









Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallinen verkos-
tohanke 13 kunnan kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveystoi-
men kanssa.
VUOKSI Lahden kaupunki 50 000 
(50 000) 
Taiteilijat osana kuntarakenteita taide- ja kulttuuripalve-
luiden ankkuroimiseksi osaksi Lahden kaupungin sosiaa-








Palvelurakenteen luominen taide- ja kulttuuritoimijoi-
den ja ikäihmisten kohtaamiselle ja ratkaisujen etsimi-
nen niihin kriittisiin kohtiin, jotka estävät taiteilijoiden 
työllistymistä sosiaali- ja terveyssektorille.





Sairaanhoitopiirin malli taiteen saavutettavuuden  
parantamiseksi ja taidetoiminnan juurruttamiseksi  
osaksi Lapin sairaanhoitopiirin eri yksiköitä.
2. Kierros (Päätökset 2017)
Läsnäoloklovneria Sairaalaklovnit ry 90 000 
(104 000)
Läsnäoloklovneria-työmuodon kehittäminen ja  
juurruttaminen osaksi lasten leikkaustoimintaa  
yliopistollisissa sairaaloissa (HYKS, TAYS, TYKS).
Kulttuuri ankkurina Tampereen kaupunki 100 000 
(185 000)
Mallin luominen kulttuuri- ja taidetoimijoiden sekä  
sosiaali- ja terveystoimijoiden yhteistyön ja palvelu-
integraation toteuttamiseen.
22 Tieto sote-sektorin kohdentamasta rahoituksesta puuttuu kahden hankkeen osalta vuoden 2018 neljästä hankkeesta.
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Hankeen nimi Toteuttaja Valtionavustus € 
(haettu määrä) 








Kulttuurisen hyvinvointityön suunnitelmallinen  
edistäminen ja sen juurruttaminen osaksi uuden  









Taiteen hyvinvointivaikutusten juurruttaminen  
sosiaali- ja terveydenhuollon monisairaiden ja  
sosiaalisesti moniongelmaisten asiakkaiden arkeen.
TaideKori Amusa Suomi Oy 80 000 
(80 000) 
Taidepalvelujen ostoprosessin koordinointiin ja  
rahoitusmallien testauksen ostajana toimivan  
sote-sektorin näkökulmasta.








Rakennetaan kulttuurihyvinvointitoimintamallit kuuteen 
maakuntaan osaksi tulevaa sotea.
Kulttuurihyvinvointi- 
suunnitelma
Kainuun Liitto 40 000 
(85 000)







Taiteen ja kulttuurin vahvistaminen Etelä-Karjalan 
alueen hyvinvointityössä.
KultaSote Keski-Suomen liitto 40 000 
(85 000)
Kulttuurihyvinvointitoimenpiteiden toteuttamisen  
varmistaminen uuden maakunnan suunnittelussa ja  
toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa sekä toiminnan 
laajentaminen myös niille alueille, joissa sitä ei vielä ole.
2.1.2  Kärkihankkeen tavoitteet ja toimeenpano
Kärkihankkeen tavoitteiden taustalla on pitkä ja monipolvinen historia. Taidetta ja kulttuu-
ria on tuotettu erityisesti hankemuotoisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin jo kauan. So-
siaali- ja terveyssektorin sekä kulttuurisektorin välillä on ollut pitkään yhteistyötä. Kulttuu-
ripolitiikan piirissä käydyt pohdinnat kulttuuritoiminnan hyvinvointia vahvistavista vaiku-
tuksista voidaan ajoittaa jo 1970-luvulle. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja 
kulttuurin keinoin sekä painotukset taiteen soveltavaan käyttöön ovat 1990-luvun myötä 
systematisoituneet. Nykyisen toiminnan voidaan nähdä muodostavan oman hyötysekto-
rinsa ja kulttuuripolitiikan instrumentaalisen päämäärän.23 
Kansallisen tason kehittämistyön lähtökohtaa voidaan hakea esimerkiksi 1990-luvulta Arts 
in Hospital -hankkeesta ja Terveyttä kulttuurista -verkostosta. Valtioneuvosto antoi 2007 
periaatepäätöksen hallituksen strategia-asiakirjasta, jonka yhteydessä hyväksyttiin Tervey-
den edistämisen politiikkaohjelma (2007–2011). Osana politiikkaohjelmaa käynnistettiin 
23 Häyrynen 2015, 103–107.
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poikkihallinnollisen kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelman valmistelu vuo-
sille 2010–2014. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toiminnan (Taiku-toiminta) myötä 
on laadittu runsaasti toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia asian edistämiseksi, toimeen-
panemiseksi ja vastuiden jakamiseksi.24 
Rakentamisen prosenttiperiaatetta on puolestaan edistetty jo 1930-luvulta asti. Uusin pro-
senttiperiaatteen nousu on lähtenyt liikkeelle vuoden 2011 hallitusohjelmasta. Ohjelmaan 
kirjattiin yhtenä kulttuuripolitiikan tavoitteena ”edistetään julkisen rakentamisen ns. pro-
sentti taiteeseen -periaatetta”. Osana kehitystyötä Taiteen edistämiskeskukselle on osoi-
tettu vuodesta 2014 lähtien määräraha käytettäväksi valtionavustuksena uusien prosentti-
periaatteen mukaisten hankkeiden käynnistämiseen.25 
Tavoitteet
Hallitusohjelmassa, OKM:n toimesta ja Taiken valtionavustushakuilmoituksissa26 ilmais-
taan kärkihankkeelle useita erilaisia ja eritasoisia tavoitteita (taulukko 4). Lisäksi tavoitteita 
voidaan tarkastella vuosittain valtion talousarvioesityksissä asetettujen päämäärin mukai-
sesti. On huomioitava, että taide- ja kulttuuritoiminnan vakiinnuttaminen osaksi sosiaali- 
ja terveydenhuoltoa on pitkän tähtäyksen tavoite, joten kärkihankkeen onnistumista ei 
voida arvioida ainoastaan tämän tavoitteen saavuttamisen näkökulmasta vielä vuoden 
2018 lopussa tai 2019 alussa. Erityisesti huomionarvioista on, että hallitusohjelman kir-
jauksia voitiin lukea sekä perinteisen (”julkisissa tiloissa ja laitoksissa esillä oleva taide”) 
että laajennetun prosenttiperiaatteen edistämisenä.
24 Esim. Liikanen 2010; STM 2015.
25 Ks. Taiteen prosenttiperiaatteen kehittämisohjelma. http://www.taike.fi/fi/prosenttiperiaate  
26 Hallitusohjelma Ratkaisujen Suomi (2015); OKM: Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen & ministeriön muut 
esitykset kärkihankkeesta 2016–2017; Taiken valtionavustushakuilmoitukset ja esittelymuistiot. Kärkihankkeen val-
tionavustukset kehityshankkeille jaettiin kolmella avustuskierroksella vuosina 2016–2017. Syksyllä 2017 rahoitusta 
jaettiin tiettyjen hankkeiden loppuunsaattamiseen.
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Taulukko 4. Kärkihankkeen tavoitteenasettelu.
Hallitusohjelma (2015)
Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.
Tunnistetaan kulttuurin hyvinvointimahdollisuudet aiempaa paremmin. Tuodaan kulttuuri lähemmäs jokaista suomalaista  
edistämällä julkisissa tiloissa ja laitoksissa esillä olevaa taidetta. Laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä  
sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja siten edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia. Tämä tapahtuu 
lisäämällä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa sekä käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä. 
Taiteen prosenttiperiaatteen kaltaista toiminta- ja rahoitusmallia sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollossa nykyistä  
laajemmin, myös käyttötalousmenojen piiriin kuuluvassa toiminnassa. Tarkoituksena on luoda nykyisen rakennushankkeisiin 
kytkeytyvän prosenttiperiaatteen rinnalle uusi toimintatapa, jolla voidaan sujuvoittaa taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointi-
palveluiden hankintaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Sen piirissä olisivat visuaalisten taiteiden lisäksi myös muut taiteenalat ja 
kulttuuri laajemminkin. 
Pitkän tähtäyksen tavoitteena on saada taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja  
terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa.  
Kehityshankkeissa tuetaan toimijoita hyvien käytäntöjen levittämiseen tai uusien toimintatapojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. 
Taiteen edistämiskeskus (kehityshankkeille suunnattujen valtionavustusten hakuilmoitusten tavoitteita)
1. Kierros:
Lisätä taiteen ja kulttuurin käyttöä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
Kehittää taide- ja kulttuurilähtöisiä osallistavia menetelmiä.
Tehostaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä.
Suunnitelma hyvinvointivaikutusten toteutumisesta hankkeessa.
2. Kierros:
Synnyttää uusia toiminta- ja rahoitusmalleja.
Kehittää ja juurruttaa hyväksi todettuja käytäntöjä/toimintatapoja.
Lisätä taiteen ja kulttuurin käyttöä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
Lisäansioksi katsotaan, mikäli hanke pystyy ottamaan huomioon tulevan sote- ja maakuntauudistuksen.
Suunnitelma hyvinvointivaikutusten toteutumisesta hankkeessa. 
3. Kierros:
Avustus myönnetään hankkeeseen, jossa mallinnetaan, miten taide -ja kulttuurilähtöiset. hyvinvointipalvelut otetaan mukaan  
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa.
Kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä.
Juurruttaa taide- ja kulttuuritoiminta osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.
Lisätä taiteen ja kulttuurin saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Talousarvioesitykset (kärkihankkeen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet vuosittain)
2017 Taide- ja kulttuuripalveluiden tarjonta ja käyttö lisääntyvät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
2018 Edellytykset taide- ja kulttuuripalvelujen juurtumiselle osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa paranevat.
2019 Hyvinvointia ja terveyttä edistävä taide- ja kulttuuripalvelutoiminta vakiintuu osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
Rahoittajan asettamien tavoitteiden lisäksi yksittäisillä kehityshankkeilla oli omia tarken-
nettuja tavoitteita. Vuonna 2018 rahoituksen saaneet viimeiset neljä hanketta muodosti-
vat tavoitteiltaan yhtenäisemmän joukon kuin aiemmat kymmenen hanketta. Viimeisellä 
avustuskierroksella painotettiin kriteereissä maakuntatason strategista kehitystyötä. 
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Erilaisten käsitteiden käyttö aina hallitusohjelman poliittisista kirjauksista Taiken hankera-
hoituksen hakuilmoituksiin oli runsasta.27 Käsitteitä ja tavoitteita – esimerkiksi saavutet-
tavuus28, vakiinnuttaminen, juurruttaminen29 tai prosenttitaiteen periaatteen laajentami-
nen – ei määritelty tai avattu kovinkaan tarkasti. Monet käsitteistä osoittautuivat melko 
vaikeiksi sekä käsitteinä että tavoitteina, ja olisivat kaivanneet tarkentamista. Tavoitteissa 
painotettiin niin yksilötason vaikutusten tuottamista (hyvinvointivaikutuksina), toiminta-
tapojen kehittymistä (esim. yhteistyö ja menetelmät) kuin myös rakenteellisia muutoksia 
(rahoitusmalli, hyvinvoinnin seuranta). 
Tavoite parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta tähtäsi kulttuuristen oikeuksien 
edistämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä olevien henkilöiden kohdalla. Heidän 
mahdollisuutensa kokea taidetta ja päästä kulttuuripalvelujen äärelle on usein heikenty-
nyt. Hyvä saavutettavuus edistää kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Kulttuuriset oi-
keudet ovat valtion kulttuuripolitiikan toteuttamisessa tärkeä lähtökohta. OKM:n Kulttuuri-
politiikan strategia 2025:n vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti vuonna 2025 kansalaisten 
kielelliset ja kulttuuriset oikeudet toteutuvat ja kulttuuri on osa kaikkien arkea.30 Taiteen 
ja kulttuurin saavutettavuus pitää sisällään monia erilaisia osa-alueita eikä tarjonnan, eli 
saatavuuden, lisääminen automaattisesti paranna saavutettavuutta, vaan sitä on edistet-
tävä tietoisesti ja tavoitteellisesti. Saavutettavuuden arviointi olisi edellyttänyt sille asetet-
tuja tavoitteita esimerkiksi rahoituspäätöksissä. Tästä syystä saavutettavuuden edistymistä 
ei arvioida, vaikka kehityshankkeiden toiminnassa saavutettavuutta edistettiinkin monin 
eri tavoin. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 
kannattaa laajemmassa mittakaavassa arvioida vasta, kun toiminta on nykyistä valtakun-
nallisempaa, pitkäkestoisempaa, vakiintuneempaa ja sille on asetettu selkeät tavoitteet. 
Alun perin vakiinnuttaminen oli OKM:n kärkihankkeelle asettama pitkän tähtäimen ta-
voite, mutta Taiken toisen ja kolmannen avustuskierroksen hakuilmoituksissa ja esittely-
muistioissa juurruttaminen mainitaan hakukriteerinä, myöntöperusteena tai avustuksella 
toteutettavan toiminnan tavoitteena. Näin juurruttamisesta tuli myös jo kärkihankkeen 
aikana tavoiteltava tavoite. Taiteen ja kulttuurin juurruttaminen sosiaali- ja terveyspalvelui-
hin ei ole kuitenkaan yksinkertaisen suoraviivainen prosessi, koska hallinnon tasolla palve-
lujärjestelmät on organisoitu sektorijakoisesti sekä ongelma- ja asiantuntijakeskeisesti. 
27 Ks. myös Taikusydämen ”käsitepankki”: https://taikusydan.turkuamk.fi/tietopankki/kasitteet/ 
28 Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus merkitsee kaikkien yhdenvertaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia kehittää 
itseään, käyttää taide- ja kulttuuripalveluja sekä osallistua taide- ja kulttuurielämään, myös itse tekemällä.  
Cuporen tietokortti 3: Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa. 2017.
29 Juurruttaminen voidaan ymmärtää esimerkiksi vuorovaikutusprosessina juurrutettavan toiminnan ja  
juurtumisen kohteen välillä.
30 OKM 2017: Kulttuuripolitiikan strategia 2025.
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Kärkihankkeen keskeinen tavoite oli laajentaa prosenttiperiaatetta niin, että taidetta ja 
kulttuuria rahoitettaisiin sote-sektorin käyttötalousmenoista. Kulttuuripolitiikan näkökul-
masta on vaikea arvioida täsmällisesti tämän tavoitteen realistisuutta, toteuttamismah-
dollisuuksia, -edellytyksiä tai keinoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus on monella 
tavalla monikanavainen. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa rahoitetaan Suomessa pääasiassa 
kuudella tavalla: valtion ja kuntien verotuloilla, pakollisilla (lakisääteisillä) ja vapaaehtoisilla 
vakuutusmaksuilla sekä työnantaja- ja asiakasmaksuilla.31 Rahoituksen siirtyminen sosiaali- 
ja terveydenhuollon käyttötalousmenoihin sekä toiminnan laaja juurtuminen olivat erityi-
sesti monien hanketoimijoiden näkökulmasta kunnianhimoisia toteutettavaksi annetussa 
ajassa, tarjolla olevilla resursseilla ja keinoilla. Jo aiemmin on analysoitu, että tällaisessa 
asiassa tarvittaisiin nimenomaan monihallinnollista rahoitusta.
Hallitusohjelman kirjauksen prosenttiperiaatteen laajentamisesta saattoi tulkita myös 
julkisessa rakentamisessa käytettävän perinteisen prosenttiperiaatteen edistämiseksi. Hal-
litusohjelman muotoilu jätti täten tulkinnanvaraa politiikan toimeenpanolle, eikä kehitys-
hankkeille ollut aina selkeää, oliko tarkoitus edistää olemassa olevaa taiteen prosenttipe-
riaatetta vai luoda uutta laajennettua periaatetta, ja mitkä näiden erot olisivat.32 Hankkei-
den piirissä pohdittiin esimerkiksi sitä, mihin prosentti viittaa ja mistä se rahallisesti ote-
taan. On huomattava, että kärkihanketta toteuttanut Taiken Taiteen käytön ja hyvinvoinnin 
kehittämisohjelma ja toisaalta Taiken Taiteen prosenttiperiaatteen kehittämisohjelma ovat 
erillisiä kehittämisohjelmia. Kärkihanke olisi oletettavasti hyötynyt näiden ohjelmien yh-
teistyöstä jo kärkihankkeen suunnitteluvaiheessa.
Yleisesti ottaen kärkihanke määriteltiin tavoitteiden (niin suunnitelmissa33 esitettyjen kuin 
virallisten) osalta erityisesti vaikuttamistyönä sekä hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen 
kehittämisenä. Tällaisia olivat esimerkiksi yhteistyömallien kehittäminen, tiedon tuottami-
nen ja edellytysten luominen. Kärkihanke ei näin ollen näyttäytynyt kovin tavoitesidon-
naiselta ja keinoiltaan selkeästi määritellyltä. Tulkinnanvaraa jäi kehityshanketoimijoille, 
ja toimijoista osa koki olevan rahoituksen saajien vastuulla, kuinka Taikessa asetettuja ta-
voitteita lähdetään tulkitsemaan ja edistämään. STM ei juurikaan osallistunut tavoitteiden 
31 Ks. Seppälä & Pekurinen (toim.) 2014. Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset rahavirrat. THL.  
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116653/THL_RAP022_2014verkko.pdf 
32  Vuoden 2018 helmikuussa OKM:ssä järjestetyssä asiantuntijaryhmän kokouksessa pohdittiin ns. perinteisen pro-
senttiperiaatteen ja laajennetun prosenttiperiaatteen käsitteiden suhdetta. Työryhmä kuuli asiasta Taiken prosentti-
periaatteen erityisasiantuntija Henri Terhoa. Laajentamisen idea esitetään usein muodossa sote-sektori + käyttö-
menot + esittävä taide (vs. rakentaminen + investointi + visuaaliset taiteet). Termi voi aiheuttaa sekaannusta, koska 
laajentaminen saattaa esim. sekoittua rakentamiseen liittyvän %-periaatteen ajatuksen ja toimintatavan levittämi-
seen. %-periaatteen konsepti myös rakentamisen yhteydessä on muutoksessa eri tavoin (esim. yksityiset rahoittajat, 
rahastomallit, taiteenalojen laajeneminen).
33 Kärkihankkeen suunnitelmissa mahdollisen tuen kohteena esiintyivät kunnat ja kuntayhtymät sekä mahdolliset 
”sote-alueet” ja toisaalta esimerkiksi ”toimijat, joille tietyn palvelun toteuttaminen on ulkoistettu”. (Kärkihankkeen 
suunnitelma 2015). Tämä kertoo suunnitelmavaiheessa vallinneesta epäselvyydestä sote-uudistuksen suunnan ja 
hankkeen toteutuksen keinojen suhteen.
38
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:9
asettamiseen tai määrittelemiseen, vaan esimerkiksi valtionavustusten hakuilmoitukset 
olivat pääosin Taiken (ja OKM:n) vastuulla. Jotkut kehityshankkeet toivoivat jo heti alussa, 
että rahoittaja asettaisi yhtenäiset (poikkihallinnollisesti pohditut) mittarit kärkihankkeen 
onnistumisen tarkasteluun, jotta tieto olisi vertailukelpoista. 
Toimeenpano
Politiikan toimeenpanoa koskevassa tutkimuksessa34 painotetaan eri osapuolten välisten 
neuvottelujen merkitystä alettaessa toimeenpanna poliittisiin dokumentteihin (kärkihank-
keen tapauksessa hallitusohjelma) kirjattuja politiikkatavoitteita. Toimeenpanon aloittami-
nen vaatii ensin dokumentteihin kirjattujen tavoitteiden tulkintaa ja neuvottelua, usein eri 
osapuolten kesken.
Kärkihankkeen toimeenpanon ketju oli kohtuullisen pitkä (kuvio 2 edellä), mikä vaikutti 
yhteisten tavoitteiden määrittelyyn ja kommunikaatioon. Toimeenpanon tarkastelussa 
ilmeni, että kärkihankkeen suunnitteluun ja koordinaatioon olisi ministeriötasolle tarvittu 
lisää henkilö- ja/tai aikaresurssia. Jo aiemmin on todettu, että OKM:n kulttuuripolitiikan 
hallinnolliset resurssit ja henkilökunta ovat yleisesti tehtäväkenttään nähden suppeat35. 
Poikkihallinnollinen kärkihanke olisi hyötynyt siitä, että suunnittelu- ja koordinaatiovas-
tuuta olisi ollut nykyistä enemmän myös STM:n puolelta. Tavoitteisiin ja toimeenpanon 
laajuuteen nähden OKM:n työtaakka oli iso, ja tämän(kin) vuoksi käytännön toimeenpa-
noa delegoitiin Taikeen.36 Näin hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden tulkitsijoiden 
määrä kasvoi taide- ja kulttuurisektorin, mutta ei STM:n piirissä. Kehityshankkeet kokivat, 
että STM tuli vähitellen näkyvämmäksi toimeenpanossa, kun ministeriön virkamiehet osal-
listuivat esimerkiksi hanketoimijoille järjestettyihin tilaisuuksiin.
Taike jakoi kärkihankkeen valtionavustukset kehityshankkeille osana Taiteen käytön ja hy-
vinvoinnin kehittämisohjelmaa. Jo ennen kärkihanketta Taike jakoi vuoden 2016 keväällä 
valtakunnallisia valtionavustuksia taiteen hyvinvointivaikutuksien edistämiseen, yhteensä 
400 000 euroa 36 toimijalle. Kyseisten avustusten tarkoitus on muun muassa työllistää am-
mattitaiteilijoita sekä edesauttaa taide- ja kulttuuritoiminnan vakiintumista yhteiskunnan 
eri sektoreille, esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorille. Kärkihankkeen valtionavustukset 
yhdistyivätkin vahvasti, ainakin symbolisesti, Taiken toteuttamaan valtionavustus- ja kehit-
tämistoimintaan. Mainittu Taiken hyvinvointiavustustoiminta on tuottanut suuren määrän 
hanketoimintaa, ja oletettavasti myös monenlaista vaikuttavuutta, ennen kärkihankkeen 
34 Hupe & Hill 2016, 110.
35 Kangas & Pirnes 2015.
36 OKM:n omissa kehittämisraporteissa toisaalta painotetaan strategisesti tärkeiden valtionavustusten, kuten 
 hallitusohjelman kärkihankeavustusten, myöntämistä ministeriöstä. Esim. Taiteen ja kulttuurin valtionavustuspoli-
tiikan uudistus (2016). http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75088/okm17.pdf
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kehityshankkeiden rahoittamista. Olisikin syytä pohtia, miten Taiken kehittämisohjelman 
sekä muun avustustoiminnan vaikutuksia tarkastellaan kokonaisuutena suhteessa kärki-
hankkeen toimenpiteisiin. 
Kärkihankkeen kahden miljoonan kokonaisrahoituksesta kehityshankkeille kohdennet-
tiin yhteensä 1,3 M€.37 Kun verrataan haettuja avustussummia myönnettyihin avustus-
summiin, vain muutama hanke sai yli 80 prosenttia tai enemmän haetusta summasta. Osa 
hankkeista sai vain alle puolet hakemastaan avustussummasta. Tämä vaikutti hankkeiden 
alkuperäisten tavoitteiden toteutukseen, joidenkin hankkeiden kohdalla jopa merkittä-
västi (esimerkiksi suunniteltujen pilottien karsiminen). Hankkeet joutuivat keskittymään 
tiettyihin osiin alkuperäisestä suunnitelmasta, mitä ei kuitenkaan voida pitää vain negatii-
visena seikkana. Toiminnan rajaaminen pakotti keskittymään olennaiseksi nähtyjen ongel-
mien, kuten juurtumisen ratkaisemiseen. 
Joissakin maakunnissa kärkihankeavustusta jaettiin maakuntatasolle/-toimijalle, toisissa 
ei. Osa hanketoimijoista koki, että (kunta- ja) maakuntatason tukea olisi tarvittu enem-
män toiminnan siirtämiseksi rakenteisiin, etenkin kun kärkihanke kytkeytyi vahvasti myös 
alueuudistuksen kokonaisuuteen. Hanketyön tekemisen ja vaikuttavuuden kannalta eri 
tasot läpäisevillä verkostoilla on suuri merkitys. Esimerkiksi Pirkanmaalla kärkihankerahaa 
sai kolme kehityshanketta aina taiteilija- ja tuottajatasolta kaupungin organisaation kautta 
maakuntatasolle, mikä oli kaikkien Pirkanmaan hanketoimijoiden mielestä vahvuus ja tär-
keä edellytys toiminnan ja tavoitteiden toteuttamisen kannalta.
Erityisesti vuoden 2018 alusta lähtien toimeenpanossa korostui vaikuttaminen sote- ja 
maakuntauudistukseen ja varsinkin vuoden 2018 alussa aloittaneet kehityshankkeet kes-
kittyivät aiheeseen. Osalle aiemmin aloittaneista hankkeista osallistuminen sote- ja maa-
kuntauudistuksen valmisteluun tuntui kuitenkin vieraalta ja vaikealta, ja johti kärkihank-
keen tavoitteiden epäselvyyteen.38 
Maakunta- ja sote-uudistukseen vaikuttamisen näkökulmasta kärkihanke olisi hyötynyt 
vielä vahvemmasta ja yhdenmukaisemmasta kytköksestä maakuntavalmisteluun. Toi-
meenpanoa on osaltaan hankaloittanut maakunta- ja sote-uudistuksen viivästyminen al-
kuperäisestä aikataulustaan.39 Kärkihankkeen aikana on vallinnut epäselvyyttä siitä, miten 
uudistukseen tulisi valmistautua, kun ei ole varmaa tietoa siitä, missä muodossa uudis-
tus tulee toteutumaan. Esimerkiksi maakuntaliittoihin suunniteltuja kulttuuria koskevia 
37 Kolmen hakukierroksen lisäksi Taike jakoi tietyille hankkeille syksyllä 2017 avustusta hankkeiden ”loppuunsaat-
tamiseen”.
38 Jo ensimmäisellä avustuskierroksella (2016) kuitenkin painotetiin Taiken esittelymuistion mukaan hakemuksia, 
joissa huomioidaan sote-uudistuksen muutostilanne.
39 Ks. maakunta- ja soteuudistuksen sivusto osoitteessa https://alueuudistus.fi/etusivu 
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rekrytointeja on paikallisesti keskeytetty lainsäädäntötyön viivästymisen vuoksi. Uudistuk-
sen valmistelussa on kuitenkin edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole hyväksynyt 
asiaa koskevaa lainsäädäntöä.  
Kehityshankkeiden kannustaminen yhteistyöhön ja -kehittämiseen oli useiden haastatel-
tujen hanketoimijoiden mielestä onnistunutta ja tärkeää. Yhteinen kehittäminen sisälsi 
muun muassa hanketapaamisia Taikessa, neuvontaa, Facebook-ryhmän yhteydenpitoa ja 
Skype-kokouksia. Erityisesti vuonna 2018 aloittaneet hankkeet pystyivät hyödyntämään 
tehokkaasti yhteiskehittämistä hankkeiden samanlaisuuden vuoksi. Toisaalta toimijajou-
kon erilaisuus sekä toimijoiden erilaiset tavoitteet tekivät yhdessä käsiteltävistä asioista 
osalle vaikeasti ymmärrettäviä. Jälkeenpäin voikin nähdä, että kärkihankkeelle asetettujen 
tavoitteiden mukaista toimintaa olisi voitu ohjata enemmän, hallinnosta hankkeille päin 
tulevaa koordinaatiota lisätä sekä hankkeiden keskinäistä yhteistyötä yhteisten tavoittei-
den määrittelemiseksi ja tavoittelemiseksi vahvistaa. Taide- ja kulttuurisektorille, esimer-
kiksi Taikelle, toiminnan vahva ohjaaminen hallinnosta ei perinteisesti ole ollut kovin luon-
tainen ajattelumalli. Kärkihankkeen tapaisten, instrumentaalis-strategisiin40 tavoitteisiin 
keskittyvien politiikkatoimien kohdalla ohjaamista on myös kulttuurihallinnossa pohdit-
tava uudella tavalla.
Kärkihanke oli lähtökohtaisesti OKM:n ja STM:n poikkihallinnollinen hanke, jossa päästiin 
hyvään keskusteluyhteyteen ja yhteisiin näkemyksiin toiminnan tavoitteista. Esimerkiksi 
asiantuntijaryhmässä poikkihallinnollinen ja asiantuntijoiden välinen yhteistyö vaikutti on-
nistuneelta. Tarvittaisiin kuitenkin lisää tietoa siitä, millainen ymmärrys ja suhtautuminen 
asian edistämiseen ministeriöissä on yleisesti asiantuntijaryhmän ulkopuolella. 
Toimijasta tai hallinnonalasta riippuen kärkihankkeen tavoitteiden kärkenä korostuivat 
vaihtelevasti esimerkiksi taiteilijoiden työllistäminen ja toimeentulomahdollisuuksien li-
sääminen, hyvinvointivaikutusten lisääminen ja kulttuurin roolin kasvattaminen osana so-
siaali- ja terveydenhuollon palveluja. Esimerkiksi Taiken toimiminen rahoittajana ohjasi toi-
mintaa taiteilijan ja taiteen tukemisen suuntaan, mikä puolestaan STM:n näkökulmasta ei 
ole ollut (eikä voi olla) toiminnan tavoitteellinen kärki. Tavoitteiden edistymisen kannalta 
rahoittajatahon symbolinen merkitys on keskeinen. Tässä mielessä kärkihanke profiloitui 
vahvemmin OKM:n ja Taiken eli taide- ja kulttuurisektorin edistämäksi politiikaksi kuin täy-
sin poikkihallinnolliseksi toiminnaksi. STM ei osallistunut kärkihankkeen rahoittamiseen, 
vaikka tavoite oli saada taide- ja kulttuuritoimintaa myös sote-sektorin rahoittamaksi. Tai-
teen ja kulttuurin vieminen sote-ympäristöön kuitenkin kannattaa, sillä mitä enemmän 
40 Hankkeet, joissa ei ole kyse esimerkiksi vapaan taiteellisen toiminnan rahoittamisesta vaan hyvin tavoitesidon-
naisesta, soveltavasta ja kehittämisorientoituneesta toiminnasta.
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sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla on kokemuksia asiasta, sitä helpommin asia omaksutaan, 
olemassa olevaan tarjontaan tartutaan ja toiminnan kysyntä voi kasvaa.
Kehityshankkeiden näkökulmasta Taiken ja OKM:n välinen suhde tai STM:n rooli kärki-
hankkeessa eivät olleet täysin selkeitä. Taiken toiminta hankkeiden suuntaan oli aktiivista 
ja onnistunutta, ja Taiken rooli oli hankkeiden kannalta yleisesti keskeinen. Taiken läänin-
taitelijoiden työ nähtiin muutamaa poikkeavaa mielipidettä lukuun ottamatta tärkeäksi: 
läänintaiteilijat toimivat taustatukena, sparraajina, yhteyshenkilöinä sekä neuvonantajina 
ja asiantuntijoina. Ministeriöt olivat hankkeen toimeenpanossa vaihtelevammin esillä ke-
hityshankkeiden näkökulmasta. STM:n roolia olisi kaivattu yleisesti ottaen näkyvämmäksi 
etenkin alkuvaiheessa.
2.1.3 Toiminta- ja rahoitusmallien sekä rakenteiden kehittäminen
Kehityshankkeet keskittyivät keskenään hyvinkin erilaiseen toimintaan, ja kokeilivat ja 
kehittivät erilaisia toiminta- ja rahoitusmalleja41. Osa toimintamalleista oli uusia, toisissa 
olemassa olevaa mallia kokeiltiin esimerkiksi uudessa ympäristössä. Hankkeiden toiminta 
oli monimuotoista ja monet hankkeista keskittyvät useaan eri asiaan. Osa voidaan nähdä 
enemmän palveluiden, osa puolestaan hallinnon ja organisaatioiden sekä strategiseksi 
kehitystyöksi. Hankkeissa keskityttiin enimmäkseen taiteen ja kulttuurin saatavuuden li-
säämiseen, taide- ja kulttuuritoimijoiden sekä sote-toimijoiden välisen yhteistyön edistä-
miseen, strategiseen työhön, rahoitusmallin kokeilemiseen sekä sote- ja maakuntauudis-
tukseen vaikuttamiseen. Hankkeiden välillä oli eroja muun muassa siinä, kuinka vahvasti 
hyvinvointivaikutusten tuottamisen ja seuraamisen nähtiin olevan osa hanketoimintaa. 
Esimerkiksi strategiseen työhön keskittyneissä hankkeissa taide- ja kulttuuritoiminta tai 
sen tuottamat vaikutukset eivät olleet keskiössä. On vaikeaa erotella yksiselitteisesti, mikä 
oli toimintamallin, mikä rahoitusmallin ja mikä rakenteiden kehittämistä. Moni hankkeista 
tähtäsi siihen, että tietylle toimintatavalle tulisi tulevaisuudessa rahoitusta tai toiminnan 
merkitys tunnistettaisiin entistä paremmin. Näin ollen toimintamallit olivat usein tiukasti 
kytköksissä rahoitusmallin tai rakenteiden kehittämiseen. 
Toimintamallit
Jokaisessa kehityshankkeessa luotiin omia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Valtaosa 
malleista on paikallisia, mutta näkemykset toimivista malleista ja hyvistä käytännöistä 
olivat hyvin samankaltaisia. On myös huomioitava, että useissa hankkeissa (eli pääosin 
hankkeiden pohjana olleissa aiemmissa hankkeissa) oli jo aiemmin kehitetty ja testattu 
käytäntöjä ja toimintamalleja. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla 2015–2018 
41 Ks. myös Taikusydän & toimintamallit: https://taikusydan.turkuamk.fi/tietopankki/toimintamallit/
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toteutetussa Hyvinvointi kuntiin ilman rajoja -hankkeessa toteutettiin kaikkiaan 28 kun-
nallista pilottihanketta, joista Etelä-Pohjanmaan kärkihanke nosti esiin koko maakuntaan 
sopivaksi katsottuja malleja.42 
Esimerkkejä valmiista toimintamalleista:
 − Kulttuurihyvinvointisuunnitelma (esim. Pirkanmaa, Etelä-Savo)
 − Sairaalaklovnien toiminta
 − Kulttuurinen vanhustyö (AILI-verkosto)
 − Organisaatiotaiteilija ja/tai yhteisöntaiteilija (VUOKSI-hanke,  
Päijät-Häme), kulttuurivastaavat sote-toimipisteissä
 − Taide- sekä kulttuuritoiminnan vuorovaikutteinen toteuttaminen 
kulttuuri- ja sotekumppaneiden välillä (PIIPOO)
 − Taide- ja kulttuuritoiminta marginaaliryhmien parissa  
(esim. Diakonissalaitos)
Esimerkkejä hyviksi koetuista käytännöistä: 
 − Taide/kulttuuri- ja sote-työparit niin toiminnan toteutuksessa kuin 
hallinnollisella tasolla. 
 − Kohdennettu ja ymmärrettävä tiedotus taide- ja kulttuuritoimin-
nasta niin sote-palveluiden asiakkaille, henkilökunnalle, johtopor-
taalle kuin omaisille. Ymmärryksen luominen taide- ja kulttuuritoi-
minnan arvosta ja merkityksestä.
 − Vastuiden määrittäminen, esimerkiksi sote-organisaatioissa toimivat 
kulttuurivastaavat tai yhteyshenkilöt.
 − Taide- ja kulttuuriymmärryksen saaminen osaksi henkilökunnan työ-
otetta ja ammattitaitoa, esimerkiksi lisäämällä taide- ja kulttuuritoi-
minnan näkökulmia osaksi sosiaalialan koulutusta.
 − Toiminnan asiakaslähtöisyys.
 − Taide- ja kulttuuri- sekä sote-puolen selkeät tavoitteet ja yhteiset 
määritelmät.
 − Sosiaalialan rekrytointikäytäntöjen uudistaminen esimerkiksi siten, 
että ne mahdollistavat taiteilijoiden palkkaamisen.
 − Verkostojen ja dialogin ylläpito.
 − Taide- ja kulttuuritoiminnan ammattimaisuus, esimerkiksi ammatti-
taiteilijan toteuttamana.
42 Ks. https://www.innokyla.fi/documents/6978282/3ab7d4d8-cd75-476d-bd37-ed7740ebfc9d  
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Eräs kärkihankkeen keskeinen tavoite oli taiteen ja kulttuurin tarjonnan lisääminen. Osa 
kokeilluista toimintamalleista tähtäsi suoraan tarjonnan lisäämiseen eri väestöryhmille. 
Osa toimintamalleista oli puolestaan enemmän välillisiä, esimerkiksi yhteistyön kehit-
tämistä taide- ja kulttuuri- sekä sote-puolen välillä. Monet hankkeista tekivät molempia 
edellä mainittuja. Taide- ja kulttuuritoimintaa sekä rakenteellista ja strategista kehittämis-
työtä toteutettiin useimmissa hankkeissa yhteistyössä taide- ja kulttuurikentän sekä so-
te-sektorin toimijoiden kanssa. Näin luotiin edellytyksiä tarjonnan vakiintumiselle.
Yleisesti ottaen erilaisissa hankkeissa kehitettävien toimintamallien ja hyvien käytäntö-
jen levittäminen ja vakiinnuttaminen ovat kuitenkin monimutkaisia toteutettavaksi. Syinä 
tähän ovat ainakin seuraavat seikat: tulisi tunnistaa jollain tavalla hyvä käytäntö, pystyä 
soveltamaan sitä eri kontekstiin ja olettaa, että käytäntö on elinkelpoinen myös toisessa 
kontekstissa tai viitekehyksessä. Hyvän käytännön siirtäminen toiseen yhteyteen edel-
lyttää monimuotoista omaksumista ja oppimisprosessia. Käytännön levittäminen osaksi 
organisaatioiden normaalia toimintaa vaatii aikaan liittyvän tarkastelun lisäksi kontekstin 
tarkastelemista.
Rahoitusmallit
Kärkihankkeessa oli tarkoitus laajentaa perinteistä prosenttiperiaatetta siten, että prosent-
tiperiaatteen kaltaista toiminta- ja rahoitusmallia sovellettaisiin sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa myös käyttötalousmenojen piiriin kuuluvassa toiminnassa. Perinteisen prosenttiperi-
aatteen rahoitusmallit voidaan jaotella seuraavasti:43 
 − Kertaluonteinen investointi rakennushankkeen yhteydessä.
 − Rahastomalli, jossa taidehankinnat ajoittuvat usealle vuodelle  
(käytössä joissain aluerakentamisen kohteissa, yleistymässä,  
mahdollistaa myös taide- ja kulttuuripalveluiden hankinnan ja  
osallistavaa kulttuuritoimintaa).
Rahoitusmallien rakentaminen kärkihankkeen aikana osoittautui hankalaksi useasta 
syystä. Kärkihankkeen aikana nousi esille seuraavia keskeisiä seikkoja taide- ja kulttuuritoi-
minnan rahoituksesta sote-sektorilla: 
 − Taidetta ja kulttuuria (eri tavoin määriteltynä ja ymmärrettynä,  
esimerkiksi virkistystoimintana) on rahoitettu Suomessa  
sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä eri tavoin ja eri momenteilta 
jo aiemmin. Tämän lisäksi toimintaan on kohdistettu ja kohdistetaan 
43 Tässä lähteenä Petra Havu (OKM), esitys 4.10.2016, ArtsEqual oppimisjamit.
44
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:9
hankerahoitusta. Sote-sektorin tällä hetkellä taiteeseen ja kulttuuriin 
kohdistuvan rahoituksen kokonaiskuvaa on vaikeaa saada selville. 
Rahoitus jakautuu eri paikkoihin/momenteille, ja taiteelle ja kulttuu-
rille ei ole useinkaan erityisesti kohdennettua rahoitusta. Osin syynä 
tähän on rahoituksen kätkeminen leikkauksilta.
 − Sote-kenttä on laaja ja monimuotoinen ja erilaisilla toimijoilla on eri-
laisia tavoitteita. Siksi ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista täh-
dätä yhteen valtakunnalliseen malliin, vaan käyttää erilaisia rahoi-
tustapoja erilaisissa tilanteissa ja eri alueilla. 
 − On pohdittava, onko realistista luoda taiteelle ja kulttuurille erillisiä 
kustannuspaikkoja kuntien ja mahdollisesti tulevien maakuntien so-
siaali- ja terveydenhuollon budjeteissa. Taidetta ja kulttuuria voidaan 
rahoittaa osana erilaisia toimintoja. Eräs mahdollisuus on rahoituksen 
kohdistaminen ja jakaminen nykyisten palveluiden sekä rahoituska-
navien sisällä uudestaan. Säästöpaineiden takia taide ja kulttuuria on 
ujutettava sisälle moniin eri paikkoihin ja tehtävänkuviin. 
 − Jos taiteeseen ja kulttuuriin kohdennettua rahoitusta ja sen alla 
toteutettua toimintaa halutaan seurata, täytyy taide ja kulttuuri jol-
lakin tavalla määritellä, tunnistaa ja nostaa esille. On selvennettävä, 
miten taidetta ja kulttuuria, niihin kohdistettua rahoitusta ja niiden 
vaikutuksia voidaan seurata, jos taide- ja kulttuurisisällöt ja niiden 
rahoitus eivät muodosta selkeää omaa kokonaisuuttaan.
 − On pohdittava, kuinka olemassa olevaa prosenttitaiteen periaa-
tetta44 voidaan edelleen kehittää ja suunnata mahdollisimman 
monipuolisen taiteen ja kulttuurin rahoittamiseen ja tarjoamiseen 
myös sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä oleville ihmisille. Kärki-
hankkeen aikana kehityshankkeet kokivat kehittävänsä vaihtelevasti 
perinteisen prosenttiperiaatteen eri rahoitusmalleja (ks. yllä). Tulisi 
pohtia tarkemmin, mikä on laajennetun prosenttiperiaatteen ero 
perinteiseen prosenttiperiaatteeseen. Perinteisellä periaatteella ei 
pyritä korvaamaan mitään soten toimintaa sinänsä. Laajennetussa 
periaatteessa taide- ja kulttuuritoiminnan on ajateltu olevan osa 
 sote-palveluja. Tällöin korostuvat erityisesti toiminnan välineellisyys 
ja hyödyt. Kuitenkin myös perinteisen prosenttiperiaatteen käyttöä 
on perusteltu instrumentalistisilla argumenteilla hyvinvoinnista ja 
viihtyisyydestä talousvaikutuksiin.
44 Ks. Prosenttiperiaate: https://prosenttiperiaate.fi/taidehankintojen-mallit/  
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 − Kuntatalous on keskeinen osa keskusteltaessa kulttuurin tuesta ylei-
sesti. Kuntien vastuulla kaavaillaan olevan jatkossa hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen sekä kuntien kulttuuritoiminta.45 
 − Kunnilla on lakisääteinen velvoite järjestää kulttuuritoimintaa. Kun-
nille tulee uudistetun lain myötä ohje suunnata toimintaansa myös 
taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin sekä yhteistyöhön sosi-
aali- ja terveyspalveluiden kanssa.
Kehityshankkeissa kokeiltiin erilaisia rahoitustapoja46, joista osa oli käytössä jo ennen 
hankkeiden alkua. Valtionavustuksen lisäksi useat hankkeet saivat rahoitusta myös so-
te-sektorilta. Niissä hankkeissa, joissa sote-sektori osallistui taloudellisesti, rahoitus vaih-
teli 7–50 prosentin välillä hankkeiden kokonaisrahoituksesta. Euromääräisesti sote-rahoi-
tus vaihteli 4 000 ja 90 000 euron välillä. Vuosina 2016–2017 valtionavustuksen saaneessa 
kymmenessä kehityshankkeessa sote-rahoitusta oli mukana yhteensä noin 270 000 euroa. 
Sote-rahoitusta kanavoitiin taiteeseen ja kulttuuriin liittyviin kustannuksiin eri tavoin:47 
 − Sote-toimijan omavastuuosuus hankkeen kustannuksista.
 − Sote-sektori osallistui taiteilijoiden palkkakustannuksiin ja/tai taide- ja 
kulttuuritoimintojen rahoittamiseen laskennallisella rahoituksella (esim. 
työpanos, tilat, materiaalit, matkat) hankkeen kokonaisbudjetista.
 − Taiteilijat olivat työsuhteessa sote-toimijaan (taidetta ja taitelijoiden 
työtä tuotettiin osana soten peruspalvelua).
 − Sote-toimija/-sektori osti taidepalveluja taiteilijoilta tai sosiaali- ja ter-
veyspiiri maksoi taiteilijoiden palkkioita ”kerta/kokeiluluontoisesti”. 
 − Osa taiteilijoiden palkkakustannuksista tai taide- ja kulttuuritoimin-
tojen kustannuksista sisällytettiin sote-toimijan budjettiin. Lopun 
kuluista maksoivat palvelunkäyttäjät. 
 − Kulttuuri- ja taidetoimintaa katettiin monikanavarahoituksella, jossa 
hyödynnettiin esimerkiksi säätiöiden ja yksityishenkilöiden lahjoi-
tus- ja avustusvaroja.
 − Lisäksi kustannuksia katettiin vapaaehtoistyöntekijöiden työpanoksella.
45 ”Tulevaisuuden sivistyskunnassa” sivistyspalvelujen osuus kuntien toimintakuluista tulisi olemaan lähes 60 pro-
senttia, jos sote siirtyy maakuntien vastuulle. Sivistyskunta -työn tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja 
koulutuksen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön roolia paitsi sivistyksen niin myös terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä. https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/opetus-ja-kulttuuri/sivistyskunnan-roolit-ja-tuki-pro-
jekti/tulevaisuuden-sivistyskunta
46 Ks. myös Taikusydän & rahoitus: https://taikusydan.turkuamk.fi/tietopankki/rahoitus/  
47 Tieto koskee vain kymmentä ensimmäistä vuosina 2016–2017 avustuksen saanutta hanketta. Tieto on kerätty 
vuoden 2017 lopulla.
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Rakenteisiin vaikuttaminen
Rakenteellisessa kehitystyössä voidaan erotella kuntien ja maakuntien sekä taide- ja kult-
tuuritoimijoiden roolit. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen ollessa tällä hetkellä 
(tammikuussa 2019 lainsäädäntöä ei ole hyväksytty eduskunnassa) vielä kesken kyse on 
enemmän tulevaisuuden näkymistä. Sote- ja maakuntauudistusten toteutuessa kuntien 
tehtävät ja rahoitusvastuut suuntautuvat nykyistä vahvemmin sivistys-, kulttuuri- ja va-
paa-ajanpalveluiden järjestämiseen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus siirtyy uudis-
tuksen myötä maakunnille. Koska kulttuuri jää kuntiin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes-
tämisvastuun siirtyessä maakunnille, voidaan kysyä, millä tavoin kulttuurin ja sivistyksen 
yhteydet soteen säilyvät. Tämä oli yksi asia, johon kehityshankkeet kiinnittivät huomiota ja 
etsivät ratkaisuja: miten palvelurakenneuudistus vaikuttaa siihen, kuinka taide- ja kulttuu-
ripalveluja voidaan hyödyntää osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa jatkossa.
Etenkin vuonna 2018 valtionavustuksen saaneet neljä hanketta keskittyivät mallintamaan 
ja integroimaan taide- ja kulttuuritoimintaa osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes-
tämistä. Hankkeissa edistettiin alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimista, 
kehitettiin kulttuurista terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelmaa osaksi uuden maakun-
nan sote-ratkaisuja sekä mallinnettiin, miten taide- ja kulttuuritoiminta voi olla mukana 
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Keskeisessä osassa olivat myös vaikuttamis-
työ ja tietoisuuden lisääminen asiasta esimerkiksi sote-valmistelua tekevien keskuudessa. 
Esimerkiksi Keski-Suomen liiton KultaSote – Kulttuurihyvinvointipalvelut osaksi sotea 
-hankkeen päämääränä oli varmistaa, että uuden maakunnan suunnittelussa ja erityisesti 
toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa mahdollistetaan kulttuuristen hyvinvointitoimenpitei-
den toteuttaminen. Tavoite saavutettiinkin niiltä osin, kuin se oli mahdollista valtakunnal-
lisen sote-valmistelun viivästyttyä. Yhteistyötä sotevalmistelutiimin kanssa tehtiin alusta 
lähtien. Rakenteellista kehittämistä tehtiin esimerkiksi seuraavasti:
 − Asian nostaminen keskusteluun ja esillä pitäminen sote- ja maakun-
tauudistuksen rinnalla (kuinka taide ja kulttuuri, kulttuuriset oikeu-
det ja taiteeseen ja kulttuuriin kytkeytyvä hyvinvointi voisivat näkyä 
maakuntien toiminnassa) sekä tietoisuuden lisääminen.
 − Yhteistyö maakuntavalmistelun kanssa.
 − Nykyisen toiminnan jatkumisen mahdollistaminen myös uusissa 
rakenteissa: kuinka varmistetaan, että uudet sosiaali- ja terveyden-
huollon rakenteet eivät sulje pois taide- ja kulttuuritoimintaa.
 − Kunnan ja maakunnan välisen yhdyspinnan rooli, kuntien kult-
tuuritoimien rooli taide- ja kulttuuripalveluiden välittäjänä sekä 
välikätenä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Eräs mahdollinen 
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kulttuuripalveluiden jaottelu (Pirkanmaan hanke48): saavutetta-
vat kulttuuripalvelut (yleiset kulttuuripalvelut, päävastuu kunnilla), 
kohdennetut kulttuuripalvelut (kohderyhmälle viety/räätälöity, 
vastuunjako kunnan, mahdollisten maakuntien ja muiden tahojen 
kesken), sote-palvelun osana tarjottavat kulttuuripalvelut (sote-ta-
voitteet edellä, erityistarpeisiin räätälöity).
 − Koonnit, tiedonkeruut, selvitykset, hahmotelmat ja mallit sekä käsi-
temäärittelyt.
 − Rakenteellista kehittämistä muissa kehityshankkeissa, esimerkkejä:
 − Työyhteisön valta-asemien tarkastelu lisäsi työntekijöiden ja asiak-
kaisen tasavertaisuutta.
 − Julkaisu taiteen menetelmien laatukriteereistä ja eettisistä periaat-
teista sosiaali- ja terveyspalveluissa
 − Opas sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleville ja niihin taide-
palveluja tarjoaville taiteilijoille
 − Organisaation läpileikkaava arvonluontiprosessi. Prosessin kautta 
lisätään organisaation ymmärrystä taiteen ja kulttuurin mahdolli-
suuksista sote-sektorilla. (VUOKSI)
 − Palvelumuotojen muuttaminen siten, että mahdollistaa taide- ja 
kulttuuritoiminnan
 − Taiteen käyttäminen Lean-koulutuksissa esimiehille sekä muissa 
koulutuksissa
2.1.4 Yhteenveto
Kärkihankkeessa toteutettu toiminta on yksi osa kaikesta Suomessa tällä hetkellä tapah-
tuvasta taiteen ja kulttuurin sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden välisestä yhteistyössä. Toi-
minnan kirjo on laaja ja kentällä on paljon eri toimijoita.49 Yksittäiset hankkeet eivät synny 
ja etene tyhjiössä, vaan ne liittyvät monin tavoin aiemmin toteutettuihin ja meneillään ole-
viin hankkeisiin ja niiden vaikutuksiin, toteuttajaorganisaatioiden omaan toimintaan, ohjel-
mapolitiikkaan eri aluetasoilla sekä edunsaajien ja kohderyhmien kulloisiinkin tarpeisiin.50 
Suuri osa nyt rahoitetuista kehityshanketoimijoista on jo pitkään toteuttanut toimin-
taa ja osa rahoitusta saaneista hankkeista oli käynnissä jo ennen kärkihanketta. Näin 
ollen muutosta suhteessa kärkihankkeen lähtötilanteeseen tai sitä, mikä on juuri 
48 https://www.innokyla.fi/documents/6978282/40fb923a-8af4-4dfd-a881-13327c750f1b
49 Ks. esim. Taikusydän -hankkeet: https://taikusydan.turkuamk.fi/tietopankki/hankkeet/  
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kärkihankerahoituksen ja mikä aiemmin toteutetun toiminnan ja yhteistyön seurausta, on 
vaikea arvioida. Voidaan puhua eri hankkeiden yhteisvaikutuksesta saavutetuista tuloksista. 
Kehityshankkeiden keskinäisen erilaisuuden ja erilaisten lähtötilanteiden vuoksi tuotokset 
ja tulokset ovat kirjavia ja yhteismitattomia, eikä niitä kaikkia voida vielä todentaa. Arvi-
oinnissa onkin keskitytty ensisijaisesti toimeenpanoon kuin tuloksiin. Kehityshankkeissa 
toteutettiin niin konkreettista taidetoimintaa ja kulttuuripalveluiden kehittämistä kuin 
myös strategista työtä (esim. suunnitelmien tekeminen ja kirjaaminen), organisaatiokehit-
tämistä ja mallintamista. Mukana olevien alueiden välillä oli isoja eroja toiminnan taustan 
ja historian suhteen – esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Varsi-
nais-Suomessa toiminnalla on jo ennestään pohjaa ja toimijarakennetta. 
Kärkihankkeen tuloksia tarkastellaan taulukossa 4 esitettyjen tavoitteiden toteutumisen 
kautta. Pitkän tähtäyksen tavoitetta saada taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut 
vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa 
voi ja kannattaa arvioida vasta myöhemmin. Aikaansaannoksia ei ole kuitenkaan miele-
kästä arvioida puhtaan tavoitesidonnaisesti. Toimeenpanon, toimijoiden ja tavoitteiden 
runsauden vuoksi saavutetut tulokset riippuvat myös siitä, kenen näkökulmasta ja miltä 
tasolta asiaa katsotaan. Kun huomioidaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden laaja 
ja monimuotoinen kenttä sekä sosiaalipalveluiden ero terveyspalveluihin, voidaan todeta, 
että kehittämistoiminnan arvioinnissa tulosten esiin nostaminen ei ole yksinkertaista.
Tavoitteiden toteutumiseen vaikuttivat kärkihankkeen aikana useat tekijät. Esimerkiksi 
sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteet ja epäselvä tilanne ovat hankaloittaneet tavoittei-
den saavuttamista. Kärkihankkeen suunnitelmissa (2015 ja 2016) ei vielä ollut täysin selvää, 
mihin suuntaan alue- ja palvelurakenneuudistus kehittyy. Maakuntauudistuksesta päätet-
tiin (marraskuu 2015) vasta kun kärkihankkeen toimeenpano oli suunniteltu melko pitkälle. 
Maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa taiteeseen ja kulttuuriin kohdistettu rahoitus on 
vielä tässä vaiheessa tulevien vuosien kehityskohde, josta voidaan nyt esittää ainoastaan 
malleja ja toiveita. Esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisä-
osaa (HYTE-kerroin) sovelletaan tällä tietoa ensimmäisen kerran vuonna 2023.51 
Kokeiluissa ja kehityshankkeissa oli päällekkäisyyttä niin toiminnan kuin tulosten ta-
solla. Tämä oli odotettavaa, sillä osa kokeiluihin valituista toimijoista toteutti samaan ai-
kaan myös kehityshanketta. Myös kokeilujen ja kehityshankkeiden arviointien tulokset 
51 Maakuntien ja kuntien rahalliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannusteet perustuvat hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen kertoimiin eli ns. HYTE-kertoimiin. Kertoimien perusteella määräytyvät valtionosuudet ovat 
yleiskatteellista rahoitusta. Kannusteiden lähtökohtana on ollut se, että kunta ja maakunta voivat omalla toiminnal-
laan vaikuttaa HYTE-kertoimen mittareihin eli indikaattoreihin. Käytettyjen tietojen tulee olla luotettavia, saatavilla 
kuntakohtaisesti ja päivittyä vuosittain.
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vahvistavat toisiaan. Jatkossa olisi tärkeää pohtia, mikä on kokeilujen ja kehityshankkeiden 
ero esimerkiksi ohjauksen suhteen ja miten niille asetetut tavoitteet eroavat toisistaan. 
Myös saman toimenpiteen arvioinnin hajauttamista usealle taholle ja arvioinnin näkökul-
maa kannattaa pohtia. Poikkihallinnollisissa hankkeissa olisi tarkoituksenmukaista toteut-
taa arviointi, joka sisältää monialaista osaamista. 
Keskeiset tulokset
Yleisesti voidaan sanoa, että kärkihanke on antanut toiminnalle merkittävyyttä ja painoar-
voa, legitimiteettiä. Myös keskustelu taiteesta ja kulttuurista perusoikeutena sekä kulttuu-
rihyvinvoinnin käsitteellistäminen ja rakenteellinen tarkastelu voidaan nähdä keskeisinä 
saavutettuina tuloksina.52 Tuloksia ovat lisäksi tuotetut ohjeistukset, suositukset ja toimen-
pide-ehdotukset. 
Kärkihanke on aktivoinut toimijakenttää ja lisännyt toiminnan näkyvyyttä, mikä puoles-
taan on lisännyt taiteen ja kulttuurin merkityksen ymmärrystä sote-sektorilla. Kehityshank-
keissa havaittiin useita hyötyjä taide- ja kulttuuritoiminnan tarjoamisesta osana sosiaali- ja 
terveyspalveluita. Näitä olivat muun muassa asiakkaiden positiiviset kokemukset omasta 
jaksamisesta ja elämänhallinnan paranemisesta, sote-henkilökunnan työtyytyväisyyden 
lisääntyminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden edistyminen.
Yksittäiset kehityshankkeet olivat resursseiltaan kohtuullisen pieniä53, mutta saivat resurs-
seihin nähden paljon aikaan. Hankkeet kokeilivat ja kehittivät erilaisia toimintatapoja ja 
rahoitusmalleja. Osa hankkeista keskittyi vaikuttamaan maakunta- ja sote-valmisteluun. 
Kunnissa ja maakunnissa on kärkihankkeen myötä edistetty erilaisia toimintamalleja, ku-
ten kulttuurista vanhustyötä, kulttuurin ja soten yhteistoimenkuvia, hoivalaitosresidens-
sityötä ja kulttuurihyvinvointisuunnitelmia. Hankkeet myös tuottivat ja tuottavat erilaisia 
koonteja ja raportteja. On ehdottoman tärkeää, että kehityshankkeiden tuottamaa tietoa 
ja omia loppuraportteja hyödynnetään jatkossa ja jatkokehittämisen pohjana.54 
Tarjonnan lisääminen ei ollut kärkihankkeen keskeisin tavoite, mutta taiteen ja kulttuurin 
lisääminen sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä on asiakkaiden kannalta 
näkyvin ja merkittävin osa. Hankkeissa oli useita asiaan liittyviä onnistumisia. Tarjonnan 
lisäämisen kautta tavoitettiin uusia kohderyhmiä, tuotiin taide ja kulttuuri lähemmäksi 
asiakkaita, vaikutettiin koettuun hyvinvointiin, tuotiin marginaaliryhmiä enemmän esille 
52 Ks. esim. ArtsEqual-toimenpidesuositukset, Taikusydämen tuottama tieto sekä alueuudistus.fi-sivusto,  
esim. tietokortti.
53 Hankkeiden koko vaihteli välillä 40 000–180 000 euroa.
54 Esim. KulttuuriSote-hankkeen ja osahankkeiden loppuraportit Innokylässä:  
https://www.innokyla.fi/web/hanke6864175/etusivu  
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sekä annettiin ääni asiakkaiden omille kokemuksille. Tarjontaa lisättiin erityisesti kahden 
ensimmäisen avustuskierroksen hankkeilla vuoden 2018 kehityshankkeiden keskittyessä 
enemmän strategiseen työhön.
OKM:n asettama kärkihankkeen pitkän tähtäimen tavoite oli saada taide- ja kulttuurilähtöiset 
hyvinvointipalvelut vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvin-
voinnin seurantaa. Vaikka kyseessä oli alun perin pitkän aikavälin tavoite, tuli juurruttamisesta 
toimeenpanon myötä myös keskeinen kärkihankkeen aikana edistettävä tavoite. Juurrutta-
mista ei kuitenkaan määritelty, ja sen mittaaminen tai todentaminen on hankalaa yhteisten 
kriteerien puuttuessa. Vähitellen painotus siirtyi myös yhä vahvemmin sote- ja alueuudistuk-
seen vaikuttamiseen, mikä hankaloitti tavoitteiden hahmottamista. On huomattava, että ”hy-
vinvoinnin seuranta” on sinällään vielä eri asia kuin rahoitusmallin kehittäminen.
Juurruttamista voi tarkastella eri tasoilla, joiden kautta myös kärkihankkeessa toteutetun toi-
minnan juurtumista on mahdollista arvioida: valtakunnallisena juurruttamisena, alueellisen/
paikallisen tason juurruttamisena sekä organisaatiotason juurruttamisena. Kehityshankkei-
den toiminnassa juurtuminen on yleisesti ottaen tarkoittanut erilaisten asioiden vähittäistä 
edistämistä, ei niinkään yhden kokonaisuuden suoraviivaista juurruttamista. Toiminta- ja/
tai rahoitusmallejamalleja on saatu juurrutettua sekä organisaatiotasolla että paikallisesti 
ja alueellisesti muun muassa sairaanhoitopiirien ja hyvinvointiyhtymien ottaman vastuun 
myötä. Toiminnan myötä sote-organisaatio on esimerkiksi palkannut taiteilijoita tai osallis-
tuu jatkossa palkkakustannuksiin määrätyllä prosenttiosuudella. Joissakin hankkeissa saatiin 
edistettyä asian mukaan ottamista henkilöiden työnkuviin. Kehityshankkeissa luodut mallit 
perustuvat usein omistautuneiden henkilöiden pitkäjänteiselle työlle ja asian edistämiselle 
vastustavistakin asenteista huolimatta. Monesti rahoituksesta on pystytty sopimaan yksittäis-
ten henkilöiden suhteiden pohjalta, mikä kertoo toiminnan henkilösidonnaisuudesta. Verkos-
tomainen toiminta on kuitenkin edesauttanut paikallisten mallien levittämistä. 
Kärkihankkeen keskeisinä tuloksina voidaan nähdä hankkeiden ja kokeilujen kautta ker-
tynyt tieto toiminnan vakiintumisen edellytyksistä ja esteistä. Ne koskevat useimmiten 
toiminnan vakiinnuttamista paikallisesti ja organisaatiotasolla. Toisaalta voidaan ajatella, 
että kärkihanke on vaikuttanut myös alue- ja kansallisen tason vakiintumisen edellytyk-
siin: aluetasolla on tehty maakunnallista kehitystyötä ja kansallisella tasolla on puolestaan 
edistetty ministeriöiden välistä keskustelua sekä yhteistyötä luomalla esimerkiksi yhteisiä 
suosituksia. Kehityshankkeet toivoivat, että tulevaisuudessa rahoituksen suhteen luotaisiin 
jonkinlainen valtakunnallinen ratkaisu ja konsepti, jota voisi soveltaa eri tavoin alueilla ja 
paikallisesti. Vakiintumista edistäviä tekijöitä, joihin tulisi tulevaisuudessa kiinnittää huo-
miota ovat esimerkiksi: 
 − Yhtenäiset ja selkeät käsitteet, tavoitteet ja keinot.
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 − Sosiaali- ja terveyspalveluiden erojen ja laajan toimijakentän tunnis-
taminen kehitystyössä.
 − Konkreettinen poikkihallinnollinen yhteistyö ja yhteiskehittäminen 
(esim. OKM:n ja STM:n yhteyksien vahvistaminen, myös TEM koskien 
esim. työlainsäädäntöä).
 − OKM:n ja Taiken välisen kommunikaation parantaminen ja vastui-
denjaon selkiyttäminen.
 − Riittävät resurssit toiminnan toteuttamiseen (aika ja raha).
 − Vastuuhenkilöiden pysyvyyden varmistaminen.
 − Johdon sitouttaminen, esim. sote-organisaatiossa.
 − Yhteistyö eri sektoreiden ja eri tasoilla toimivien toimijoiden välillä.
 − Selkeä ja kohdistettu tiedotus toiminnasta ja sen tavoitteista sekä 
henkilökunnalle että asiakkaille.
 − Vastuiden ja ammattinimikkeiden määrittäminen.
 − Yleinen yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta.
 − Ymmärrys poliittisesta päätöksenteosta ja vaikuttamisen kanavista.
 − Koulutussisältöjen tarkastelu.
 − Tiedon kerääminen ja tuottaminen, tutkimukset, näyttö toiminnan 
hyödyistä ja vaikuttavuudesta.
Kärkihankkeen aikana tehtiin lisäksi paljon erilaista vaikuttamistyötä, joka lisäsi tietoa ja 
ymmärrystä taiteen ja kulttuurin käytöstä ja vaikutuksista sosiaali- ja terveyspalveluissa 
eri toimijoille eripuolella Suomea. Ymmärryksen tasosta tai asenteiden muutoksesta ei ole 
kuitenkaan riittävän kattavaa tietoa, jotta juurtumista voisi tarkastella sen perusteella. 
Hankkeiden yhteiskehittäminen oli pääosin onnistunutta. Yhteiskehittämisestä hyötyivät 
etenkin ne hankkeet, jotka suuntautuivat vaikuttamaan maakunta- ja sotevalmisteluun. 
Nämä hankkeet muodostivat sisällöllisesti yhtenäisen ryhmän, joille keskinäisen kielen ja 
käsitteiden muodostaminen oli helpompaa. 
Kärkihankkeen vaikutuksesta yhteistyö ja dialogi sote- sekä taide- ja kulttuuritoimijoiden 
välillä kasvoi ja vahvistui eri puolilla Suomea. Esimerkiksi 13 kunnan AILI-hanke on synnyt-
tänyt kulttuurisen vanhustyönverkoston, jonka osana toimivat sote/kulttuuri-työparit kus-
sakin kunnassa. Kehityshankkeet ovat muodostaneet tietoa vaihtavan verkoston, ja myös 
sote-asiantuntijoiden välille on syntynyt verkostoitumista. Yhteistyön kehitystarpeita ja 
jatkotoimia on kartoitettu ja selvennetty. Poikkihallinnollisen työskentelyn myötä pystyttiin 
muun muassa aloittamaan keskustelu taiteen ja kulttuurin roolista sote-palveluissa osana 
(tulevaa) maakuntarakennetta. Kärkihankkeessa tehty sektorien välinen kehittämistyö he-
rätti huomiota myös kansainvälisesti. Vaikka poikkihallinnollisuus toimijoiden välillä lisään-
tyi, kaipaa se edelleen vahvistamista. Jatkossa olisi erityisen tärkeää huolehtia syntyneen 
yhteistyön ja verkostojen säilymisestä, sillä se luo edellytyksiä toiminnan vakiintumiselle.
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OKM:n julkaisussa Esitys prosenttiperiaatteen edistämiseksi55 todetaan prosenttiperiaat-
teen laajentamisen olevan osoitus siitä, miten periaatteeseen liittyvät käsitteet muuttu-
vat ja kehittyvät. Kärkihankkeessa käsitteen käyttö aiheutti hämmennystä, mutta vahvisti 
jossain määrin perinteisen prosenttiperiaatteen tunnettuutta myös sellaisten toimijoiden 
parissa, joille käsite on ollut entuudestaan vieras. Kehityshanketoiminnan seurauksena pe-
rinteistä prosenttiperiaatetta päätettiin käyttää kahdessa tulevassa sairaala- tai lisäraken-
nushankkeessa. Myös ajatus ”prosentista” (joko resursseista tai ajasta) oli konkreettinen ja 
havainnollisti asiaa. Kehityshanketoimijat näkivät tavoitteen prosenttiperiaatteen laajenta-
misesta kuitenkin ennemmin tulevaisuuden asiana tai välillisesti edistettävänä. 
Kärkihankkeen tuloksia voi tarkastella yleisellä tasolla lyhyen ja pitkän aikavälin tulosten 
kuvaamisella (kuvio 3) sekä valtion talousarvioesityksissä56 kullekin vuodelle asetettujen 
tavoitteiden toteutumisen kautta (taulukko 5).
Kuvio 3. Kärkihankkeen lyhyen (2016–2018) ja pitkän aikavälin (2019->) tuloksia.
55 OKM (2017): Esitys prosenttiperiaatteen edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:50.
56  http://budjetti.vm.fi  
Tuotokset
Esimerkiksi:
Kehityshankkeiden tuottama tieto vakiintumisen edellytyksistä.
Kehityshankkeiden raportit, seminaarit ja muut tuotokset 
Taide- ja kulttuuritoiminnan lisääminen.
Luodut/jatkokehitetyt toimintamallit.




Pitkän aikavälin tulokset: 
muutokset asiantiloissa ja toiminnassa.  
- Taiteen ja kulttuurin juurtuminen osaksi sosiaali- 
   ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin 
   seurantaa sekä rahoitusta.
- Hyvien toimintatapoja ja käytäntöjen leviäminen 
   valtakunnallisesti.
- Poikkihallinnollisen yhteistyön/rahoituksen 
   vakiintuminen.    
- Taiteilijoiden työskentelyedellytysten parantuminen. 
 
Kärkihankkeen tuloksia: 
muutokset oppimisessa ja ymmärryksessä. 
- Ongelmakohtien tunnistaminen.
- Toimijoiden aktivoituminen ja kyky ratkaista esteitä.  
- Hyvien toimintamallien ja käytäntöjen tunnistaminen.
- Tiedon leviäminen ja muuttuneet käsitykset 
   toiminnasta.  




Laajennetaan prosenttiperiaatetta toiminta- ja rahoitusmalliksi, 
jossa eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa lisätään 
sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä. Taiteen 
ja kulttuurin saavutettavuus paranee ja taiteen hyvinvointi-
vaikutukset lisääntyvät. Pitkällä tähtäimellä taide- ja ja 
kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut juurtuvat osaksi sosiaali- 
ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa. 
Ongelma
Taide- ja kulttuuritoiminta ei ole vakiintunut osaksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteita ja rahoitusta. Taiteen ja kulttuurin  
saavutettavuus ja kulttuuriset oikeudet eivät toteudu 
yhdenvertaisesti. Hyvinvointivaikutuksia ei synny riittävästi.   
Toteuttajat: OKM, STM, Taike: Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämis-
ohjelma, asiantuntijaryhmä, kehityshankkeet, kokeilut, Cupore, Demos 
Helsinki (kokeilujen ohjaus), Ramboll Oy (kokeilujen arviointi).
Verkostot: Taiku2-yhteistyöryhmä, Taikusydän, ArtsEqual.   
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Taulukko 5. Valtion talousarvioesitysten tavoitteet kärkihankkeelle vuosina 2017–2019 ja tavoitteiden 
toteutuminen.
Talousarvioesitykset (kärkihankkeen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet vuosittain)
2017 TAVOITE: Taide- ja kulttuuripalveluiden tarjonta ja käyttö lisääntyvät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
TOTEUMA: Taiteen ja kulttuurin tarjontaa ja käyttöä lisättiin sekä suoraan että välillisesti. Useissa kehityshankkeissa 
toteutettiin taide- ja kulttuuritoimintaa, johon osallistui suuri määrä ihmisiä, niin tekijöinä kuin kokijoina. Toiminnan 
maantieteellinen kattavuus laajeni maakuntien ja kuntien osalta. Toimijajoukko ja niiden luomat verkostot ovat olleet 
laajat. Moni samankaltaista toimintaa toteuttava taho ei kuitenkaan saanut kärkihankeavustusta.
2018 TAVOITE: Edellytykset taide- ja kulttuuripalvelujen juurtumiselle osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa paranevat. 
TOTEUMA: Yhteensä 14 kehityshanketta ja 7 kokeilua edistivät tavoitetta ja tuottivat asiaa koskevaa tietoa (esteet, 
edistävät tekijät). Edellytyksiä (mm. toiminta- ja rahoitusmalleja) kartoitettiin ja kehitettiin sekä tehtiin rakenteellista 
kehittämistyötä. Paikallisesti saavutettiin toiminnan ja rahoituksen juurtumista, mutta valtakunnallinen vakiintumi-
nen puuttuu. Sote-uudistuksen viivästyminen tuotti epävarmuutta kehitystyössä. Teemaa on nostettu esille valtakun-
nallisesti osana sote- ja maakuntauudistusta esimerkiksi alueuudistus.fi -sivustolla. Toiminnan edistämisessä ja mää-
rittelemisessä on lopulta kentällä edetty nopeammin kuin itse sote- ja maakuntauudistus on edennyt.
2019 TAVOITE: Hyvinvointia ja terveyttä edistävä taide- ja kulttuuripalvelutoiminta vakiintuu osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. 
TOTEUMA: Tavoitetta kannattaa arvioida vasta vuoden 2020 aikana tai myöhemmin. Pohjana arvioinnille voidaan käyt-
tää erilaisia suosituksia ja jatkotoimenpiteitä. Nyt laadittaville toimenpiteille on määriteltävä kriteerit, joita vasten 
toteutumista voidaan arvioida myöhemmin. Lisäksi tulee määritellä tarkemmin, mitä palvelutoiminnalla ja vakiintumi-
sella tarkoitetaan. Arvioinnissa kannattaa hyödyntää monialaista asiantuntemusta (kulttuuri/sote).
Yllättävät vaikutukset ja sivuvaikutukset
Erilaiset hankkeet ja toimintaohjelmat voivat tuottaa eri vaiheissaan monenlaisia vaikutuk-
sia. Vaikutukset voivat olla tarkoitettuja tai tarkoittamattomia, odotettuja tai odottamat-
tomia. Vaikutukset voivat kohdentua toiminnan tarkoitetulle kohderyhmälle ja -alueelle 
(pääasialliset tai vastakkaiset vaikutukset) tai ne voivat toteutua varsinaisen kohteen ul-
kopuolella (sivuvaikutukset). Tällaisten, usein pitkäaikaisten ja kasaantuvien, vaikutusten 
unohtaminen arvioinnista antaa toiminnan tuottamista vaikutuksista pahimmassa ta-
pauksessa vajavaisen kuvan. Tavoitelähtöisessä arvioinnissa saattaa jäädä havaitsematta 
tärkeitä vaikutuksia ja tuloksia, joita ei vielä tavoitteita asetettaessa osattu ennakoida.57 
Kärkihankkeen myötävaikutuksella saavutettiin monenlaisia tuloksia, joista osa ei ollut 
kirjattuna alkuperäisenä tavoitteena. Tällaisia kärkihankkeen edistämiä vaikutuksia ovat jo 
mainittujen lisäksi esimerkiksi:
 − Kulttuurin TEA-viisarin kehitystyön aloittaminen
 − Kaikukortin käytön laajentaminen ja pilotoinnit uusilla alueilla
 − 100 minuuttia kulttuuria viikossa -ajattelun syntyminen ja  
edistäminen58  
57 Ks. lisää Svensson ym. 2013. On huomioitava, että on erittäin vaikeaa esittää objektiivisen tarkasti, mikä vaikutus 
voidaan ymmärtää minkäkin toiminnan seuraukseksi.
58 Ks. esim. vuoden 2019 kampanja: https://100minuuttiataidetta.taike.fi/  
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 − Prosentti(periaate)tavoitteen siirtyminen poliittisten puolueiden  
ohjelmiin eri muodoissa (esim. Vasemmisto, Vihreät, SDP). 
 − Vaikuttamistyö, esimerkiksi tietokortti ja alasivusto alueuudistus- 
sivustolle.59  
 − Kehityshankkeiden näkökulmasta yllättäviä vaikutuksia olivat muun 
muassa sote-toimijoiden innostus ja mielenkiinto taide- ja kulttuuri-
toimintaa kohtaan, keskustelun ja yhteistyön lisääntyminen sekä 
kansainvälisen yhteistyön syntyminen ja kansainvälinen kiinnostus 
asiaan. 
Missä on vielä kehitettävää?
Vakiintuneita, valtakunnallisia rahoitusmalleja ei ole saatu luotua, eikä prosenttiperiaate ole 
tähän mennessä laajentunut tavoitellulla tavalla. Yksi kärkihankkeen tavoitteista oli, että tai-
detta ja kulttuuria rahoitettaisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttömenoista. On pohdit-
tava, onko taiteelle ja kulttuurille tulevaisuudessa sotessa omia rahoitusmalleja, vai kohdiste-
taanko olemassa olevaa rahoitusta nykyisten palveluiden sisällä luomatta uusia kustannus-
paikkoja. Rahoituksen yleinen vähyys, tehokkuusvaatimukset sekä säästötavoitteet voivat 
olla ristiriidassa pysyvän rahoituksen tavoitteen kanssa, etenkin jos lainsäädäntö, normisto ja 
kannustimet eivät suoraan velvoita kohdistamaan rahaa taiteeseen ja kulttuuriin.
Taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvoinnin tuottajana tulisi huomioida, kun kuntien ja 
maakuntien rahoitukseen luodaan kannustinelementtejä. Lainsäädäntöön tai kannusti-
miin ei ole saatu merkittäviä muutoksia koskien taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta 
ja saavutettavuutta tai kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Muutokset lainsäädäntöön 
tai kannustimiin eivät olleet kärkihankkeen suorana tavoitteena, mutta niillä on merkitystä 
rahoituksen määräytymisessä ja toiminnan vakiintumisessa pysyväksi käytännöksi. Esi-
merkiksi kuntien peruspalveluiden valtionosuuden HYTE-kerroin ei vielä toistaiseksi sisällä 
kulttuuri-indikaattoreita (vrt. liikunta). 
Sote- sekä taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyö sekä toiminnan ankkuroituminen ovat 
kesken. Asiantilaan vaikuttaa osaltaan sote- ja maakuntauudistusten keskeneräisyys. Kär-
kihanketoiminnan tulisi tavoittaa vielä kattavammin suurempi osa sosiaali- ja terveyspal-
veluiden henkilökunnasta, päättäjistä ja johtajista.60 Taide ja kulttuuri nähdään edelleen 
sotesta erillisenä toimintana. Huolimatta hallinnonalojen kehittyneestä ja tiivistyneestä 
yhteistyöstä, hallinnonalojen kielet ovat edelleen erilaisia, eikä keskinäisen ymmärryksen 
59 https://alueuudistus.fi/kulttuurihyvinvointi   
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löytyminen ole aina helppoa. Asian edistäminen on vielä(kin) taide- ja kulttuurisektorive-
toista. Asian edistyminen vaatii muun muassa, että sote-sektorilla sisäistetään kulttuuriset 
tarpeet osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
Poikki (tai moni-)hallinnollisuuden tulisi valtionhallinnon tasolla olla vahvempaa ja konk-
reettisempaa, mikä edellyttää tulevaisuudessa rahoitusvastuun jakamista, tavoitteiden 
konkretisoimista ja siirtämistä muun muassa tulossopimuksiin (Taike, THL) sekä esimer-
kiksi valtionavustusten suunnittelua ja myöntämistä eri hallinnonalojen asiantuntijuutta 
hyödyntäen. Erityisesti OKM:n henkilöstö- ja koordinointiresurssit olivat kärkihankkeen 
suhteen osittain niukat. Tulevaisuudessa täytyy huomioida tarkemmin, kuinka erilaiset 
hankekoordinaatiotehtävät sovitetaan yhteen perustyötehtävien kanssa ja kuinka poik-
kihallinnollisten hankkeiden toimeenpanoa todella koordinoidaan eri hallinnon aloilta. 
Hieman yleistäen voidaan sanoa, että paikallis- ja aluetasoilla sekä käytännön toiminnassa 
edistetään asiaa, joka ei vielä saa valtionhallinnosta täyttä tukea.
Hankkeisiin perustuva kehittämistyö on ollut Suomessa jo 1990-luvulta keskeinen osa 
yhteiskuntapolitiikkaa. Hankkeistumisen myötä myös vaatimus hankkeiden vaikuttavuu-
desta, sen seurannasta sekä todentamisesta on tullut osaksi hanketoiminnan arkipäivää, 
samoin toiveet vakiintumisesta. Sekä aiemman että kärkihankkeen aikana kertyneen 
tiedon ja kokemusten perusteella uuden, pysyvän rakenteen vakiinnuttaminen hanke-
toiminnalla on lähtökohtaisesti varsin hankalaa. Juurtuminen on vaateena usein, mutta 
sen toteuttamiseen on todellisuudessa usein liian vähän työkaluja. On myös tärkeää, että 
hankkeiden rahoittaja pohtii jo etukäteen, kuinka hankkeissa tuotettava tieto, esimer-
kiksi loppuraportit, kootaan samaan paikkaan helposti saataville. Jatkossa on kiinnitettävä 
huomiota siihen, millaisia odotuksia ja tavoitteita hanketoiminnalle asetetaan. Yksittäis-
ten toimintamallien vakiinnuttaminen on mahdollista, mutta laajemman ymmärryksen ja 
muutoksen aikaansaaminen esimerkiksi hallinnollisiin rakenteisiin on vaikeampaa ja aikaa 
vievämpää. Voidaan esimerkiksi kysyä, miten todennäköistä on, että määräaikaisella, taide- 
ja kulttuurisektorin myöntämällä hankerahoituksella pystytään saavuttamaan pysyvää 
muutosta tai synnyttämään uusia rahoitusmalleja soten sisälle. Yksittäisiltä kehityshank-
keilta tuli myös kritiikkiä hallituskausittaista kärkihanketoimintaa kohtaan: miten edistää 
jatkuvuutta, kun kärkihankkeet päättyvät hallituskauden myötä?
Hankkeiden kokemusten perusteella tärkeää on yleisesti huomioida, että toiminnan ole-
massaolon, jatkuvuuden ja suunnitelmallisuuden kannalta hankerahoitusta pysyvämpi 
rahoitus on välttämätöntä. Kehityshankkeeseen sidottu rahoitus ja eri tahojen hankerahoi-
tusosuudet ovat sinänsä eri asia kuin pysyvä rahoitus esimerkiksi käyttötalousmenoista. 
Taide- ja kulttuuritoiminnan rahoittaminen osana normaalia soten toimintaa vaatii yhtei-
sen ymmärryksen siitä, mitä merkitystä taide- ja kulttuuritoiminnalla osana kokonaisval-
taista hyvinvointia oikeasti on. Ymmärrystä on kärkihankkeen aikana lisätty, mutta sen 
kehittyminen kaipaa vielä lisätyötä. 
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Kehityshankkeiden keskinäinen erilaisuus oli vahvuus, ja erilaisten toimijoiden ja hankkei-
den rahoittaminen mahdollisti laaja-alaisen kehittämistyön, erilaiset kokeilut ja useisiin 
asioihin vaikuttamisen. Samaan aikaan rahoituksen jakautuminen laajalle aiheutti piste-
mäistä toimintaa ja yhdenmukaisten tavoitteiden asettaminen oli vaikeaa. Jatkossa kan-
nattaa pohtia, olisiko hyödyllistä pystyä vertaamaan sitä, miten sama toiminta onnistuu 
erilaisissa paikoissa, organisaatioissa ja ympäristöissä.  Kärkihankkeen tavoitteissa ja toi-
meenpanossa ei esimerkiksi eroteltu, mitä sote-palvelujen osa-alueista halutaan erityisesti 
kehittää ja miten. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat erittäin monimuotoinen kokonaisuus ja 
soten asiakaskunnalla voi olla hyvin vaihtelevat kulttuuriset tarpeet. Sosiaali- ja terveyspal-
velut poikkeavat toisistaan tavoitteiden, lainsäädännöllisen perustan, rahoitus- ja järjestä-
misvastuiden sekä toimijakentän osalta.61 Lisäksi voidaan erottaa edellisistä hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen vastuut.62  
Taide- ja kulttuurialan toimijoiden markkinointi- ja tuotteistamisosaamista tulee vahvis-
taa. Taide- ja kulttuuritarjonnan lisääminen osana sote-palveluita edellyttää, että taide- ja 
kulttuuripalveluita osataan myydä ja markkinoida niitä potentiaalisesti ostaville organi-
saatioille (yritysmaailmaa ja työterveyspalveluita kannattaa myös pohtia potentiaalisina 
ostajina). Toimiminen sote-organisaatiossa tai niiden kanssa edellyttää organisaatioiden 
toimintakulttuurin ja -logiikan ymmärrystä. Asiaa voidaan edistää muun muassa taide- ja 
kulttuurialan koulutussisältöjä ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia tarkastelemalla. 
Tulevaisuudessa tulisi lisäksi pohtia, millainen rooli taide- ja kulttuurilaitoksilla on taiteen 
ja kulttuurin saavutettavuuden toteutumisesta, myös sote-palvelujen piirissä olevien hen-
kilöiden osalta. Taidelaitosten valtionosuusjärjestelmää on tarvittaessa tarkasteltava myös 
näiden teemojen osalta. Myös vapaan sivistystyön roolia tulisi tuoda enemmän esiin saa-
vutettavuuden edistämisessä. Kärkihankeen kehityshanketoimijoille vuonna 2018 tehdyn 
kyselyn mukaan palveluiden tuottajien välinen yhteistyö nähdään keskeiseksi.
Taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita täydentävät ja monipuo-
listavat sote-palveluita sekä lisäävät mahdollisuuksia kulttuuristen oikeuksien toteutumi-
seen eri elämäntilanteissa. Taide- ja kulttuuripalveluiden vaikuttavuus voi lisääntyä, kun ne 
ovat yhtä kattavammin erilaisten väestöryhmien ja uusien yleisöjen saavutettavissa. Myös 
 sote-palveluiden vaikuttavuus voi lisääntyä hyödyntämällä taiteen ja kulttuurin vaikutuk-
sia nykyistä paremmin. Potentiaalisia hyötyjiä ovat niin sosiaali- ja terveydenhuollon asiak-
kaat kuin sote-organisaatioiden henkilökunta, taiteilijat ja taide- ja kulttuurialan  toimijat.
61 Ks. esim.  https://stm.fi/sotepalvelut sekä https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat
62 https://stm.fi/hyvinvoinnin-edistaminen   
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Kärkihankkeen aikana keskusteltiin useaan otteeseen taiteen ja kulttuurin hyvinvointivai-
kutuksista ja niihin perustuvan näytön tarpeellisuudesta.63 Hyvinvointivaikutusten lisää-
minen oli yksi kärkihankkeen tavoite. Osa hanketoimijoista koki näytön tarpeelliseksi, 
jotta taide- ja kulttuuritoiminnan hyödyt olisivat perusteltavissa etenkin rahoituspäätök-
siä tekeville. Hyvinvointivaikutusten mittaaminen on kuitenkin vaikeaa. Taide ja kulttuuri 
taipuvat harvoin arvioitaviksi kliinisin lääketieteellisin menetelmin ja kokemukset taiteesta 
ja kulttuurista ovat usein yksilöllisiä sekä aika- ja paikkasidonnaisia. Kokemusten vaikutuk-
sia voi myös olla vaikea todentaa ja sanoittaa, etenkään lyhyellä aikavälillä. Samaan aikaan 
useissa tutkimuksissa on osoitettu, että taiteella ja kulttuurilla on merkitystä ihmisen hy-
vinvointiin. Kärkihankkeen kokemusten valossa taiteen ja kulttuurin vaikutuksesta hyvin-
vointiin tarvitaan edelleen lisää kotimaista tutkimusta. 
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2.2  Ramboll/Owal Group: Kokeilujen arviointi
Risto Karinen, YTM
2.2.1 Johdanto
Prosenttiperiaatteen laajentamisen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavu-
tettavuutta ja siten edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia. Tämä tapahtuu lisäämällä eri 
taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa sekä käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon 
hoito- ja asiakastyössä. Kärkihankkeelle osoitetulla määrärahalla on tuettu kuntia ja kun-
tayhtymiä ja muita toimijoita siinä, että ne kehittävät olemassa olevia hyviä käytäntöjään 
tai uusia toimintatapoja. Kehittämishankkeiden ohella kärkihankkeessa on toteutettu eril-
lisiä ohjattuja kokeiluja. Kokeilujen tavoitteena on ollut etsiä ja testata toiminta- ja rahoi-
tustapoja prosenttiperiaatteen laajentumiseksi.
Ohjatut kokeilut valittiin kesällä 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Demos Hel-
singin toimesta. Valitut seitsemän kokeilua olivat:
 − Jyväskylän kaupungin Taidetuulahdus -kokeilu
 − Kulttuuri ankkurina Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalve-
luissa 
 - Sosiaalisen perhetyön asiakasperheet (kulttuurilähete)
 - Mielenterveyspalveluiden piirissä olevat nuoret aikuiset
 - Työterveyden avokuntoutuskokeilu
 - Ikääntyneet (kuvapuhelin)
 − Klovnerian työmuotojen kehittäminen Helsingin yliopistollisessa sai-
raalassa / klovnerian vaikutusten tutkiminen
 − Helsingin Diakonissalaitoksen yhteisöllinen teatteriesitys 
Arvioinnin keskeiset tarkasteltava teemat olivat osallistujien saamat hyvinvointihyödyt, 
arjen toiminnan kehittäminen (sisältäen johtamisen, työyhteisön toiminnan ja taiteilijan 
aseman), rakenteiden, järjestämistapojen ja rahoitusmallien kehittämisen sekä uusien si-
sältöjen ja ratkaisujen kehittämisen. Kokeiluista pyrittiin tunnistamaan näiden osalta sekä 
havaittavia tuloksia että saatuja oppimiskokemuksia ja syntyneitä näkemyksiä. Kokeilujen 
arviointi toteutettiin kesäkuun 2017 ja marraskuun 2018 välisenä aikana. Kokeilujen arvi-
oinnin toteutti Ramboll Management Consulting Oy ja Risto Karinen (tammikuusta 2018 
alkaen Owal Group Oy) sekä Antti Eronen (lokakuuhun 2017 saakka).
Arvioinnin aineistot koostuivat kaikkien kokeilujen tuottamista materiaaleista (suunnitel-
mat, raportit ja asiakaspalaute) sekä arvioinnin omasta tiedonkeruusta. Arvioinnin omassa 
tiedonkeruussa keskeisenä lähteenä toimi kokeilujen avaintoimijoiden haastattelut. Lisäksi 
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arviointi osallistui kokeilujen oman tiedonkeruun suunnitteluun sekä toteutti asiakasky-
selyn Tampereen kaupungin työterveyden kokeilussa. Työterveyden ja nuorten aikuisten 
kokeiluissa mukana olevat taiteilijat pitivät kirjaa kokemuksistaan. Näitä muistiinpanoja on 
hyödynnetty osana arviointiaineistoa. 
Arvioinnin haastatteluja toteutettiin kolmessa vaiheessa: kokeilujen suunnitteluvaiheessa 
syksyllä 2017, kokeilujen toteutusvaiheessa keväällä 2018 ja kokeilujen jälkeen kesällä ja 
alkusyksystä 2018. Haastatteluja toteutettiin sekä puhelimitse että paikan päällä. Hel-
singin Diakonissalaitoksen kokeilun, teatteriproduktion, varsinaisen toteutusvaihe oli jo 
alkusyksystä 2017, joten sen arviointi toteutettiin vastaavasti muita kokeiluja aikaisem-
min. Jyväskylän kokeilussa puolestaan kyse oli kahdesta työsuhteisesta taiteilijasta, joiden 
työsuhteet alkoivat alkusyksystä 2017 jatkuen helmikuuhun 2018, joten arvioinnin aika-
taulu vastasi kokeilun aikataulua. Tampereen kaupungin neljän kokeilun osalta arviointi 
haki vuoden 2018 alussa ja sai erilliset tutkimusluvat Tampereen kaupungilta. Klovneriaa 
koskevan kokeilun osalta arviointi toteutti tiedonkeruuta koskien saatuja kokemuksia ja 
avaintoimijoiden näkemyksiä, mutta ei koskien mitattuja potilaskokemuksia, joiden osalta 
toteutettiin OKM:n tuella erillinen Aalto -yliopiston toteuttama tutkimustyö.
Arviointi osallistui kokeilujen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa pidettyihin kaikkien kokei-
lujen yhteisiin työpajoihin (syksy 2017) sekä kokeilujen sidosryhmäseminaariin lokakuun 
lopussa 2018. Arviointi on ollut edustettuna kärkihankkeen asiantuntijaryhmän kokouk-
sissa syksyn 2017 ja vuoden 2018 kuluessa. Arviointi on toteutettu tiiviissä vuorovaikutuk-
sessa arvioinnin tilaajan eli OKM:n, itse kokeilujen ja kokeiluprosessia fasilitoineen Demos 
Helsingin kanssa. 
Tässä raportissa käydään läpi arvioinnin keskeiset havainnot ja johtopäätökset. Raportin 
toisessa luvussa esitetään kokeilujen keskeiset tulokset temaattisesti jaoteltuna arviointi-
teemojen mukaan ja kaikki kokeilut huomioiden. Luvussa kolme esitetään ja käydään läpi 
kukin kokeilu yksitellen. Neljännessä luvussa esitetään arvioijan johtopäätökset ja kehittä-
missuositukset.
2.2.2 Kokeilujen tulokset arviointiteemoittain
Tässä luvussa arvioidaan tuloksia neljän keskeisen teeman osalta. Ensimmäinen teema kat-
taa osallistujien saamat hyödyt. Toisena teemana on arjen toiminnan kehittäminen sisäl-
täen johtamisen, työyhteisön ja taiteilijan aseman. Kolmantena teemana on rakenteiden, 
järjestämistapojen ja rahoitusmallien kehittäminen. Neljäntenä teemana uusien sisältöjen 
ja ratkaisujen kehittäminen. Näiden teemojen käsittelyn jälkeen esitetään yhteenveto ko-
keilujen muodostamasta kokonaisuudesta käsiteltyjen teemojen osalta. Tässä kappaleessa 
käsiteltävien teemojen yhteydessä nostetaan esiin kunkin teeman yhteydessä ne kokeilut, 
jotka erityisesti saavuttivat arvioinnin näkökulmasta tuloksia kunkin teeman osalta.
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Osallistujien saamat hyödyt
Yhteenveto
 − Arvioinnin kohteina olevissa kokeiluissa vahvin näyttö saatiin sairaala-
klovnien kokeilusta, jossa klovneriaa hyödynnettiin laskimokanyylin  
laiton yhteydessä.
 − Klovnien kokeilun lisäksi asiakkaissa tapahtuvaa muutosta pystyttiin  
mittaamaan Tampereen kaupungin mielenterveyspalveluiden piirissä  
olevien nuorten kokeilun osalta.
 − Näissä kahdessa edellä mainitussa kokeilussa oli molemmissa sote  
-palveluiden sisällä erityisen vahva kiinnostus ja halu taiteen ja kulttuurin  
hyödyntämiseen sekä sen mittaamiseen.
 − Muissa kokeiluissa asiakkaiden hyötyä tarkasteltiin suoran asiakas-
palautteen, havainnoinnin ja välillisen palautteen kautta.
 − Useassa kokeilussa sote -työyhteisöjen edustajat ovat kokeilujen eri vaiheissa 
olleet sekä kehittäjän että osallistujan rooleissa. Näin ollen myös työyhteisö-
jen saamat hyödyt on tärkeää huomioida kokeiluja tarkasteltaessa.
Erilaisia osallistujien, potilaiden tai asiakkaiden taiteesta ja kulttuurista saamia hyvin-
vointihyötyjä on tutkittu paljon sekä kansainvälisesti että Suomessa. Arvioinnin kohteina 
olevissa kokeiluissa vahvin näyttö saatiin sairaalaklovnien kokeilusta, jossa klovneriaa 
hyödynnettiin laskimokanyylin laiton yhteydessä. Lapsipotilaiden ja perheiden potilasko-
kemus oli positiivinen. Kohderyhmän lapset kokivat vähemmän jännitystä toimenpiteen 
aikana ja enemmän iloa, hauskuutta ja varmuutta toimenpiteen jälkeen. Klovneriaa kos-
keva kokeilu pystyttiin toteuttamaan siten, että mukana oli kontrolliryhmä, ja jakautumi-
nen kohderyhmän ja kontrolliryhmän välillä oli satunnaista. 
Klovnien kokeilun lisäksi asiakkaissa tapahtuvaa muutosta pystyttiin mittaamaan Tampe-
reen kaupungin mielenterveyspalveluiden piirissä olevien nuorten kokeilun osalta. Mit-
taamista tehtiin sekä sosiaalisten taitojen että psyykkisen hyvinvoinnin osalta. Kokeiluissa 
osallistujien lukumäärä oli kuitenkin pieni eikä käytössä ollut kontrolliryhmää, joten saa-
tuja positiivisia mittaustuloksia ei voi yleistää.
Näissä kahdessa edellä mainitussa kokeilussa oli molemmissa sote -palveluiden sisällä 
erityisen vahva kiinnostus ja halu taiteen ja kulttuurin hyödyntämiseen sekä sen mit-
taamiseen. Muita kokeiluja systemaattisempi mittaaminen onnistui parhaiten silloin, 
kun sote -palveluiden johdossa olevilla henkilöillä oli itsellään vahva tiedon saamisen 
ja palveluiden ja toimenpiteiden kehittämisen intressi. Vahvojen sote -professioiden ja 
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ammatti-identiteettien piirissä tällaiset kehittämistyötä eteenpäin vievät ”asian omistavat 
muutosagentit” ovat erityisen tärkeitä.
Muissa toteutetuissa kokeiluissa asiakkaiden hyötyä tarkasteltiin suoran asiakaspalautteen, 
havainnoinnin ja välillisen palautteen kautta. Käytännössä kaikissa kokeiluissa kerättiin 
asiakastyytyväisyyttä koskevaa tietoa. Asiakaspalaute kokeiluissa oli valtaosaltaan erittäin 
tai melko positiivista. Hyvä asiakaspalaute kertoo sinällään kokeiluissa toteutetun taide- ja 
kulttuuritoiminnan laadusta ja palvelujen laadun takana olevasta osaamisesta. Kokeilujen 
perusteella voidaan todeta, että taiteen ja kulttuurin hyödyntämiseen sote -palveluissa 
liittyvä taiteilijoiden osaaminen ei ole kehityksen tai toiminnan laajemman soveltamisen 
pullonkaula. Osaamista on, ja se on kehittynyt jo pitkältä ajalta erilaisten hankkeiden ja ke-
hittämistoimenpiteiden seurauksena.
Useassa kokeilussa sote -työyhteisöjen edustajat ovat kokeilujen eri vaiheissa olleet sekä 
kehittäjän että osallistujan rooleissa. Näin ollen myös työyhteisöjen saamat hyödyt on 
tärkeää huomioida kokeiluja tarkasteltaessa. Usea kokeilu hyödynsi erilaisia osallista-
van suunnittelun keinoja, mikä lisäsi kohtaamisia ja vuorovaikutusta eri asiantuntija- ja 
ammatti ryhmien välillä. Silloin kuin mukana olevien sote -palvelujen henkilökunta pystyi 
osallistumaan ja perehtymään kokeiltuihin menetelmiin ja toimintamuotoihin kokemuk-
sellisesti ja omakohtaisesti ja vaikuttamaan valittuihin toteutustapoihin, päästiin kokei-
luissa myös pisimmälle. Toiminnan vaikuttavuus syntyi aidon yhteissuunnittelun avulla. 
Useassa kokeilussa työyhteisö sai uusia ajatuksia ja konkreettisia työkaluja, joiden hyödyn-
täminen jatkossa on osa kokeilujen aikaansaamaa vaikutusta.
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Arjen toiminnan kehittäminen
Yhteenveto
 − Jatkuvaa arjen ja käytännön tason toiminnan kehittämistä tapahtui 
erityisesti niissä kokeiluissa, joissa vuorovaikutus sote -työyhteisöjen 
edustajien ja taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden välillä oli jatkuvaa 
tai ainakin tiivistä.
 − Jyväskylän kaupungin kokeilussa kaksi työsuhteista taiteilijaa työs-
kenteli kahdessa vanhusten päiväkeskuksessa puolen vuoden ajan. 
Kokeilussa hahmottui eräänlainen ”kehittäjä-taiteilijan” työnkuva.
 − Sairaalaklovnien kokeilua on tarkasteltava sitä taustaa vastaan, että 
kokeilun eri osapuolilla on jo takanaan pitkä yhteistyön historia. 
 Kokeiluun valikoitunut toimenpide, kanyylin laitto, on perustoimen-
pide, jonka yhteydessä systemaattinen potilaskokemuksen luotet-
tava mittaaminen oli käytössä olevassa aikataulussa toteutettavissa.
 − Helsingin Diakonissalaitoksen yhteisöllisen teatteriesityksen voi 
nähdä eräänlaisena koko yhteisön (työyhteisö, asukkaat ja sidos-
ryhmät) yhteisenä kehittämishankkeena, jonka huipentuma oli itse 
varsinainen produktion pääesitys.
 − Tilanteet kokeiluja toteuttaneissa työyhteisöissä olivat monenlaisia 
ja toimijoiden ”tuttuus” entuudestaan vaihteli. Kyse on aina luotta-
muksen rakentumisesta ja yhteistyön kehittämisestä asteittain.
Jatkuvaa arjen ja käytännön tason toiminnan kehittämistä tapahtui erityisesti niissä kokei-
luissa, joissa vuorovaikutus sote -työyhteisöjen edustajien ja taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoi-
den välillä oli jatkuvaa tai ainakin tiivistä. Jyväskylän kaupungin kokeilussa kaksi työsuhteista 
taiteilijaa työskenteli kahdessa vanhusten päiväkeskuksessa puolen vuoden ajan. Parhaim-
millaan tässä kokeilussa hahmottui eräänlainen ”kehittäjä-taiteilijan” työnkuva tai ehkä jopa 
sellainen kehittäjän toimenkuva, jossa taide ja kulttuuri ovat toiminnan kehittämisen yksi 
osa-alue ja jota voi soveltaa laajempaan palvelukonseptiin kuin vain ikäihmisten päiväkes-
kukseen. Kokeilun aikana törmättiin kuitenkin myös useisiin käytännön tason haasteisiin työ-
yhteisön perusrutiinien ja taiteilijan toiminnan yhteensovittamisessa. Vakiintuneiden käytän-
töjen muuttaminen ei osoittautunut aina helpoksi. Lisäksi taiteilijan työn johtaminen siten, 
että taiteilijoiden esimies oli kulttuuripalveluissa, kun konkreettinen työ puolestaan sijoittui 
vanhuspalveluihin ja sen kahteen päiväkeskukseen, osoittautui väliin työlääksi tavaksi arjen 
johtamisen ja asioista sopimisen näkökulmasta. Haastavaksi osoittautui myös se, miten eri 
osapuolet hahmottivat ja ymmärsivät kokeilevan kehittämisen perusidean. Osa kaipasi sel-
keämpää tavoitetta ja toiminnan fokusta heti kokeilun alusta pitäen.   
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Sairaalaklovnien kokeilua on tarkasteltava sitä taustaa vastaan, että kokeilun eri osapuo-
lilla on jo takanaan pitkä yhteistyön historia. Lisäksi kärkihankkeen kokeilu liittyi laajem-
paan kehitysvaiheeseen, jossa klovnien työ nivoutuu lähemmin osaksi sairaalassa toteu-
tettavia toimenpiteitä. Kokeilussa haluttiin nimenomaan tutkia klovnerian vaikutuksia. 
Kokeiluun valikoitunut toimenpide, kanyylin laitto, on perustoimenpide, jonka yhteydessä 
systemaattinen potilaskokemuksen luotettava mittaaminen oli käytössä olevassa aikatau-
lussa toteutettavissa. Koska kyse oli sinänsä rutiiniluonteisesta ja usein toistuvasta toimen-
piteestä, oli mahdollista luoda luotettava tutkimusasetelma. Arjen toiminnan kehittämisen 
näkökulmasta kokeilun, eli toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen potilaskokemukseen, 
merkitys on ainakin kahdenlainen. Ensinnäkin, toimijoiden pitkälle edennyt yhteistyö 
mahdollisti systemaattisen mittaamisen, mikä on osoitus arjen yhteistyön syvyydestä. Toi-
seksi, mittaamisen kautta saadut positiiviset tulokset, potilaskokemuksen paraneminen, 
myötävaikuttavat siihen, että arjen yhteistyötä ja toimenpideklovneriaa voidaan viedä 
edelleen eteenpäin esimerkiksi vaativampien toimenpiteiden yhteyteen, mikäli se katso-
taan toimijoiden toimesta jatkossa tarkoituksenmukaiseksi.
Helsingin Diakonissalaitoksen yhteisöllisen teatteriesityksen puolestaan voi sekä asuk-
kailta että työyhteisöltä saadun palautteen perusteella nähdä eräänlaisena koko yhteisön 
(työyhteisö, asukkaat ja sidosryhmät) yhteisenä kehittämishankkeena, jonka huipentuma 
oli itse varsinainen produktion pääesitys. Koska kokeiluna toteutettu teatteriesitys tarkas-
teli koko yhteisöä ja sen toimintaa, toi se esiin myös paljon aineksia erilaisen kehittämis-
työn pohjaksi. Kokeilussa taiteilija menetelmineen toimi ikään kuin ulkopuolisena yhteisön 
arjen ja toiminnan kehittäjänä.
Tilanteet kokeiluja toteuttaneissa työyhteisöissä olivat tietysti hyvin monenlaisia ja toimi-
joiden ”tuttuus” entuudestaan vaihteli. Kyse on aina luottamuksen rakentumisesta ja yh-
teistyön kehittämisestä asteittain. Kun yhteistoiminta oli osapuolille tuoreempaa, kokei-
luissa korostuivat perusasiat eli työn johtaminen ja ohjaaminen sekä käytännön toiminnan 
organisointi sekä myös mahdollisiin taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyviin 
tietotarpeisiin ja asenteisiin vaikuttaminen. Kun toimijoiden yhteistyö oli jo pidemmällä, 
kyse oli aidosta ja tasavertaisesta yhdessä kehittämisestä ja pyrkimyksestä löytää entistä 
vaikuttavampia keinoja asiakkaiden hyväksi. Vastaavasti mitä pidemmälle menevää yhteis-
työ arjen tasolla on entuudestaan ja mitä syvemmälle asiakkaiden hyvinvointivaikutuksiin 
menevää yhteistyö on, sen vahvemmin nousivat esiin kysymykset yhteistyön pysyvyydestä 
ja rahoituksen tasosta ja jatkuvuudesta. Syvällisempi arjen toimintaan vaikuttava yhteis-
kehittäminen ja lyhytkestoinen rahoitus ja lyhyt toiminnan aikajänne on vaikeaa sovittaa 
yhteen.
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Rakenteiden, järjestämistapojen ja rahoitusmallien kehittäminen
Yhteenveto
 − Kokeiluilla oli keskenään erilaisia rakenteelliseen kehittämiseen  
tähtääviä tavoitteita. Rakenteiden kehittämisen osalta kokeilut sijoit-
tuivat kuitenkin varsin haastavaan ajankohtaan.
 − Tampereen kaupungin kokeilujen yhteydessä käytiin paljon keskus-
teluja toimijoiden tulevasta työnjaosta, tulevista rooleista ja tarvitta-
vista keskinäisistä sopimusjärjestelyistä.
 − Jyväskylän kaupungin kokeilu oli lähtökohdiltaan osa kaupungin 
laajempaa vanhusten päiväkeskusten osittaista kehittämistä eri  
asiakasryhmiä palveleviksi hyvinvointikeskuksiksi.
 − Palveluiden järjestämisen näkökulmasta Tampereen kaupungin  
kokeilut osoittivat, että ammattitaitoinen palveluintegraattori on 
kaupungin näkökulmasta toimiva tapa järjestää palvelu.
 − Taiteen ja kulttuurin laajempi käyttö sote -palveluissa edellyttää 
väistämättä sote -palveluiden piirissä olevia työnkuvia, joihin on  
sisällytetty taiteen ja kulttuurin hyödyntämistä.
 − Uudenlaisten rahoitusmallien kehittäminen jäi aiottua vähempään 
rooliin kokeiluissa johtuen hallinnollisten ratkaisujen viipymisestä.
Kokeiluilla oli keskenään erilaisia rakenteelliseen kehittämiseen tähtääviä tavoitteita. Eri-
tyisesti rakenteiden kehittämisen osalta kokeilut sijoittuivat kuitenkin varsin haastavaan 
ajankohtaan. Tavallaan kaikki neljä Tampereen kaupungin kokeilua liittyivät siihen, miten 
parhaiten tulevaisuudessa rakennetaan maakunnan ja kunnan väliset suhteet ja määritel-
lään työnjako ja toimijoiden väliset yhdyspinnat ja sopimukselliset järjestelyt. Tampereen 
kaupungin kokeilujen alkuoletuksena kuitenkin oli, että hallinnollisia tasoja ja järjestelyjä 
koskevat lainsäädäntöhankkeet olisivat edenneen kokeilujen aikana eteenpäin enemmän 
kuin ne todellisuudessa etenivät. Varsinaisia ratkaisuja ei tehty vielä kokeilujen kuluessa. 
Tästä huolimatta kokeilujen yhteydessä käytiin paljon keskusteluja toimijoiden tulevasta 
työnjaosta, tulevista rooleista ja tarvittavista keskinäisistä sopimusjärjestelyistä. Käytännön 
tasolla rakenteellisia tai rahoituksellisia ratkaisuja merkittävämpänä voikin nähdä kokeilu-
jen opit erilaisista toiminnan järjestelytavoista sekä eri osapuolten välisistä yhteistyön te-
kemisen tavoista. Tampereen kaupungin kokeiluilla oli siis selkeä rakenteellisen kehittämi-
sen tehtävä, mutta sitä kyettiin edellä mainituista syistä johtuen toteuttamaan vain osin. 
Jyväskylän kaupungin kokeilu oli lähtökohdiltaan osa kaupungin laajempaa van-
husten päiväkeskusten osittaista kehittämistä eri asiakasryhmiä palveleviksi 
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hyvinvointikeskuksiksi. Käytännössä kokeilussa ei kuitenkaan merkittävästi pystytty edistä-
mään palveluiden ja keskusten kehittämistä muille asiakasryhmille, vaan asiakastoiminta 
keskittyi päiväkeskuksissa käyviin ikäihmisiin. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna suurempi 
rakenteiden kehittämistä koskeva hyöty saatiin todennäköisesti vanhuspalveluiden ja kult-
tuuripalveluiden yhteistyön tiivistymisessä, mikä osaltaan edesauttaa jatkossa hyvinvointi-
keskusten luomisessa ja taide- ja kulttuuritoiminnan järjestämisessä hyvinvointikeskuksiin. 
Tarkasteltaessa varsinkin Tampereen ja Jyväskylän kaupunkien toteuttamia kokeiluja tai-
detta ja kulttuuria järjestettiin sote -palveluihin käytännössä usealla eri tavalla:
 − Ostopalvelu, jossa ostetaan samalla myös toiminnan koordinaatio 
(palveluintegraattori vastaa kokonaisuudesta)
 − Ostopalvelu, jossa toiminnan koordinaatio säilyy kunnalla
 − Kunnan itse tuottama toiminta (mahdollisesti yhdistettynä ostopal-
veluihin)
 − Taiteilija on työsuhteessa kuntaan
Palveluiden järjestämisen näkökulmasta Tampereen kaupungin kokeilut osoittivat, että 
ammattitaitoinen palveluintegraattori on kaupungin näkökulmasta toimiva tapa järjestää 
palvelu. Kustannukset ovat kuitenkin varsinkin kertaluonteisesti tuotettuina palveluina 
korkeahkot. Kokeiluista kulttuurilähete lapsiperheille ja ikäihmisille tarjottu kulttuuri ku-
vapuhelimissa toteutettiin kunnan omien kulttuuripalveluiden ja kunnan oman koordi-
noinnin kautta osin yhdistäen näihin ostopalveluja. Kulttuurikurssi nuorille ja kulttuuriko-
konaisuus työterveyden avokuntoutuksessa toteutettiin puolestaan palveluintegraattorin 
avulla. Kaupungin kokemuksen mukaan itse tuotettu palvelu edellyttää kaupungin eri toi-
mialojen välisiä selkeitä sopimuksia, palvelukuvauksia, vastuita ja läpinäkyvää kustannus-
ten jakoa. Kaupungin oman arvion mukaan kunnan itse tuottamana toiminnan kustannuk-
set ovat vähäisempiä, mutta toiminta vaatii enemmän resurssia perustyöstä, mikä puoles-
taan ei ole helppoa tehdä ainakaan tiukempien aikataulujen puitteissa. Palveluintegraatio-
mallissa pystyttiin keskittymään toiminnan kokonaisvaltaiseen hallintaan kunnan puolelta 
paremmin ja toiminta oli ajankäytöllisesti kokonaisuudessaan paremmin hallinnassa. 
Kustannuksiltaan palveluintegraattori -malli on toki kalliimpi. Näillä kokeiluista saaduilla 
kokemuksilla on todennäköisesti vaikutusta tuleviin järjestämisen tapoihin ja työnjakoon 
maakunnan ja kaupungin välillä.
Eri kokeilujen yhteydessä käytyjen yleisempien keskustelujen pohjalta voidaan todeta, 
että taiteen ja kulttuurin laajempi käyttö sote -palveluissa edellyttää väistämättä sote 
-palveluiden piirissä olevia työnkuvia, joihin on sisällytetty taiteen ja kulttuurin hyödyn-
tämistä. Maakunnallisissa sote -rakenteissa tulee myös olla taiteen ja kulttuurin toiminta-
logiikan riittävää tuntemusta ja osaamista sekä erityistä ymmärrystä taiteen ja kulttuurin 
hyvinvointivaikutuksista. 
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Uudenlaisten rahoitusmallien kehittäminen jäi ehkä aiottua vähempään rooliin kokeiluissa 
johtuen hallinnollisten ratkaisujen viipymisestä. Tampereen kokeilut tarjosivat kuiten-
kin eri osapuolille mahdollisuuden käydä keskusteluja jatkosta myös rahoituksen osalta, 
mutta varsinaisia merkittäviä rahoitukseen liittyviä ratkaisuja ei kokeilujen perusteella 
ainakaan arvioinnin käytettävissä olevien tietojen mukaan ole tehty. Esimerkiksi Tampe-
reen kokeiluissa kehitettyjä sisältöjä pidetään sinänsä kiinnostavina ja ainakin kokeiluissa 
mukana olleet sote -toimijoiden edustajat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ja toiveensa 
toiminnan jatkumisesta. Sairaalaklovnien toiminnan kehittymisen myötä lienee väistämä-
töntä, että mitä enemmän kyse on hoidollisesti vaikuttavasta ja terveyshyötyjä tuottavasta 
toimenpideklovneriasta, sitä perustellumpaa on toiminnan rahoittaminen suoraan erikois-
sairaanhoidon budjetista. Potilaskokemuksen mittaaminen lienee askel tähän suuntaan, 
vaikka suoria terveyshyötyjä tai kustannushyötyjä ei kokeilussa todennettu.
Uusien sisältöjen ja ratkaisujen kehittäminen 
Yhteenveto
 − Kokeilut sisälsivät uusien sisältöjen luomista, mutta myös olemassa 
olevan osaamisen ja sisällön uudenlaista soveltamista.
 − Tampereen kaupungin nuoriin kohdistunut kokeilu oli sellaisenaan 
uusi toimintamuoto ja palvelu ko. kohderyhmälle, vaikka se perus-
tuikin toteuttajien osaamiseen vastaavien kohderyhmien kanssa  
toimimisesta aiemmista yhteyksistä.
 − Tampereen työterveyttä koskeva kokeilu oli luonteeltaan erilainen. 
Kyse oli olemassa olevan palvelun uudenlaisesta variaatiosta.
 − Kaiken kaikkiaan uusien sisältöjen ja ratkaisujen kehittäminen  
nopeatempoisien kokeilujen avulla ei osoittautunut helpoksi.
 − Uusia sisältöjä kokeiluissa syntyi erityisesti silloin, kun yhdessä  
suunnittelu oli kaikkien osapuolten taholta aitoa ja siihen oli myös 
riittävästi aikaa.
 − Uusien sisältöjen ja ratkaisujen kehittämistyössä on huomioitava eri 
ammattiryhmien työn luonne ja työn tekemisen tavat.
Kokeilut sisälsivät uusien sisältöjen luomista, mutta myös olemassa olevan osaamisen ja si-
sällön uudenlaista soveltamista. Tampereen kaupungin nuoriin kohdistunut kokeilu oli sel-
laisenaan uusi toimintamuoto ja palvelu ko. kohderyhmälle, vaikka se toisaalta perustuikin 
toteuttajien osaamiseen vastaavien kohderyhmien kanssa toimimisesta aiemmista yhteyk-
sistä. Kokeilun onnistunutta toteutusta annetussa lyhyessä aikataulussa voidaan silti pitää 
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hienona saavutuksena, varsinkin kun toiminnan sisällöt kehitettiin aidosti yhteistyössä asi-
akkaiden, sote-toimijoiden ja taiteilijoiden kesken.
Tampereen työterveyttä koskeva kokeilu oli luonteeltaan erilainen. Kyse oli jo olemassa 
olevasta Kelan tukemasta avokuntoutuskurssista, jonka vaikuttavuus nykyisessä muodos-
saan on jo aiemmin todennettu. Tähän valmiiseen palveluun tuotiin kokeilussa taiteen ja 
kulttuurin sisältöjä. Kyse oli siis tavallaan olemassa olevan palvelun uudenlaisesta variaa-
tiosta. Käytännössä taiteilijat toteuttivat palveluun sovitut omat osionsa ilman, että kyse 
olisi ollut varsinaisen uuden sisällön – tai koko palvelun – intensiivisestä yhteiskehittämi-
sestä samaan tapaan kuin vaikkapa nuorten kokeilun yhteydessä. Työterveyden henki-
lökuntaa saatiin kuitenkin osallistettua jossain määrin suunnitteluvaiheessa. Tästä huoli-
matta lopputulos eli taidetta ja kulttuuria sisältävä avokuntoutusjakso on työterveyden 
palvelutarjonnassa uusi tuote. 
Tampereen kokeilujen ohella on uusien sisältöjen ja ratkaisujen kehittämisen näkökul-
masta syytä nostaa esiin Helsingin Diakonissalaitoksen teatteriesitys, joka oli samalla uutta 
luova yhteisön kehittämisen muoto. 
Kaiken kaikkiaan kokonaan uusien sisältöjen ja ratkaisujen kehittäminen nopeatempoisien 
kokeilujen avulla ei osoittautunut helpoksi. Esimerkiksi kunnissa nopea kokeilujen aikai-
nen muutoksiin reagointi ja eri osapuolten aikataulujen yhteensovittaminen ei ole help-
poa kokeilujen resursoinnista huolimatta. Kokeilujen sisällöllisissä onnistumisissa oli mu-
kana osaamista ja sen myötä taito sopivasti hyödyntää jo olemassa olevaa ja luoda uutta.
Uusia sisältöjä kokeiluissa syntyi erityisesti silloin, kun yhdessä suunnittelu oli kaikkien 
osapuolten taholta aitoa ja siihen oli myös aikaa. Samalla kuitenkin voi kysyä, missä määrin 
kertaluonteisesti rahoitetun toiminnan kannattaa olla kokonaan uuden luomista – varsin-
kin jos samalla halutaan esimerkiksi todentaa toiminnan asiakasvaikutuksia. Kokeilujen pe-
rusteella vaikuttaa siltä, että olemassa olevia palveluja vähän muokkaamalla ja olemassa 
olevaa osaamista soveltamalla voi palveluja kehittää todennäköisemmin siten, että pal-
veluilla on realistinen mahdollisuus jatkua tulevaisuudessa – kokeilun jälkeen. Esimerkiksi 
työterveyden kokeilu ei yksin taide- ja kulttuurisisältöjä tarkasteltaessa ole välttämättä 
erityisen innovatiivinen, mutta innovatiivista on ko. sisältöjen tuominen olemassa olevaan 
työkykyä ylläpitävään palveluun.
Uusien sisältöjen ja ratkaisujen kehittämistyössä on niin ikään huomioitava eri ammatti-
ryhmien työn luonne ja työn tekemisen tavat. Esimerkiksi sote -palveluissa voi olla sellaisia 
standardisoituja ja systematisoituja osia, jotka toteutuvat aina tarkoituksella ja perustel-
lusti samalla tavalla. Tämä huomioiden kyseessä olevien toimenpiteiden sisällä tai niiden 
rinnalla voi kuitenkin olla tilaa uudenlaisille tekemisen tavoille, spontaaniudelle ja luovuu-
delle.
68
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:9
Temaattinen yhteenveto kokeiluista
Arvioinnin näkökulmasta kaikkien teemojen osalta saavutettiin kokeiluissa onnistumisia. 
Alla olevassa taulukossa on vedetty yhteen edellä läpi käydyt teemat kokeiluittain. Erityi-
set positiiviset tulokset on merkitty alla olevaan taulukkoon plus-merkillä ja turkoosilla 
taustalla, pienemmät onnistumiset plus-merkillä. Erityiset oppimiskokemukset on merkitty 
huutomerkillä ja keltaisella taustalla.




Arjen toiminnan  







Uusien sisältöjen  
ja ratkaisujen  
kehittäminen  
(innovaatiot)
Taidetuulahdus / Jyväskylä + ! !
Nuoret / Tampere + + +
Ikäihmiset / Tampere ! !
Lapset ja lapsiperheet / Tampere + !
Työterveys / Tampere + +
Klovnerian työmuotojen  
kehittäminen / HYKS
+ + !
Yhteisöllinen teatteriesitys / 
Helsingin Diakonissalaitos
+ +
Uusien sisältöjen ja ratkaisujen kehittämistä tapahtui kaikissa kokeiluissa. Tampereen 
kaupungin työterveyttä koskevan kokeilun lopputulos on käytännössä valmis myytävä 
palvelutuote. Nuorten kokeilun osalta kyse oli osin olemassa olevan osaamisen paketoin-
nista valitulle kohderyhmälle ja osin uusien soveltuvien sisältöjen yhteiskehittämisestä 
eri toimijoiden kesken. Periaatteessa kyse on valmiista palvelusta, jota voitaisiin tuottaa 
myös jatkossa, mikäli olisi nykyistä selkeämpää, kenen tehtävä palvelun järjestäminen ja 
tuottaminen jatkossa on. Mikäli palvelua ei sellaisenaan haluta järjestää erillisenä suorana 
palveluostona, on se ehkä mahdollista sisällyttää olemassa olevaan toimijoiden tarjoa-
maan kurssitarjontaan. Helsingin Diakonissalaitoksen kokeilu oli kertaluonteinen produk-
tio, mutta jälkikäteen arvioituna sillä on ollut yhteisön kehittämistä koskevia positiivisia 
vaikutuksia sekä myös pitkäkestoisempia vaikutuksia koskien taide- ja kulttuuritoiminnan 
asemaa organisaatiossa. Näin ollen kyse on myös innovatiivisesta ratkaisusta taiteen ja 
kulttuurin keinoin, mikä ansaitsee erityisen maininnan.
Rakenteiden, järjestämistapojen ja rahoitusmallien kehittämisessä edettiin erityisesti Tam-
pereella – johtuen osin jo siitä, että kaikki neljä kokeilua jo lähtökohtaisesti suunniteltiin 
vauhdittamaan keskusteluja työnjaosta maakunnan ja kaupungin välillä. Ehkä vähemmän 
ennakoidusti opittiin kuitenkin eniten järjestämistavasta, koska neljä kokeilua käytännön 
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tasolla toteutettiin keskenään eri tavoin. Nuorten ja työterveyden kokeiluissa toteutettu 
kokonaisvaltainen integraattori-palvelun hankinta toimi hyvin. 
Arjen toiminnan kehittäminen oli jo lähtökohtaisesti Jyväskylän kokeilun ydinsisältöä työ-
suhdemuotoisena toteutetun kokeilun johdosta. Tämän ohella arjen toimintaa hiottiin 
jo vakiintuneemman yhteistyön tiimoilta klovneriaa koskevassa kokeilussa, lähinnä siltä 
osin, että toimintaa kyettiin luotettavasti myös mittaamaan. Helsingin Diakonissalaitoksen 
kokeilussa taiteilija havainnoi melko pitkään yhteisön arkea, mikä käytännössä toi esiin ha-
vaintoja erilaisista tunnistetuista ja aiemmin tunnistamattomista kehittämistarpeista.
Osallistujat hyötyivät palautteen mukaan kaikista kokeiluista. Vahvin todennettu näyttö 
asiakashyötyjen osalta saatiin parantuneen potilaskokemuksen myötä klovneriaa koske-
vasta kokeilusta. Tampereen kaupungin nuoria koskevassa hankkeessa pystyttiin myös 
hyödyntämään ennen–jälkeen -mittausta validoiduilla mittareilla, mutta osallistujajoukko 
oli pieni eikä kontrolliryhmää ollut. Muissa kokeiluissa saatuja asiakashyötyjä ei pystytty 
luotettavasti todentamaan muutoin kuin suoran asiakaspalautteen ja välillisen eri toimi-
joilta saadun palautteen perusteella.
2.2.3  Kokeilut yksittäin tarkasteltuina
Tässä luvussa on esitetty tiiviisti kaikki seitsemän kokeilua keskittyen ensin kunkin kokei-
lun tärkeimpiin tuloksiin ja oppeihin. Tämän jälkeen kunkin kokeilun osalta esitetään tau-
lukkomuodossa keskeiset perustiedot.
Taidetuulahdus / Jyväskylä
Jyväskylän kokeilussa kaksi taiteilijaa työskenteli kuusi kuukautta kahdessa ikäihmisten 
päiväkeskuksessa. Kokeilussa onnistuttiin saamaan aikataulutettuun ja rutinoituneeseen 
toimintaan lisää luovuutta ja asiakkaiden ulottuville uusia toiminnan muotoja. Vaikutus ei 
kuitenkaan ulottunut muihin päiväkeskuksiin laajemmin. Haastattelujen perusteella vai-
kuttaisi kuitenkin siltä, että ehkä merkittävin hyöty saavutettiin vaikuttamalla kohteena 
olevien työyhteisöjen toimintaan, tietoihin ja asenteisiin. Taiteilijat pyrkivät omalla toimin-
nallaan asettamaan asiakkaat vahvasti aktiivisen toimijan rooliin. Työyhteisöissä heräsi uu-
denlaisia ajatuksia ja keskustelua siitä, että asioita voi tehdä monella eri tavalla eikä asioita 
ole välttämättä ole aina pakko tehdä totutulla tavalla. Taide- ja kulttuuritoiminta vahvistui 
päiväkeskuksissa ainakin kokeilun ajaksi. Samoin vanhuspalveluiden ja kulttuurisektorin 
välinen yhteistyö ylipäätänsä tiivistyi.
Erityisinä oppeina kokeilusta nousee esiin arjen toiminnan kehittämistä koskevia havain-
toja. Kokeilussa oli varsinkin alkuun hapuilua sen osalta, kuka johtaa ja ohjaa taiteilijoiden 
työtä ja kenellä on valta tehdä mitäkin päätöksiä. Samaten sopivien toiminnan muotojen 
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löytäminen ja yhteensovittaminen päiväkeskuksen arkeen ei taiteilijoiden toimesta ta-
pahtunut ongelmitta. Lisäksi onnistumisia saavutettiin selvästi enemmän siinä päiväkes-
kuksessa, jossa taiteilijat viettivät enemmän aikaansa. Uusien taidetta ja kulttuuria hyö-
dyntävien sisältöjen luominen ei ollut aina niin helppoa ja suoraviivaista kuin taiteilijat 
ehkä etukäteen ajattelivat. Kokeilussa olisi ylipäätänsä todennäköisesti hyödytty siitä, että 
työyhteisöillä ja taiteilijoilla olisi ollut enemmän aikaa yhteiseen suunnitteluun ja tutus-
tumiseen ennen varsinaisen kokeilun käynnistymistä, mikä olisi antanut taiteilijoillekin 
paremmat mahdollisuudet ymmärtää erilaisia asiakastarpeita ja toimintaympäristöjä. Niin 
ikään kokeilun olisi voinut toteuttaa myös niin, että toinen taiteilijoista olisi toiminut koko 
päiväkeskustoiminnan tasolla kehittäjänä ja toinen olisi tuottanut enemmän sisältöjä eri 
päiväkeskuksiin. Arviointihaastatteluissa työyhteisön edustajat korostivat kuitenkin saa-
tuja uusia oppeja ja tapoja ajatella toisin. Asiakkailta saatiin erittäin positiivista palautetta 
kokeilusta.
Taulukko 7. Yhteenveto, Taidetuulahdus
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Nuoret / Tampere
Nuorille mielenterveyskuntoutujille suunnatussa kokeilussa pyrittiin vahvistamaan osallis-
tujien sosiaalisia taitoja. Kokeilussa järjestettiin kaksi kurssia, jotka molemmat kokoontuivat 
8 kertaa. Yhteensä osallistujia oli 16. Taiteenlajeja yhdisteltiin kursseilla sekä asiakkaiden, 
sote -palveluiden työntekijöiden että taiteilijoiden palautteen perusteella onnistuneesti.
Asiakkaiden saamia hyötyjä koskevat tulokset olivat lupaavia, mutta lähinnä suuntaa an-
tavia. Mittaamista ennen ja jälkeen intervention pystyttiin tekemään vain osan osallistujia 
kanssa. Vastanneiden psyykkinen hyvinvointi koheni hieman, mutta toisaalta osallistu-
jilla oli samalla tarkastelujaksolla muutakin kuntouttavaa toimintaa. Mittarina käytettiin 
 CORE-OM -standardisoitua psyykkisen tilanteen kartoitusta, johon saatiin lopulta 11 alku- 
ja loppukyselyyn vastannutta. Tarkasteltaessa koko vastannutta ryhmää CORE-OM -koko-
naispisteet laskivat viitaten marginaaliseen psyykkisen hyvinvoinnin kohenemiseen. Yksilö-
tasolla tarkasteltaessa CORE -kokonaispisteet laskivat intervention aikana valtaosalla. Ryh-
män sosiaaliset taidot kohenivat osallistujien itsearvioinnin perusteella hieman, ja lisäksi 
osallistujien kyky tehdä itsearviointia lisääntyi. Koska osallistujamäärä oli pieni, ei saatuja 
tuloksia voi yleistää. Kuten aluksi ennakoitiinkin, osa osallistujista ei osallistunut kursseille 
aktiivisesti ja osallistujien jaksaminen vaihteli kurssien aikana. Asiakaspalaute oli kuitenkin 
positiivista ja monipuolista. Samoin taiteilijoiden palaute kokeilusta oli positiivinen.
Merkittävänä onnistumisena kokeilun osalta voi pitää toimijoiden välistä hyvää yhteis-
kehittämistä, jota tehtiin taiteilijoiden ja kaupungin kulttuuri- ja sote -toimijoiden kes-
ken sekä yhdessä myös asiakkaiden kanssa. Kokeilun tavoite määriteltiin aidosti yhdessä, 
minkä jälkeen toiminnan sisällöt oli mahdollista räätälöidä palvelemaan tavoitetta. Sote 
-palveluiden edustajat olivat sitoutuneita ja kiinnostuneita kokeilemaan taiteen ja kulttuu-
rin keinoja. Tästä johtuen kokeilussa pystyttiin myös mittaamaan, vaikka lähtökohtaisesti 
tämän arveltiin olevan vaikeaa jo asiakasryhmän haastavista tilanteista johtuen. Osallistu-
jamäärän pelättiin alussa jäävän vähäiseksi, mutta osallistava suunnittelu toimi tältä osin 
myös markkinointina niin sote -työyhteisöön kuin asiakkaisiinkin päin. Taiteilijat pitivät 
kokeilua mielekkäänä ja kiinnostavana ja sen yhteydessä syntyi aitoja tasavertaisia kohtaa-
misia eri toimijoiden välillä, myös sellaisia, joissa sote -palveluiden edustajat kohtasivat asi-
akkaat normaalista poikkeavissa tasavertaisissa rooleissa. Asiakkaiden kannalta hoitavan 
työntekijän osallistuminen on tämän kokeilun perusteella sinänsä hyödyllistä. Toiminta 
edellytti kuitenkin myös työntekijöiltä heittäytymistä.
Pysyvänä toimintana palvelu tulisi pystyä järjestämään nyt räätälöitynä ostopalveluna to-
teutettua palvelua kustannustehokkaammin. Yksi vaihtoehto olisi järjestää vastaavia kurs-
seja esimerkiksi osana eri opistojen kurssitarjontaa. Tällöin tulisi tietysti huomioida asiak-
kaiden toimintakyky ja varmistaa ohjaajien riittävä moniammatillinen osaaminen. Toden-
näköisesti erityisiä tarpeita omaava kohderyhmä edellyttäisi kuitenkin omaa palveluaan ja 
sitä vastaavaa rahoitusta.
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Ikäihmisille suunnattu kulttuurinen kuvapuhelu pyrki lisäämään kotihoidon asiakkaiden kult-
tuurin saavutettavuutta. Kokeilussa koettiin kuitenkin paljon teknisiä ongelmia eikä asiak-
kaita tavoitettu kovinkaan suurta määrää. Alkuvaiheessa ajateltiin, että kulttuurinen kuvapu-
helu voisi toimia myös siten, että ensin sen kautta välitettäisiin kulttuurista sisältöä ja samalla 
sen myötä voitaisiin aktivoida osallistujia osallistumaan johonkin tapahtumaan myös paikan 
päällä. Kokeilu ei lopulta toteutunut tässä muodossa, mikä olisi käytännössä edellyttänyt 
myös osallistujilta parempaa toimintakykyä kuin mukaan saaduilla henkilöillä oli. 
Tavallaan kokeilu kokonaisuudessaan osoittautui eräänlaiseksi pohjatyön luomiseksi ja sel-
vittelyksi. Oikeastaan voisi ajatella, että vasta nyt tehdyn työn jälkeen on varsinaisesti edel-
lytyksiä kokeilla kulttuurista kuvapuhelua laajemmin. Tästä huolimatta kulttuurisia sisältöjä 
kyettiin kokeilussa luomaan, ja ainakin osa teknisistä ongelmista saatiin ratkaistua. Käytän-
nössä muutama asiakas piti palvelua kiinnostavana ja itselleen sopivana. 
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Kulttuurinen kuvapuhelu on arvioinnin haastattelujen mukaan jatkossa kuitenkin erittäin 
iso mahdollisuus tavoittaa niitä henkilöitä, joiden ei ole helppoa tai mahdollista lähteä 
kotoa. Kuvapuhelin ei kuitenkaan ”myy itse itseään”, vaan sen käyttöön ottoon liittyy myös 
ennakkoluuloja. Näin ollen kehittämisponnisteluja on tärkeää tehdä niin paikallisella kuin 
kansallisellakin tasolla. Paikallisella tasolla kyse on erityisesti kotihoidon henkilökunnan 
asenteisiin ja osaamiseen vaikuttamisesta. Kuvapuhelin-tabletti tulisi nähdä kotihoidon 
asiakkaiden mahdollisuutena saavuttaa monia elämyksiä ja sisältöjä sen pelkän hoitoväli-
nekäytön lisäksi. 
Taulukko 9. Yhteenveto, Ikäihmiset
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Lapset ja lapsiperheet / Tampere
Lapsille ja lapsiperheille suunnattu kokeilu perustui Tampereen kaupungin aiempaan 
toimintaan kulttuurilähetteiden kanssa neuvoloissa. Myös osa mukana olleista sisällöistä 
oli jo entuudestaan olemassa. Näin ollen lähtökohtaisena pyrkimyksenä oli laajentaa jo 
olemassa olevia toiminnan muotoja uusille kohderyhmille ja hakea positiivisia asiakasvai-
kutuksia. Kokeilussa kohdattiin kuitenkin käytännön tason ongelmia liittyen lähetteiden 
jakamiseen ja ilmoittautumiseen eri kursseille. Näin ollen sisältöjen kehittäminen jäi vä-
hemmälle huomiolle itse lähetemenettelyn kehittämisen viedessä ennakoitua enemmän 
huomiota. Kokeilun suunnitteluvaiheessa saatiin kuitenkin vanhempia ja sote -henkilöstä 
osallistettua sisältöjen kehittämiseen. Taiteilijat saivat myös perehdytystä kohderyhmiin 
liittyen. Saadun palautteen perusteella sisällöllisesti parhaiten onnistui ”kuvan tuunaus” 
(Universumin puutarha) -kurssi. Onnistuminen edellyttää taiteilijoilta kohderyhmäosaa-
mista, esimerkiksi neuropsykiatrisiiin haasteisiin liittyen.
Hallinnollisesti yhteistyötä tehtiin usean toimijan voimin. Kulttuuripalvelut toimi kurs-
sien järjestäjänä ja koordinoijana, asiakasohjausta tehtiin sote -palveluiden perhetyön ja 
perheiden talon palveluohjaajien toimesta ja taiteilijat toteuttivat sisällön. Käytännössä 
perhepalveluiden perhetyön asiakkaiden kanssa tehtävä työ on tavoitteellisempaa kun-
toutusta, kun taas palveluohjaajien työn kautta tavoitetaan matalammalla kynnyksellä eri-
laisia perheitä, joiden osalta mahdollinen perhetyön asiakkuus ei ollut tiedossa. Lähetteillä 
jaettiin näitä molempia reittejä pitkin. Osallistujat jakautuivat käytännössä lopulta melko 
tasan näiden reittien välillä. Osallistujien osalta onnistuttiin paremmin tavoittamaan pien-
ten alle kouluikäisten lasten perheitä.
Kokeilussa opittiin, että kulttuurilähete on kuitenkin toimiva palvelu perhetyön asiakas-
perheille. Toiminnan eteenpäin kehittäminen vaatii kuitenkin selkeyttämistä ilmoittautu-
miskäytäntöihin sekä lisää sisältöjen kehittämistä perhetyön työntekijöiden ja asiakasper-
heiden kanssa toimivien sisältöjen löytämiseksi. Myös taiteilijoilta on edellytettävä kohde-
ryhmän tuntemusta, vaikka osin ajatuksena onkin se, että ryhmät voivat olla myös seka-
ryhmiä, joissa vain osa osallistuu toimintaan lähetteiden avulla. Tietyille kohderyhmille 
(esimerkiksi nepsy-perheet) voi ajatella jatkossakin omia ryhmiä, mutta kustannustehok-
kuuden aikaansaamiseksi realistisempaa on saada olemassa oleviin eri opistojen kurssitar-
jontaan vastaavia sisältöjä, joihin voitaisiin eri asiakkaita ohjata ilman varsinaista lähete-
mallia, mikäli siihen ei löydy resursseja.
Kokemus oli palautteen perusteella asiakasperheille positiivinen ja myös haastateltujen 
perhetyön ja kulttuuritoimen asiantuntijoiden puolelta toivotaan toiminnalle jatkoa. Asiak-
kaat saivat positiivisia vuorovaikutuksen kokemuksia perheinä, iloa, virkistystä ja myös ide-
oita harrastuksiksi.  Sisällöllistä kehittämistä pitäisi kuitenkin jatkossa suunnata isompien, 
kouluikäisten, lasten houkutteluun. Lähetteen on kuitenkin toimittava niin, että sen avulla 
varmasti saa tarpeita vastaavan paikan, mikäli kustannukset olisivat sote -palveluiden 
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puolella. Tämä olisi mahdollista, jos kursseja oli riittävän monta ja lähete olisi voimassa esi-
merkiksi vuoden ajan. Tämä tietysti riippuu resursseista. Lähetteen jakamiseen on myös ol-
tava riittävästi aikaa, jotta toiminta toteutuisi kokeiltua suunnitellummin. Selkeintä olisi, jos 
lähetteiden jako ja ilmoittautumisten koordinointi olisi sote -palveluissa. Kurssitarjonnan 
laajuuden ja toteutuksen osalta linjauksia tulee tehdä myös sen osalta, mitä voitaisiin tehdä 
kunnan omana tuotantona ja mitä tarvitaan ostopalveluina. Tämän osalta keskeistä on 
myös maakunnan ja kunnan välisestä työnjaosta ja toimintatavoista sopiminen, jotta lähe-
temuotoinen toiminta voisi laajentua neuvolaikäisistä laajemmin lapsiin ja lapsiperheisiin.
Taulukko 10. Yhteenveto, Lapset ja lapsiperheet
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Kokeilun tavoitteena oli täydentää olemassa olevaa avokuntoutusta kulttuurihyvinvoin-
tia tukevilla osioilla. Kulttuurinen osuus täydensikin hyvin avokuntoutuksen kokonai-
suutta. Tavallaan kyse oli melko suoraviivaisesta kokeilusta, koska kyse oli vakiintuneiden 
sisältöjen ja uusien sisältöjen yhteensovittamisesta valmiiseen palvelutuotteeseen. Oma 
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haasteensa kokeilussa kuitenkin liittyi siihen, missä määrin eri toimijat sitoutuivat yhteis-
kehittämiseen. Ehkä juuri palvelutuotteen valmiudesta johtuen työterveyden näkökul-
masta kyse oli vain uudenlaisista sisällöistä ilman, että oli tarvetta vahvempaan tavoitteen 
ja sisällön työstämiseen yhdessä. Taiteilijoiden näkökulmasta kyse oli osin tästä johtuen 
irrallisesta tai yksittäisestä toimeksiannosta ilman, että avokuntoutuksen kokonaisuus olisi 
varsinaisesti avautunut tai vaikuttanut kulttuuriosion toteutukseen.
Asiakkaiden kommenteista käy ilmi, että kulttuurista osuutta ei ole osattu aiemmin toivoa, 
mutta sen osuus tuntui kokonaisuudessa kokeilun myötä tarkoituksenmukaiselta. Positii-
vinen palaute tuki käsitystä siitä, että osin ennakkoluulojakin herättävät kokonaisuudet 
kääntyivät osallistujille positiivisiksi kokemuksiksi. Asiakaspalautteessa korostui toiminnan 
yllätyksellisyys ja odotuksien ylittyminen. Arvioinnin toteuttamaan kyselyyn vastasi jo-
kaisen ryhmän toisen eli jälkimmäisen kulttuurikerran jälkeen yhteensä noin 45 henkilöä. 
Vastaajista melkein 90 % piti osallistumista taide- ja kulttuuriosioihin helppona tai melko 
helppona. Suurin piirtein saman verran vastaajista uskoi taiteen ja kulttuurin vaikuttavan 
positiivisesti hyvinvointiin. Jopa yli 90 % vastaajista arveli taide- ja kulttuuriosioiden vai-
kuttaneen positiivisesti osallistujien mahdollisuuksiin ja halukkuuteen hyödyntää taidetta 
ja kulttuuria jatkossa.
Kokeilussa oli alun perin tarkoitus pyrkiä saamaan samanaikaiset verrokkiryhmät, mutta 
tämä ei lopulta toteutunut aikataulusyistä. Tavoitteena oli myös toteuttaa kurssien alussa 
ja lopussa työkyvyn itsearviointi, mutta tämäkin toteutui vain osittain. Yhteensä työkyvyn 
arvioi asteikolla 1–10 kurssien alussa ja lopussa 22 henkilöä. Näiden henkilöiden itsearvion 
mukaan työkyky kohentui kurssin aikana hieman (7,6 -> 7,9), mutta ilman kontrolliryhmää 
ei ole mahdollista erottaa kulttuuriosioiden vaikutusta tähän lievään muutokseen. Työter-
veyden tuottamaa vastaavaa avokuntoutusjaksoa sinällään on tarkasteltu laajemminkin 
tutkimuksen keinoin. Aiempi tutkimus on osoittanut, että avokuntoutusjaksot parantavat 
elämänlaatua ja hyvinvointia.64 Näin ollen nyt kokeiltua kulttuuriosioita sisältävää toteu-
tustapaa voisi periaatteessa jatkossa myös tutkia systemaattisemmin nyt kun palvelun 
”kulttuurivariaatio” on olemassa.
64 Katso esimerkiksi B. Ojala C.-H. Nygård  H. Huhtala  S. T. Nikkari. Effects of a nine-month occupational 
 intervention on health-related quality of life. Scandinavian Journal of Public Health, 2017; 45: 452–458 ja B. Ojala  
C.-H. Nygård  H. Huhtala  S. T. Nikkari. Does perceived work ability improve after a cognitive behavioral intervention 
 program? Occupational Medicine, Volume 67, Issue 3, 1 April 2017, Pages 230–232.
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Taulukko 11. Yhteenveto, Työterveys
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Klovnerian vaikutukset potilaskokemukseen / HUS
Klovnerian työmuotoja on kehitetty laajemmin osana prosenttiperiaatteen laajentamisen 
kärkihanketta. Kokeiluun valikoidun osan tarkoituksena oli kyetä luotettavasti todenta-
maan klovnerian vaikutuksia. Alkuvaiheessa pohdinnassa oli useita erilaisia vaihtoehtoja 
siitä, mihin mitattava kokeilu tarkkaan ottaen kohdistuisi. Toteuttamiskelpoisimmaksi vali-
koitui rutiiniluonteinen toimenpide eli laskimokanyylin laitto, jonka ympärille oli mahdol-
lista luoda luotettava tutkimusasetelma potilaskokemuksen todentamiseksi. 
Kokeilu oli mahdollista toteuttaa useastakin eri syystä. Ensinnäkin, tutkimus oli kytket-
tävissä käynnissä olevaan laajempaan tutkimushankkeeseen, jonka puitteissa arviointi 
toteutettiin erillistutkimuksena Aalto-yliopiston Katja Mäenpään toimesta. Toiseksi, sekä 
sairaalalla että klovneilla oli vahva yhteinen intressi saada tutkimuksellista tietoa, jotta toi-
menpideklovneriaa voidaan viedä eteenpäin. Lisäksi, klovneja koskevaa tutkimustietoa on 
kansainvälisesti saatavilla. Sairaalassa oli vahvaa omistajuutta kokeiluun ja vaikuttavuuden 
mittaamiseen sekä lääkäri- että hoitajatasolla. 
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Todennetut vaikutukset lasten ja vanhempien potilaskokemukseen olivat tutkimuksen 
mukaan positiiviset. Tutkimuksen yksityiskohtaiset tulokset julkaistaan erikseen. Tutkimus 
on merkittävä avaus ja luo osaltaan pohjaa myös jatkotutkimukselle, jonka avulla voitaisiin 
tarkastella tarkemmin esimerkiksi sairaalalle syntyviä kustannushyötyjä, mikäli tätä tarkoi-
tusta vastaava sopiva klovnerian soveltamiskohde on mahdollista määritellä.
Taulukko 12.  Yhteenveto, Klovneria
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Yhteisöllinen teatteriesitys / Helsingin Diakonissalaitos
Helsingin Diakonissalaitoksen kokeilu poikkesi muista kokeiluista siinä, että kyse oli taide- 
ja teatteriproduktiosta. Kokeilun voi kuitenkin nähdä pidempikestoisena kehittämistyönä, 
jossa taiteilija sekä havainnoi että analysoi koko organisaatiota pidemmän ajan. Kokeilun 
tavoitteena oli lisätä yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuutta ja niiden myötä kaikkien osapuol-
ten hyvinvointia. Eräänlaisena ”piilotavoitteena” oli kulttuuritoiminnan aseman vahvistami-
nen kokonaisuudessaan Diakonissalaitoksen toiminnassa. 
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Kokeilu vaikuttaa monin tavoin onnistuneelta, vaikkei sen suoria osallistujien saamia hyö-
tyjä olekaan helppoa todentaa. Totutusta poikkeavalla tavalla tehtynä kehittämistyönä 
produktio kuitenkin toi esiin paljon kiinnostavia havaintoja koko yhteisöstä. Haastattelujen 
perusteella myös kulttuuritoiminnan asema vahvistui niin asukkaiden kuin työntekijöiden 
parissa. Näin ollen arjen toiminnan kehittäjänä ja uusien sisältöjen ja ratkaisujen kehittä-
jänä kokeilu osoitti toimivuutensa. Luonteestaan johtuen on vaikeampaa nähdä, miten rat-
kaisu olisi vietävissä osaksi pysyvämpiä rakenteita, koska produktion toteuttamiskustan-
nukset ovat kuitenkin väistämättä aina kohtuulliset. Pysyväluonteinen tai ainakin pidem-
piaikainen työsuhteinen taiteilija lienee tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa esimerkiksi 
jonkinlainen vastaavien – tai pienimuotoisempienkin – produktioiden sarja.
Taulukko 13. Yhteenveto, Yhteisöllinen teatteriesitys

























Yhteisöllinen teatteriesitys/ Helsingin Diakonissalaitos
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2.2.4  Johtopäätökset ja suositukset
Kokeilut perustuivat aitoon yhteiskehittämiseen
Kyse ei ollut perinteisestä hankesuunnitelmaan nojaavasta kehittämistyöstä, vaan avoime-
mammasta yhteiskehittämisen prosessista, jonka tavoiteasetanta tarkentui kokeilemalla 
ja pilotoimalla. Sekä asiakkaita että sote -työyhteisöjä osallistava yhteiskehittäminen toimi 
kaiken kaikkiaan hyvin kokeilujen suunnittelussa ja kokeilujen suuntaamisessa. Kokeilut 
kyettiin aidosti määrittelemään kokeilemalla ja osallistavin menetelmin syksyllä 2017 sen 
sijaan, että niitä olisi lähdetty toteuttamaan hakemusvaiheessa laaditun suunnitelman 
pohjalta. Kipukohtiakin oli, sillä prosessin eri vaiheisiin sisältyi väistämättä kiirettä, epävar-
muutta ja epäselvyyttäkin.
Akuutti tarve pysyville rakenteille ja pitkäkestoisille ratkaisuille
Tutkimusnäyttöä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on jo entuudestaan. Usein 
kuitenkin viitataan siihen, että näyttöä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista tulisi 
olla enemmän tai sen tulisi olla vahvempaa. Silti tässä raportissa tarkasteltujen kokeilujen 
pohjalta herää kysymys, olisiko vahvempi näyttö suoraan näiden kokeilujen osalta joh-
tanut pysyvämpiin ratkaisuihin. Kehitettäessä taiteen ja kulttuurin hyödyntämistä sote 
-palveluissa kokeilujen ja hankkeiden avulla on oletuksena, että toimivaksi ja vaikuttaviksi 
osoittautuville käytännöille, toimintamalleille ja palveluille löytyy jatkorahoitusta. Tämän 
arvioinnin kohteena olevien kokeilujen perusteella voisi kuitenkin väittää, että tarvitaan 
ennemminkin pitkäkestoisia ratkaisuja ja pysyviä rakenteita, joiden puitteissa voidaan 
vasta kehittää toimintaa yhdessä ja osoittaa toiminnasta saatava hyöty. 
Varmasti tarvitaan lisäksi vahvempaa näyttöä hyvinvointivaikutuksista, jotta muun muassa 
rahoituksesta päättävät tahot voivat arvioida asiakastuloksia ja kustannushyötyjä entistä 
paremmin, mutta vahvempaa näyttöä on mahdollista saada paremmin erityisesti silloin 
kun yhteistyölle on olemassa yhteisiä rakenteita. Toisin sanoen vahvan näytön saaminen 
yksittäisistä nopeatempoisista kokeiluista ja sen perusteella tehtävät välittömät rahoituk-
selliset ratkaisut positiivisten tulosten perusteella perustuu ainakin osin epärealistisen 
mekanistiseen kuvaan hallinnon toimintalogiikasta (”osoitetusta vaikuttavuudesta seuraa 
vaikuttavan palvelun siirtyminen pysyvään rakenteeseen”). 
Taiteen ja kulttuurin hyödyntämistä sote -palveluissa tehdään merkittävältä osin mää-
räaikaisten ja väliaikaisten hanke- ja kokeilurahoitusten voimin. Rahoituksen päättyessä 
saadut opit ja osaaminen jäävät usein vain osin hyödyntämään sote -palveluja. Toiminta 
ajetaan ylös, sitä toteutetaan, minkä jälkeen toiminnan alasajon jälkeen edessä on toteut-
tavien taiteilijoiden näkökulmasta ”joku toinen projekti toisaalla”.
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On ensiarvoisen tärkeää saada aikaan pysyviä tai ainakin pidempikestoisia rakenteita ja rahoi-
tusta, jonka pohjalla voidaan tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä ja hankkia vahvempia näyttöjä 
toiminnan tuloksista. Näitä rakenteellisia ratkaisuja pitäisi pystyä tekemään monella tasolla, 
niin maakunnassa, kunnassa kuin yksittäisissä sote -palveluja järjestävissä tai tuottavissa or-
ganisaatioissa. Tulosten todentamisen näkökulmasta ei myöskään ole välttämättä järkevää 
kehittää aina kertaluonteisesti kokonaan uusia palveluja tai sisältöjä, vaan tulisi rakentaa 
mittaamisen systematiikkaa ennemmin pitkäjänteisesti olemassa olevaan yhteistyöraken-
teeseen ja mahdollisesti tuttuun jo koeteltuun toimintaan tai palveluun, jonka puitteissa on 
näkymä myös toimijoiden yhteisestä tulevaisuudesta ja sen tarjoamista erilaisista kult-
tuuria ja taidetta hyödyntävien sote -palveluiden kehittämismahdollisuuksista.
Kehittämisen suuntia
Kokeilut nostivat esiin eri tasoisia ajatuksia toiminnan ja palveluiden edelleen kehittämi-
sestä. Laajasti ottaen kiinnostusta suuntautuu ennaltaehkäisevään ”taidehyvinvointitoi-
mintaan”. Ennaltaehkäisevän työn kustannushyötyjen osoittaminen on varmasti jatkossa 
erityisen kiinnostuksen kohteena. Korjaavien tai hoidollisten toimenpiteiden puolella kiin-
nostusta suuntautuu epäilemättä vaihtoehtojen löytämiseksi nykyiseltään merkittäväm-
piä kustannuksia aiheuttaville toimenpiteille. Esimerkiksi klovneriaa koskevassa kokeilussa 
pohdittiin pitkään myös mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi lapsipotilaiden nukutta-
mistarpeen vähentämiseen. Tähän saakka ei tässä kokeilussa vielä ollut edellytyksiä edetä. 
Toisaalta kokeilujen pohjalta tietysti herää myös muunlaisia ajatuksia kuten esimerkiksi se, 
missä määrin jo kehitettyjä sisältöjä ja palveluja voisi tarjota muille kohderyhmille kuten 
esimerkiksi vaikkapa klovneriaa ikäihmisille.
Koska kokeilut olivat keskenäänkin melko erilaisia, vahvistui niiden myötä samalla näkemys 
siitä, että ei ole tarkoituksenmukaista tehdä päätöksiä kokeiluihin valittavista asioista vain nii-
den ennakoidun suoran ”hyvinvointinäytön” vahvuuden perusteella. Kokeileva kehittäminen 
ja nopea oppiminen voivat tuottaa tuloksia ilman systemaattista mittaamistakin. Esimerkiksi 
Tampereen kaupungin ikäihmisten kuvapuhelinkokeilu avasi ja syvensi näkemystä siitä, mitä 
kaikkea voidaan jatkossa kuvapuhelimien avulla toteuttaa. Tekemällä oppimiselle on selvä 
oma paikkansa. Muutoin kehittämistyö rajautuu liiaksi vain niihin tilanteisiin, joissa on luota-
vissa luotettavampi arviointiasetelma. Tämä tuskin on kokeilemisen idea eikä myöskään vas-
taa hallinnon ja julkisten palveluiden kehittämisen erilaisia tilanteita ja tarpeita.
Yllä korostettiin pysyvien rakenteiden ja pitkäkestoisemman rahoituksen merkitystä kehittä-
mistyölle. Tämän ohella olisi hyödyllistä, että erityisiä resursseja olisi kuitenkin tarjolla tilantei-
siin, joissa on tehtävä erityistä esiselvitystyötä tai merkittävämmin uuden kehittämistä. 
Kokeilut osoittivat, että osaamista on jo olemassa. Vastaavasti myös tietoisuus tai-
teen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on kasvanut ja asenteetkin ovat monessa 
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organisaatiossa positiivisia. Tällöin kehittämistyön seuraavana haasteena voisi nähdä 
palvelumarkkinan kehityksen tukemisen. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää jo olemassa 
olevaa osaamista koskevaan viestintään ja osaamisen markkinointiin. Samalla osaamisen 
tarkoituksenmukaista tuotteistamista palveluiksi erilaisille kohderyhmille tulisi tukea, jotta 
palveluiden ostaminen ja myyminen olisi entistä helpompaa.
Kokeilujen kohtaamista haasteista
Kokeilut sijoittuivat varsinkin toteuttavissa kunnissa tilanteeseen, jossa hallinnon toimin-
taympäristössä ei tapahtunutkaan vielä lopullisia rakenteellisia ratkaisuja erilaisten järjes-
tämis- ja tuottamisvastuiden ja rahoituksen osalta. Näin ollen kokeilut toteutettiin ilman 
tarkkaa näkymää siitä, mihin mikin kokeiltu toiminta tai palvelu voisi sijoittua ja kuka olisi 
järjestämis- tai tuottamisvastuussa mistä.
Lisäksi kokeilu on lähtökohdiltaan avoin tarkentuen vasta osallistamisen ja pilotoinnin 
myötä. Tavoite ja sisältö tarkentuvat vasta kokeilun kuluessa. Tällaisen kehittämisotteen 
toteuttaminen hallinnon ”monitoimijaympäristössä” ei ole ongelmatonta. Eri tasolla ole-
villa toimijoilla on luonnollisesti erilaisia intressejä kokeilujen suhteen. Tällöin on tärkeää, 
että yhteiskehittäminen on riittävän intensiivistä ja vuorovaikutteista, jotta on mahdollista 
yhteen sovittaa eri osapuolten näkemyksiä ja määritellä kokeilulle sellainen tavoite, johon 
kaikki voivat aidosti sitoutua.
Säästöihin tai kustannushyötyihin oli kokeiluissa vaikeaa päästä kiinni. Käytännössä voi 
olla niin, että mikäli kustannushyötyjen osoittaminen on keskeinen tavoite, niin se on huo-
mioitava jo kokeilun suunnittelussa. Esimerkiksi klovneriaa koskeva kokeilu suunniteltiin 
sisällöllisesti siten, että sen avulla voitiin mitata potilaskokemusta. Toisin sanoen se, mitä 
mittaamiselta haetaan vaikuttaa jo itse intervention suunnitteluun ja sisältöön. Muissa 
kokeiluissa lähdettiin pääsääntöisesti asiakasvaikutusten aikaan saamisesta ja niiden eri 
tasoisesta todentamisesta, mutta myös järjestämistapoja ja rakenteita koskevista tavoit-
teista. Yleisesti ottaen voisi todeta, että lyhytkestoiset ja/tai ainutkertaiset kokeilut ovat 
aina kalliita. Taloudellisuus ja tehokkuus syntyvät siitä, että ne saadaan osaksi toistuvia 
prosesseja ja palvelutarjontaa.
Aikataulut olivat kokeiluissa monessa kohtaa koetteilla. Toisaalta kiire ja laatu harvoin 
kulkevat käsi kädessä, mutta toisaalta kokeilujen idea on nimenomaan osallistamisessa 
ja nopeassa oppimisessa. Julkisrahoitteiset ja ylipäätänsä isot organisaatiot eivät kuiten-
kaan välttämättä kykene nopeisiin ratkaisuihin ja suunnan muutoksiin. Asioista sopiminen, 
työyhteisöjen ja sidosryhmien mukaan saaminen, kohderyhmien osallistaminen ja asioista 
viestiminen edellyttävät riittävää aikaa.
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Kokemuksia kokeilujen arvioinnista
Kokeiluja lähdettiin toteuttamaan sillä ajatuksella, että syksyn 2017 ”pienkokeiluvaiheen” 
jälkeen osa kokeiluista jatkaisi ”vahvan kokeilun” vaiheeseen. Käytännössä ei kuitenkaan 
ollut tarkoituksenmukaista, eikä ehkä edes mahdollista, että joitain kokeiluja ei olisi toteu-
tettu tai jatkettu kevään 2018 aikana. Näin ollen kaikki kokeilut toteutettiin syksyllä 2017 ja 
osin alkuvuodesta 2018 tarkentuneiden suunnitelmien mukaisesti keväällä ja kesällä 2018. 
Kesällä 2017 käynnistynyt arviointi oli syksyn ”pienkokeiluvaiheen” jälkeen tarkoitus koh-
distaa niihin kokeiluihin, joissa arveltiin olevan mahdollisuudet vahvimpaan näyttöön. 
Tämän sijaan arviointi kohdennettiin kaikkiin kokeiluihin, sillä kokeilujen kautta saatavien 
kokemusten ja oppien ei katsottu rajoittuvan vain asiakkaiden saamiin todennettaviin hy-
vinvointihyötyihin. Tämä oli jälkikäteen arvioiden hyvä ratkaisu, sillä kyse ei ole pelkästä 
hyvinvointia koskevan näytön vahvuudesta. Klovneja koskevassa kokeilussa on hyvinvoin-
nin osalta vahvin näyttö, mutta koko joukko oppeja olisi jäänyt saamatta, jos tarkastelu 
olisi kohdennettu ennakoiden tästä syystä esimerkiksi vain klovneihin. 
Kokeilujen arviointiasetelmissa onnistuttiin lähtökohtiin nähden melko hyvin. Kokeilut oli-
vat hyvinvointihyötyjä koskevan näytön osalta eri vahvuisia. Klovneriaa koskien toteutet-
tiin erillistutkimus potilaskokemuksen osoittamiseksi. Kokeilussa oli kontrolliryhmä ja jako 
kohde- ja kontrolliryhmään oli satunnaistettu. 
Arviointitehtävänä kokeilujen arviointi on erilainen kuin tyypillinen hankearviointi. Arvioi-
jakaan ei toimeksiannon alussa tiedä, millaisia kokeiluista tulee. Lisäksi arvioija osallistuu 
osaltaan intervention suunnitteluun ja esimerkiksi kokeilun tavoitteiden tarkentamiseen. 
Muutokset ja nopeus luovat haasteita myös arvioinnille.  
Käytännössä kokeilujen siirtyminen alun osallistavan suunnittelun vaiheesta eteenpäin eli 
toisin sanoen siirtyminen ”pienkokeilusta varsinaiseen kokeiluun” aiheutti käytännön pul-
mia. Siinä määrin, kun oli tarve tutkimusluville, oli niiden hakemisella jo kiire, mutta lupia 
ei kuitenkaan voinut hakea aiemmin, koska intervention sisältö ei ollut vielä selvillä. Klov-
neriaa koskeva erillistutkimus puolestaan kytkeytyi olemassa olevaan tutkimushankkee-
seen ja -lupaan. Arvioinnin kysymyslomakkeiden laatimisella ja muilla työkaluilla oli heti 
syksyn ”pienkokeiluvaiheen” jälkeen kiire, koska kokeilut käynnistyivät pikaisesti vuoden 
vaihteen jälkeen. Arvioinnin toteutus ei tietysti olisi ollut mahdollista ilman kokeilujen ja 
niiden edustamien taustaorganisaatioiden runsasta apua ja tukea, mistä kiitos kaikille mu-
kana olleille.
Jatkossa vastaavien kokeilujen arviointi voisi olla tarkoituksenmukaista toteuttaa siten, 
että käytössä olisi laajempi ja pysyväluonteisempi ”tutkija- ja arvioijapooli”, jolla olisi mo-
nenlaista substanssiosaamista, jotta sen avulla voisi reagoida monenlaisiin kokeiluihin ja 
substansseihin.  
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Kokeilujen arviointi osoitti sen, että nopeatempoisessa kokeilussa on vaikeaa sekä luoda 
uutta palvelua ja sisältöä että osoittaa sen vaikuttavuutta. Vakiintuneemman toiminnan 
vaikuttavuuden osoittaminen olisi luotettavammin tehtävissä, koska arviointiasetelma 
on helpompi vakioida. Tietyllä tavalla kyse on ratkaisemattomasta jännitteestä ”kokeilu-
kulttuurin” sisällä. Kokeiluilta odotettava ”riittävä näyttö” on ehkä kuitenkin jotain muuta 
kuin satunnaistettu kenttäkoe. Oleellista onkin miettiä, mitä varten kokeilu järjestetään ja 
millaista tietoa kokeilun jälkeinen päätöksenteko edellyttää. Joissain kokeilussa on epäile-
mättä vakuutettava esimerkiksi lääketieteellistä tutkimusta arvostavia lääkäreitä ja arjen 
toiminnasta kauempana olevia taloudesta vastaavia johtajia. Toisissa kokeiluissa kyse voi 
olla enemmän käytännön toiminnan organisoinnin kehittämisestä tai uusien ideoiden pi-
lotoinnista. Kokeilujen sisältöjen ja toteuttamistapojen on tästä syystä oltava monipuolisia. 
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Liite 1. Kärkihankkeen toteuttamissuunnitelma
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ   Hyväksytty osaamisen ja koulutuksen 
        ministeriryhmässä 5.2.2016
Hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -kokonaisuuden kärkihanke 4: 
Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta
Toteuttamissuunnitelma toimenpiteelle 2: Laajennetaan prosenttitaiteen 
periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen 
hyvinvointivaikutusten tukemiseksi
Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisessa sovelletaan kokeilukulttuuria. Kokeilukulttuu-
rilla tarkoitetaan uusien toimintatapojen etsimistä ja testausta kokeilujen avulla. Kokeilu-
kulttuurissa edetään prosessin omaisesti oppien idean tai toimintamallin testaamisesta 
käytännössä ja saadun tiedon perusteella kehittämällä sitä edelleen. 
Kokeilukulttuuriin kuuluu myös kokeilujen kautta saadun tiedon välittäminen eteenpäin 
sekä se, että onnistuneiden kokeilujen tuloksia voidaan laajentaa uusiin ympäristöihin. 
Taustaa prosenttiperiaatteesta
Nykyisin käytössä oleva prosenttiperiaate tarkoittaa sitä, että rakennushankkeen kustan-
nuksista noin prosentti (yleensä 0,5–2 ) käytetään taiteen hankintaan. Prosenttiperiaa-
tetta toteutetaan sekä kunnallisissa että yksityisissä rakennushankkeissa. Kunta voi päät-
tää ottaa käyttöön prosenttiperiaatteen kaikessa rakentamisessa tai päättää sen käytöstä 
yksittäistapauksissa, esimerkiksi väylähankkeissa tai koulun peruskorjauksessa. Kunta voi 
kaavoituksen avulla velvoittaa myös yksityisen rakennuttajan noudattamaan periaatetta 
tietyllä alueella tapahtuvassa rakentamisessa. 
Nykyisen prosenttiperiaatteen mukainen taidehankinta on rakennusvaiheessa tehtävä in-
vestointi ja se on käytännössä käsittänyt lähinnä visuaalista taidetta (maalaukset, veistok-
set valokuvat jne.) sekä uudempina taidemuotoina valotaidetta, äänitaidetta sekä pintoi-
hin tai materiaaleihin integroituja teoksia. Viime aikoina myös esittävää taidetta on han-
kittu joissain rakennuskohteissa, joissa taidehankinnat on toteutettu pidemmän aikavälin 
kuluessa perustamalla tarkoitusta varten erillinen rahasto. 
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Prosenttiperiaatteen avulla parannetaan rakennetun ympäristön laatua ja ihmisten viihty-
vyyttä elinympäristössään sekä luodaan työllisyyttä ja toimeentuloa taiteilijoille. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on edistänyt prosenttiperiaatteen käyttöä rakentamisessa 
vuosina 2011–2015 yhteensä 1 570 000 eurolla.  Tämä on tapahtunut mm. myöntämällä 
valtionavustuksia Taiken kautta rakennushankkeisiin, joihin sisältyy taidehankintoja, sekä 
myöntämällä valtionavustuksia prosenttiperiaatteen edistämiseen liittyvään tiedotus- ja 
koulutustoimintaan alan keskeisille järjestöille. 
Toimenpiteen tavoitteet 
Prosenttiperiaatteen laajentamisen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavu-
tettavuutta ja siten edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia. Tämä tapahtuu lisäämällä eri 
taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa sekä käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon 
hoito- ja asiakastyössä (sairaalat, vanhustenhuolto, lastensuojelu jne). Pitkän tähtäyksen 
tavoitteena on saada taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnutetuiksi osaksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa. 
Kärkihankkeessa on tarkoitus laajentaa aiemmin lähinnä rakennushankkeissa sovellettua 
prosenttiperiaatetta siten, että taidehankinnat koskisivat nykyistä laajemmin myös muita 
taiteen muotoja kuin visuaalista taidetta (esim. esittävä taide), ja että prosenttiperiaatteen 
kaltaista toiminta-/rahoitusmallia sovellettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollossa myös käyt-
tötalousmenojen piiriin kuuluvassa toiminnassa. 
Prosenttiperiaate on ennen kaikkea toiminta- ja rahoitusmalli
Koska toimenpiteen tavoitteena on soveltaa prosenttiperiaatetta nykyistä laajemmin so-
siaali- ja terveydenhuollossa, tulee selvittää ja pohtia, miten prosenttiperiaatetta voidaan 
soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon taide- ja kulttuuripalveluiden hankinnassa ja miten 
taide ja kulttuuri voidaan integroida pitkäjänteisellä tavalla osaksi näiden alojen toimin-
taa. Tähän mennessä on identifioitu kaksi toiminta-/rahoitusmallia, joita voidaan soveltaa 
myös rinnakkain. 
1.  Nykyistä rakennushankkeisiin kytkeytyvää prosenttiperiaatetta voi-
daan soveltaa siten, että korjaus- tai uudisrakennushankkeen yhtey-
dessä perustetaan rahasto, johon osoitetuilla varoilla voidaan hank-
kia sekä taideteoksia että taide- ja kulttuuripalveluita. Tämä malli on 
ollut käytössä joissain aluerakentamisen kohteissa, joissa on useita 
rakennusalan toimijoita. Näin edellyttäen, että taidehankintojen 
tekemisessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät 
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apuna taidekonsulttia tai -koordinaattoria, joka huolehtii siitä, että 
taidehankinnat muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. 
2. Kun prosenttiperiaatetta laajennetaan koskemaan sosiaali- ja terve-
ydenhuollossa muutakin toimintaa kuin vain rakennushankkeiden 
yhteydessä tapahtuvia taidehankintoja, tulee sitä varten luoda uusi 
toiminta-/rahoitusmalli. Tällainen voisi olla esimerkiksi kuntatasolla/
tulevan sote-alueen tasolla tehtävä periaatepäätös siitä, että tietty 
osuus sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden käyttökus-
tannuksista varataan taide- ja kulttuuripalveluiden hankintaan tai 
taide- ja kulttuurilähtöisen hoito- ja asiakastyön kehittämiseen tai 
vastaavasti kunta/tuleva sote-alue edellyttää, että yksityiset palve-
luntuottajat sisällyttävät toimintaansa tietyn määrän taide- ja kult-
tuuripalveluita/näitä sisältävää toimintaa. 
Toimenpiteen toteutus ja rahoitus
Toimenpiteelle on varattu kaikkiaan 2 miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 
2016–2018 OKM:n momentille 29.80.50. Rahoitus jakautuu vuosittain seuraavasti:
 2016 600 000 € 
 2017 800 000 € 
 2018 600 000 €
Toimenpide jakautuu kahteen linjaan: 
 − Kehittämishankkeet 
Tuetaan kuntia ja kuntayhtymiä tai muita toimijoita65 siinä, että ne 
kehittävät olemassa olevia hyviä käytäntöjään66 tai uusia toiminta-
tapoja, ja raportoivat niistä. Mekanismina on valtionavustus, jonka 
lisäksi kunta/muu toimija sitoutuu kattamaan tietyn osan (30 %) 
kustannuksista ja valtio antaa loput. Avustukset jaetaan Taiteen 
edistämiskeskuksen kautta. Osallistuminen on kunnille ja muille toi-
mijoille vapaaehtoista. Toimijoiden hankkeille myönnettäviä valtio-
navustuksia ei kytketä mihinkään tiettyyn taiteenlajiin vaan taiteen 
ja kulttuurin hankintaan ylipäätään. Taide- ja kulttuuripalveluita 
65 esim. taho, jolle tietyn palvelun tuottaminen ulkoistettu
66 Hankkeessa on tarkoitus etsiä erityisesti tietyn toimintayksikön (esim. kunnallinen laitos, yksityisen palvelun-
tuottajan ylläpitämä laitos) tasolla toimivia hyviä käytäntöjä, sillä tämä on rakenne, joka säilynee myös tulevassa 
sote-uudistuksessa.
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hankkeissa voivat tuottaa mm. taiteilijat ja taiteilijaryhmät, kolman-
nen sektorin toimijat, yritykset sekä taide- ja kulttuurilaitokset.
 − Kokeilut 
Toteutetaan toimijoiden hyvien käytäntöjen kehittämisestä saatujen 
kokemusten sekä hankkeessa koostettavan asiantuntijatiedon poh-
jalta kokeiluja. Kokeilujen avulla voidaan saada lisää tietoa hyvien 
käytäntöjen mukaisten mallien sovellettavuudesta laajemminkin 
ja voidaan muokata ja edelleen kehittää niitä. Kokeilujen kautta on 
mahdollista testata myös sellaisia toiminta-/rahoitusmalleja, joita 
toimijoilla ei tällä hetkellä ole käytössä.
Kehittämishankkeiden ja kokeilujen toteuttajille tarjotaan tukea niiden läpiviemisessä. 
Tukeen voi kuulua esimerkiksi neuvonta, seminaarit ja koulutustilaisuudet sekä hankkeen 
yhteinen viestintä ja varsinaisissa kokeiluissa myös yhteistyöpalaverit.  Määrärahaa käyte-
tään myös kärkihankkeen toteuttamisesta aiheutuviin muihin kuluihin, kuten selvityksiin, 
kokeilujen fasilitointiin sekä hankkeen arviointiin. Asiantuntijoina erilaisissa kehittämis-
hankkeissa hyödynnetään myös taiteen hyvinvointivaikutusten läänintaiteilijoita.
Ensimmäisellä hakukierroksella (2016) avustettavaksi valitaan laajahko kirjo toimijoiden 
omia kehittämishankkeita. Toisella hakukierroksella (2017) osa määrärahasta varataan oh-
jattujen kokeilujen toteuttamiseen ja osa toimijoiden kehittämishankkeisiin. Kolmantena 
vuonna (2018) määrärahaa käytetään ensisijaisesti parhaiksi osoittautuneiden kehittämis-
hankkeiden ja kokeilujen viimeistelyyn sekä kokeilujen ja hankkeen tulosten arviointiin. 
Yhteys muihin kärkihankkeisiin
Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen toimenpide kytkeytyy tiiviisti strategisen hal-
litusohjelman kokeilukulttuurin kärkihankkeeseen (strateginen tavoite 5, kärkihanke 4). 
 Kokeiluohjelma toimii kolmella tasolla, jotka ovat 1) strateginen taso, 2) kokeilukeskitty-
mien/kumppaneiden taso ja 3) ruohonjuuritaso (kansalaisyhteiskunta). Prosenttiperiaat-
teen laajentamisen toimenpide kytkeytyy luontevasti kokeilukeskittymien/kumppaneiden 
tasoon (2). Kärkihankkeiden toimintasuunnitelman mukaan kyseeseen tulee kokeilutoi-
minta, joka edistää hallitusohjelman tavoitteita ja jossa valtioneuvoston tuki on tarpeen, 
mutta jota toteutetaan kunnissa, maakunnissa, järjestökentällä ja elinkeinoelämän toi-
mijoiden keskuudessa. Kytkemällä prosenttiperiaatteen laajentaminen osaksi hallitusoh-
jelman kokeilukulttuurin kärkihanketta toimenpide linkittyy osaksi suurempaa kokonai-
suutta ja lisää julkista keskustelua ja näin ollen se lisää tietoisuutta kokeilusta. 
Toimenpiteellä on myös vahva kytkentä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja eriar-
voisuuden vähentämisen kärkihankkeeseen (strateginen tavoite 3, kärkihanke 2).
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TAITEEN PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKKEEN (2016–2018) LOPPURAPORTTI
Toimenpiteen valmistelun ja toteutuksen organisointi
Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyö-
hanke. Hanketta on valmisteltu syksyn 2015 aikana epävirallisessa virkamiestyöryh-
mässä, johon on kutsuttu OKM:n ja STM:n edustajien lisäksi asiantuntijoiksi myös Kuntalii-
ton ja Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijoita.
OKM asettaa tammikuussa 2016 Kärkihankkeen 4 toimenpiteen 2 toteutusta varten asian-
tuntijatyöryhmän (2016–2018), johon kuuluu OKM:n, STM:n ja VNK:n (kokeilukulttuuri) 
edustajien lisäksi kunta-alan, sote-sektorin ja palveluiden tarjoajien edustajia. Työryhmän 
tehtävänä on ohjata toimenpiteen toteutusta ja tehdä ehdotus prosenttitaiteen mukaisten 
uusien toimintamallien vakiinnuttamiseksi sekä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutus-
ten edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Jotta taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset tunnistettaisiin aiempaa paremmin ja 
taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut saataisiin vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteita OKM ja STM asettavat keväällä 2016 laajan poikkihallinnolli-
sen terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmän 
(2016–2018). Yhteistyöryhmän tehtävänä on mm. seurata ja tukea prosenttiperiaatteen laa-
jentamiseen tähtäävän toimenpiteen ja terveyden ja hyvinvoinnin kärkihankkeen (Hyvin-
vointi ja terveys, kärkihanke 2) toteutusta ja toimia em. hankkeiden yhteistyöfoorumina.
Seuranta ja arviointi
 − nykytilan kartoitus (lähtötilanne) osana vuoden 2015 perus-
palveluiden arviointia
 − lisäksi mahdollinen erillinen kuntiin/toimijoille kohdennettu  
selvitys kärkihankkeen tarpeisiin, jotta hankkeen kehittämistoimen-
piteet osataan suunnata oikein 
 − hankkeessa myönnettyjen valtionavustusten vaikuttavuus  
/tiedon keruu avustusten saajilta:
1. mukaan lähtevien kuntien ja muiden toimijoiden/tuettujen 
 hankkeiden määrä
2. osallistuneiden sosiaali- ja terveydenhuollon ”asiakkaiden” määrä
3. hankkeissa työllistyneiden taiteilijoiden/palveluita tuottaneiden  
tahojen määrä.
 − toteutettujen kokeiluiden seuranta ja arviointi tarkoituksen-
mukaiseksi katsottavalla tavalla 
 − hyödynnetään peruspalveluiden arviointia (mahd. väli- ja loppu-
arviointi) hankkeen vaikuttavuuden arvioimiseksi.
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TAITEEN PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKKEEN (2016–2018) LOPPURAPORTTI
Liite 3. Kehittämishankkeet
Kehittämishankeavustuksia myönnettiin hyvien käytäntöjen levittämiseen tai uusien toi-
mintatapojen omaksumiseen ja toteuttamiseen. Hankkeiden haku- ja valintaprosessista 
vastasi Taiteen edistämiskeskus. Hakukierroksia toteutettiin kolme vuosina 2016–2018.
%Taidetta (prosenttitaidetta): Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry 
Neljäntoista sote- ja kulttuurialan toimijan yhteishankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin kestä-
viä ja monistettavia malleja kulttuuri- ja taidetoiminnan toteuttamiseksi osana sosiaali- ja 
terveyspalveluita. Hankkeen myötä eri toimijoiden välinen yhteiskehittäminen lisääntyi. 
Taide- ja kulttuuritoimintaa toteutettiin osallistujalähtöisesti eri toimintaympäristöissä; 
osallistujien luona ja kulttuurilaitoksissa. Hankkeen päätyttyä yhteistyö sote- ja kulttuuri-
toimijoiden kesken on jatkunut tiiviinä ja kaksi taiteilijaa on palkattu vakituisiksi työnteki-
jöiksi soteen. Lisäksi lähes kaikki mukana olleet sote-toimijat ovat jatkaneet taide- ja kult-
tuuritoimintaa osana normaalia toimintaansa. 
AILI: Helsingin kaupunki
AILI on kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen verkostohanke, johon kuuluu 
kolmetoista kuntaa eri puolilta Suomea. Hankkeen tavoitteena oli kehittää kulttuuriseen 
vanhustyöhön hallintomalleja ja -muotoja, jotka auttavat integroimaan taiteen, kulttuu-
rin ja luovuuden sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hankkeen aikana yhteistyömallin soten ja 
kulttuurin työntekijöiden välille vakiintui sekä mukana olleiden kuntien toiminnassa että 
valtakunnallisessa verkostossa. Kulttuuriselle vanhustyölle varattiin aikaa kuntien työnte-
kijöiden työajasta ja kuntiin perustettiin yhteistyöverkostoja aiheen ympärille. Kuntien vä-
linen yhdessä kehittäminen ja ’benchmarking’-työtapa yleistyivät. Kulttuurin ja soten yh-
teisiä työntekijöitä palkattiin mm. Seinäjoelle ja Rovaniemelle. Lisäksi eri toimialojen välille 
omaksuttiin käyttöön niiden yhteistyötä helpottava uudenlainen, tarvelähtöinen ajattelu-
tapa siitä, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat voivat hyötyä kulttuuritoimijoista. 
Myös kulttuurisen vanhustyön käsite vakiintui hankkeen aikana.
Hankkeessa mukana olivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Pukkila, Turku, Tampere, Kouvola, Sei-
näjoki, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio, Oulu sekä Rovaniemi. Jokaisesta kunnasta toimintaan 
osallistui edustaja sekä sosiaali- ja terveystoimen että kulttuuritoimen puolelta.
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Vuoksi: Lahden kaupunki
Vuoksi-hankkeessa kymmenen ammattilaistaiteilijaa työskenteli yhteisötaiteilijoina Päijät- 
Hämeen hyvinvointiyhtymän sote-palveluissa. Taiteilijat sijoittuivat työskentelemään ruo-
honjuuritasolle hyvinvointi- ja vanhustenpalveluihin sekä hallintoon. Hankkeen ansiosta 
taide- ja kulttuuritoiminta juurtui osaksi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluita: hank-
keen jälkeen on palkattu useita taiteilijoita sote-palveluihin ja taide- ja kulttuuritoiminta 
on saavuttanut alueella satoja ihmisiä.
Kulttuuripolku senioreille: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom   
Kulttuuripolku senioreille -hankkeessa mallinnettiin taiteilijan roolia tukipalvelujen tuotta-
jana. Hankkeen ansiosta löydettiin uusia yhteistyön muotoja ja rahoitusmalleja kulttuuri- 
ja taidetoiminnan vakiinnuttamiseksi ikäihmisten päiväkeskuksiin. Lisäksi hankkeessa 
tehtiin ikäihmisten päivätoiminnan kautta näkyväksi kriittisiä tekijöitä, jotka estävät tai 
vaikeuttavat taiteilijoiden työllistymistä sosiaali- ja terveyssektorille. Esiin nousivat taiteli-
jan paikka sote-palvelussa sisällöntuottajana, rahoitusmallit, ansaintalogiikka, hankinnat ja 
taiteilijan työn verotus sote-sektorilla. Palvelurakenteeseen liittyviä kriittisiä pisteitä sekä 
ansaintalogiikoita on tarkasteltu hankkeessa tuotetussa ”Näkökulmia kulttuurin etiikkaan 
ja laatuun sosiaali-ja terveyspalveluissa” -työpaperissa67. Työpaperin pohjalta tehtiin esitys 
Valtakunnalliselle sosiaali- ja terveysalan eettiselle neuvottelukunnalle (ETENE) tuottaa 
julkilausuma sekä eettinen ohjeistus sosiaali-ja terveyspalveluissa tuotettavalle kulttuu-
rille. Käytännön työvälineeksi kriittisiä kysymyksiä ratkottiin tuottamalla yhteistyössä Taide 
ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n kanssa tiivistetty opas taiteilijoille ja sotepalve-
luille68. 
Taide tavoittaa: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Lapin sairaanhoitopiirin Taide tavoittaa -hankkeen tarkoituksena oli parantaa taiteen saa-
vutettavuutta ja juurruttaa taidetoiminta osaksi sairaanhoitopiirin eri yksiköitä. Hankkeen 
ansiosta eri toimijoiden välinen yhteistyö on tiivistynyt ja taiteen rooli yhteisöllisyyden 
kehittämisessä on kasvanut. Hanke toi innostusta ja jaksamista arkeen sairaanhoitopiirin 
henkilökunnalle ja potilaille. Hankkeen aikana lisättiin yhteistyötä taidepalveluja tarjo-
avien vapaan kentän toimijoiden ja Lapin sairaanhoitopiirin välillä. Lisäksi kokeiltiin eri-
laisia tapoja toteuttaa taidetoimintaa hoitolaitoksessa, luotiin käytäntöjä taidetoiminnan 
järjestämiselle sekä arvioitiin ja dokumentoitiin toiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä 




OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:9 TULE LUO TAIDE.
TAITEEN PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKKEEN (2016–2018) LOPPURAPORTTI
Läsnäoloklovneria: Sairaalaklovnit ry – Sjukhusclowner rf    
Sairaalaklovnit ry ja yliopistolliset sairaalat eri puolilla Suomea lähtivät yhdessä kehittä-
mään läsnäoloklovneriaa työmuotona ja vakiinnuttamaan sitä osaksi lasten leikkaustoi-
mintaa. Toiminta vapautti hoitohenkilökunnan resurssit varsinaiseen hoitotyöhön klov-
nin huolehtiessa lapsen ja perheen emotionaalisesta sekä toimenpiteeseen valmistavasta 
osuudesta. Tilanteet koettiin miellyttävämpinä, ja koettu kivun määrä pienempänä. Hank-
keen myötä osa yliopistosairaaloista on sitoutunut ensimmäistä kertaa maksamaan osan 
heille kohdistuvan toiminnan kuluista. Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea positiiviset ko-
kemukset kärkihankkeessa ja kokeilussa kehitetystä toimenpiteisiin valmistavasta työstä. 
Hankkeessa kehitettiin uudet, tehokkaat työpäivärakenteet sairaalaklovneille. Lisäksi klov-
nien ja hoitohenkilökunnan välinen yhteistyö tiivistyi. Neljä yliopistosairaalaa lisäsi hank-
keen myötä toiminnan rahoitusta ja kuusi klovnia on palkattu vakituisiin työsuhteisiin. 
Kulttuuri ankkurina: Tampereen kaupunki
Tampereen kaupungin Kulttuuri ankkurina -hankkeessa etsittiin malleja sote- ja kulttuuri-
toimijoiden väliselle yhteistyölle sekä kulttuuripalveluiden laajentamiseksi uusille asiakas-
ryhmille. Hankkeessa tehtiin kustannuslaskentaa ja vaikutusten arviointia. Tavoitteena oli 
esittää ja tehdä ehdotuksia siitä, kuinka kulttuuritoiminta voidaan ottaa osaksi keskeisiä 
palvelun tuottamista ohjaavia asiakirjoja, kuten alan suosituksia, sopimuksia ja palvelu- 
ja hoitosuunnitelmia. Lisäksi tavoitteena oli lisätä taiteen ja kulttuurin käyttöä sosiaali- ja 
terveyspalveluissa sekä suunnitella joustavia yhteistyömalleja eri toimijoiden ja asiakasoh-
jauksen kanssa. Hankkeen jälkeen kaupunki jatkaa panostuksiaan sosiaali- ja terveyden-
huollossa tapahtuvaan taiteeseen ja kulttuuriin myös tulevassa maakuntamallissa. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikapalveluiden suunnittelijan työnkuvaan kuuluu jatkossa myös kulttuuri-
hyvinvoinnin tehtäviä. 
Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon: Etelä-Savon maakuntaliitto
Hankkeessa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluille laadittiin uusi kulttuurihyvinvointi-
suunnitelma sekä etsittiin uusia ideoita ja toimintamalleja sote- ja kulttuuritoimijoiden yh-
teistyön järjestämiseksi. Työhön osallistui noin 300 eteläsavolaista ja parhaat kokeilut ovat 
saaneet jatkoa. Hanke nivoutui osaksi maakuntastrategia- ja ohjelmatyötä, jossa taide ja 
kulttuuri saivat tunnustetun aseman maakunnan strategisessa suunnittelussa ja ohjelmal-
lisessa kehittämisessä. Kulttuurihyvinvointi vastuutettiin maakuntaliitossa osaksi kahden 
kehittämispäällikön työkuvaa. Taidepiloteista taideneuvolat, kulttuurikummien toiminta ja 
vapaaehtoisten ohjaama yhteislaulattaminen jatkuvat. 
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Art@HDL: Helsingin diakonissalaitoksen säätiö
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Art@HDL -hankkeessa haluttiin tuoda taide- ja kult-
tuuritoiminnan hyvinvointia tukevat vaikutukset asiakkaiden arkeen. Hankkeen tavoit-
teena oli luovien menetelmien lisääminen hoito- ja hoivatyössä ja työhyvinvoinnin lisää-
minen. Hanke rakensi uudenlaista hoitokulttuuria, ja pyrki systemaattiseen ja pitkäjäntei-
seen taide- ja kulttuuritoimintaan. Taiteilijat ja Helsingin Diakonissalaitoksen työntekijät 
tekivät yhteistyötä luodakseen toimialarajat rikkovia toimintamalleja taiteen käytöstä ter-
veyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä haastoivat toimintaan uusia, erilaisia toimijoita. 
Hankkeessa olivat mukana Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö ja Todellisuuden 
tutkimuskeskus.
TaideKori: Amusa Suomi ry   
Amusa ry:n, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja Attendo Itä-Suomen Taidekori-hank-
keen tavoitteena oli juurruttaa taide- ja kulttuuritoiminta osaksi sosiaali- ja terveyspalve-
luita sekä testata erilaisia toiminnan rahoitusmalleja. Työpajakoulutusten avulla sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilökunnalle luotiin välineitä toteuttaa taidetoimintaa jokapäiväi-
sessä työssään. Hankkeessa etsittiin kestäviä ja taloudellisia tapoja taidepalveluiden tar-
jontaan sekä toteuttamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi kehitettiin toiminta-
tapojen ja hoitokulttuurin muutosta sekä syvennettiin hoitohenkilökunnan taitoja. Hank-
keen aikana kehitettiin verkossa olevaa Jakoon.fi -palvelua, jonka avulla voidaan saada 
taiteen ja kulttuurin palveluja tarjoavat toimijat halutun kohderyhmän tietoisuuteen eri 
maantieteellisillä toiminta-alueilla.
Kulttuurisote: Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä
Kulttuurisote oli kuuden maakunnan kumppanuushanke, jossa pyrittiin selvittämään, mi-
ten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut otetaan mukaan sosiaali- ja terveyspal-
veluiden järjestämiseen. Hankkeessa laadittiin monialaisessa yhteistyössä kulttuurihyvin-
vointimalli Etelä-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja 
Varsinais-Suomen maakunnille. Hanke oli luonteeltaan strateginen ja tietoa lisäävä. Maa-
kunnissa tehtiin konkreettisia kirjauksia valmisteluasiakirjoihin sekä rakennettiin tiekartta 
taiteen ja kulttuurin etenemisestä maakuntavalmistelussa. Lisäksi selvitettiin mahdolli-
suutta sisällyttää kulttuuripalvelut osaksi asiakasseteleitä tai henkilökohtaista budjettia. 
Hanke lisäsi ymmärrystä siitä, että rahoituksen täytyy jatkossakin olla monikanavaista ja 
myös maakunnan tasolla se voi tulla eri toimialoilta. Osassa maakunnista kulttuurihyvin-
voinnin teemat ovat juurtumassa osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita 
sekä yhdyspintatyö maakuntien ja kuntien välillä on käynnistynyt. Samoin alueiden hyvin-
vointikertomustyössä ja erilaisten kulttuurihyvinvointiin liittyvien työryhmien työssä on 
päästy alkuun.
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Jakkara: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Jakkara-hankkeessa taide ja kulttuuri otettiin osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luita, erityisesti pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa. Hankkeen tavoitteena ollut kulttuurihyvin-
vointisuunnitelma on toteutunut ja kulttuurihyvinvointi on saatu osaksi maakunnallista 
hyvinvointikertomusta. Hankkeen aikana käynnistetty alueen asukkaita osallistava maa-
kunnallinen kulttuurityöpajatyöskentely jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen. 
Hankkeessa on myös laajennettu Kaikukortin käyttöä Lappeenrannan alueella ja jatkossa 
se tullaan levittämään koko maakunnan alueelle. Lisäksi kesällä 2018 tehtiin Eksoten hen-
kilöstölle (yli 5 000 työntekijää) kysely, jolla kartoitettiin taiteen, kulttuurin, liikunnan sekä 
luonto- ja eläinlähtöisten menetelmien ammatillisia koulutuksia, täydennyskoulutuksia tai 
pitkäkestoista harrastuneisuutta. Kyselytutkimuksen jatkotoimenpiteenä syntyi kulttuuri-
työryhmä, jonka toiminta jatkuu edelleen.
Kulttuurihyvinvointisuunnitelma: Kainuun liitto
Hankkeessa toteutettiin Kainuun kulttuurihyvinvointisuunnitelma lisäämään taiteen ja 
kulttuurin merkitystä ja saavutettavuutta niin arkielämässä kuin sosiaali- ja terveyssekto-
rin palveluissa. Suunnitelmalla haluttiin lisäksi edistää eri alojen taiteilijoiden työllistymis-
mahdollisuuksia sekä rohkaista palvelulaitoksia käyttämään kulttuurihyvinvointipalveluja 
enemmän päivittäisessä toiminnassaan.
Suunnitelman tekoon osallistuivat Kainuun kuntien Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Pal-
tamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen, Kainuun Sote-kuntayhtymän, 
Kainuun Ely-keskuksen sekä TE-palveluiden ja Kainuun liiton lisäksi myös taide- ja kulttuu-
rilaitoksia, taide- ja kulttuuriyhteisöjä, taiteilijoita ja erilaisten kohderyhmien edustajia. 
Kultasote: Keski-Suomen liitto
KultaSote-hankkeen tavoitteena oli varmistaa, että Keski-Suomen uuden maakunnan 
suunnittelussa huomioidaan kulttuurihyvinvointitoiminnan toteuttaminen. Hankkeessa 
kartoitettiin olemassa olevia palveluita, kerättiin yhteen parhaat toimintamallit ja laadittiin 
kulttuurisen terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma. Tarkoitus oli mahdollistaa kulttuuri-
hyvinvointitoiminta maakuntauudistuksen jälkeen sekä laajentaa toimintaa niille alueille, 
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Liite 4. Ohjatut kokeilut
Ohjattujen kokeilujen tavoitteena oli etsiä ja testata toiminta- ja rahoitustapoja prosentti-
periaatteen laajentumiseksi.
Kokeilut valittiin toimijoiden kokemusten sekä hankkeessa koostettavan asiantuntijatie-
don pohjalta. Kokeilujen kautta on mahdollista testata myös sellaisia toiminta- tai rahoi-
tusmalleja, joita toimijoilla ei tällä hetkellä ole käytössä.
Helsingin Diakonissalaitoksen yhteisöllinen teatteriesitys
Helsingin Diakonissalaitoksella järjestettävässä kokeilussa tutkittiin, mitä hyötyjä seuraa, 
kun taide kytketään osaksi sosiaalityötä. Samalla selvitettiin, miten eri ammattikuntien 
välistä yhteistyötä voidaan sujuvoittaa. Tavoitteena oli lisätä organisaation ihmisten kes-
kinäistä ymmärrystä sekä kunnioitusta, ja tätä kautta löytää parannuksia sekä arjen hoi-
dollisiin että yhteisöllisiin toimintoihin. Kokeilussa toteutettava teatteriproduktio tehtiin 
yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen päihdekuntoutuja-asiakkaiden sekä henkilökunnan 
kanssa. 
”Tässä menee raja – laulu unelmien huomisesta” oli esitys, jonka teki koko yhteisö yhdessä 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Koko kortteli erilaisine ihmiseen oli mukana tuotan-
nossa ja kortteli on myös esityspaikka. Esitys levittäytyi koko Alppikadun kortteliin. Yleisö 
sai kulkea vaikuttavan taiteellisen ja yhteiskunnallisen matkan, joka avasi uusia näkökul-
mia Diakonissalaitoksen toimintakulttuureihin sekä Diakonissalaitoksen korttelin eri ta-
soja, kulttuureja ja sen kiehtovaa historiaa. Esityksen ohjasi Sirpa Riuttala ja toteuttivat Hel-
singin Diakonissalaitoksen asiakkaat ja työntekijät yhdessä Koiton laulun, HOS Big Bandin, 
Ylioppilasteatterilaisten ja vapaaehtoisten kanssa.
Kokeilun aikana kerättiin asiakkaiden ja työntekijöiden “manifesteja” eli vastauksia kysy-
myksiin “minä uskon, minä toivon, minä rakastan, kuolisin... puolesta”. Lisäksi toteutettiin 
haastatteluja lähialueen toimijoille siitä, miten he kokevat Diakonissalaitoksen ja sen asuk-
kaat arjessaan ja toiminnassaan. Kesällä 2017 esityksen suunnittelu, työryhmän kokoami-
nen ja “teaserin” kuvaaminen. Lisäksi tehtiin musiikkivideo. Suunnittelu aloitettiin loka-
kuussa 2016 ja projekti päättyi elokuussa 2017.
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Klovnerian työmuotojen kehittäminen Lastenklinikan Leikkaus- ja anestesiaosastolla
Helsingin yliopistollisessa sairaalassa toteutetussa kokeilussa Sairaalaklovnit kehittivät 
tapoja auttaa lastensairaalan pieniä potilaita. Klovnerian tiedettiin aikaisemmasta tutki-
muksesta vähentävän lasten pelkoja sekä helpottavan leikkaustoimenpiteitä. Seurauk-
sena on usein ollut esimerkiksi potilaan madaltunut stressitaso ja mielipaha, leikkaustoi-
menpiteessä tai toipumisessa säästynyt aika taikka vähentynyt leikkaussalihenkilökunnan 
tarve. Pienkokeiluvaiheessa sairaalaklovnit perehtyivät lasten magneettikuvauksen sekä 
reumapunktioiden hoitoprosesseihin. Yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa tutkitaan 
sairaalaklovnin osallistumista näiden prosessien eri vaiheisiin: toimenpiteen odottaminen, 
toimenpidetilaan saattaminen, osallistuminen toimenpiteeseen. Tavoitteena oli kehittää 
työmuoto, jolla osa lapsille tehtävistä magneettikuvauksen ja reumapunktioiden toimen-
piteistä voidaan klovnin emotionaalisen tuen ansiosta suorittaa ilman nukutusta. Lisäksi 
sairaalaklovnien työskentelyä kehitettiin heräämön ja päiväkirurgian toimenpidetilan-
teissa. Vahvan kokeilun vaiheessa toteutettiin 100–200 potilaskohtaamista vaikuttavuus-
tutkimuksen aineistoksi.
Kulttuuri ankkurina sosiaali- ja terveyspalveluissa 
Tampereen kaupungin kanssa toteutettiin neljä kokeilua. 
Ensimmäisessä kokeilussa sosiaalisen perhetyön asiakasperheille tarjottiin kulttuurista 
toimintamallia osana perhetyön palvelutarjotinta. Tavoitteena on saavuttaa erityisesti 
perheet, joiden haasteena on kodin ulkopuolella toimiminen. Kokeilun pyrkimyksenä on 
aktivoida passivoituneita tai passivoitumisen vaarassa olevia perheitä. Lapsi- ja perhe-
työn kulttuurilähetteiden tarkoitus oli mahdollistaa lasten ja vanhempien osallistumisen 
yhdessä erilaisiin kulttuuripalveluihin. Lähetteitä jaettiin neuvoloista tuen tarpeessa ole-
vien pienten lasten perheille, joiden katsotaan hyötyvän eniten yhteisestä tekemisestä ja 
kulttuuriharrastuksesta. Kokeilussa testattiin lähetteen soveltuvuutta juuri perhetyöhön 
ja asiakasohjaukseen. Yhdessä tekemisen tarkoituksena on edistää lasten ja vanhempien 
vuorovaikutusta.
Kokeilua tehtiin yhdessä perhetyön esihenkilön, henkilöstön, lastenkulttuurin johtavan 
koordinaattorin, taiteilijoiden ja kurssien vetäjien sekä perheiden talon palveluohjauksen 
kanssa. Sisältöinä oli mm. vauvojen värikylpyjä, isä-vauvasirkuksia, koko perheen sirkus, 
Universumin puutarha ja koko perheen rummutus -tapahtumia. Ohjelmaa järjestettiin 
useissa eri toimipaikoissa. Kohderyhmänä perhetyön asiakkaat, yhteensä 35 perhettä. 
 Projektin kesti syyskuusta 2017 kesäkuuhun 2018.
Toisessa kokeilussa nuoria aikuisia ohjattiin kulttuuriseen ryhmätoimintaan. Kokeilun 
kohderyhmänä olivat päihde- ja mielenterveyspalveluiden piirissä olevat nuoret aikui-
set. Kokeilun tavoitteena oli nuorten aikuisten minäkuvan positiivinen vahvistuminen ja 
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toimintakyvyn kohentuminen. Toimintakyvyn kohentumisen toivottiin ilmenevän vuoro-
vaikutustaitojen vahvistumisena sekä lisääntyneenä rohkeutena. Henkilöstö tulee saa-
maan myös uutta lisätietoa potilaasta. 
Kokeilussa järjestettiin kaksi sisällöiltään eriävää ja monipuolista kulttuurikurssia, joissa 
osallistujat pääsivät kokeilemaan eri taidetekniikoita turvallisesti ammattitaiteilijoiden 
ohjaamina. Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään: 1) musiikki ja teatteri sekä 2) sirkus ja 
tanssi. Kummassakin ryhmässä oli sekä välineellistä että fyysisempää toimintaa. Toiminta 
oli osallistavaa. Ryhmät kokoontuivat kahdeksan kertaa. Kursseille osallistui yhteensä 16 
avohoidossa olevaa nuorta. Kursseista ilmoitettiin syksyllä 2017 ja ne pidettiin Tampereen 
kaupungin vapaa-aikatiloissa keväällä 2018.
Tullinkulman työterveyden avokuntoutuskokeilussa toteutetaan 1–2 taidemuotoa avokun-
toutuksessa oleville asiakkaille. Kokeilun tavoitteena on lisätä avokuntoutuksen palvelu-
tarjottimelle kulttuurinen osa-alue, joka toimisi hoidollisten kuntoutuspalveluiden ohella 
kokonaisuutta tukevana toimintona. Uuden osa-alueen toimivuutta ja hyödyllisyyttä arvi-
oidaan mm. mittaamalla siihen osallistuvien työkyvyn parantumista. 
Työterveys- ja lääkärikeskus PIRTE:n kokeilu toteutettiin osana laajempaa työterveyden 
tuottamaa ja työnantajan maksamaa avokuntoutuskokonaisuutta. Kokeilu koostui kurs-
seista, joissa toiminnallisten taideharjoitteiden oli tarkoitus aktivoida avokuntoutuskurssin 
osallistujien kulttuurista ja henkistä kuntoa sekä yleisesti vaikuttaa hyvinvointiin. Toteutet-
tiin yhdessä PIRTE:n, Tampereen kaupungin, Kulttuurikeskus PiiPoon, Sorin Sirkuksen, Kult-
tuuriosuuskunta Uulun ja Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen kanssa.
Ennen kokeiluja toteutettiin kaksi suunnittelutyöpajaa työterveyden henkilöstölle ja tule-
ville asiakkaille. Osallistujina yhteensä viisi Tampereen kaupungin työterveyden asiakas-
ryhmää. Kokeiluryhmät saivat kaksi toimintakertaa (3 h), joissa tutustuttiin eri taiteenla-
jeihin kuten musiikkiin, tanssiin, teatteriin ja sirkukseen. Kertojen välille annettiin kotiteh-
tävä, joka purettiin ryhmässä. Kurssit järjestettiin helmi-toukokuussa 2018.
Neljännessä kokeilussa kokeiltiin kulttuurisia kuvapuheluita. Kokeilussa ikäihmisille tarjot-
tiin osallistavia kulttuuri- ja taidesisältöjä tabletin kautta. Sisältöinä oli esimerkiksi aamuna-
vauksia, runo- ja laulutuokioita ja “tutkimusmatkoja” asiakkaan kanssa sovittuihin kohtei-
siin. Samalla oli tarkoitus inspiroida ja innostaa asiakkaita poistumaan kotoaan kulttuuri-
palveluiden pariin. 
Kokeilu toteutettiin yhdessä Tampereen kaupungin, kuvapuhelinpalveluiden toimittajan, 
kulttuuripalveluiden, asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Kuvapuhelimia testat-
tiin paikallisessa supermarketissa ennen kokeilua. Asiakashankintaa tehtiin luomalla esite 
kuvapuhelinpalveluista. Ohjelmasisältöihin lukeutui mm. aamunavaukset sekä erilaiset 
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runo- ja musiikkituokiot. Mukana yhteensä 8 asiakasta. Kokeilu tapahtui maalis-touko-
kuussa 2018.
Taidetuulahdus-hanke
Jyväskylän kaupungin Taidetuulahdus -hankkeessa selvitettiin, miten kulttuuri- ja taide-
toiminta voidaan ankkuroida sosiaali- ja terveyspalveluihin kestävällä tavalla. Mukana 
hankkeessa olivat ikääntyneiden päiväkeskukset Kortepohjassa ja Keltinmäessä. Hankkeen 
aikana etsittiin toimivia keinoja kohottaa asiakkaiden mielialaa ja toimintakykyä kulttuuri- 
ja taidetoiminnan avulla. Taidetuulahduksen kokeiluvaihe toteutettiin elokuun 2017 ja hel-
mikuun 2018 välillä.
Jyväskylässä hankkeeseen valittiin työntekijöiksi yhteisötaiteilijat Hanna Veander ja Jari 
Siljamäki. Taiteilijat ovat osana päiväkeskusten työyhteisöä hankkeen ajan. Taidesisällöt 
suunniteltiin yhdessä henkilökunnan ja päiväkeskusasiakkaiden kanssa. Projektin aikana 
henkilökunta tutustui asiakkaisiin minkä kautta rakennettiin keskinäistä luottamusta. Ko-
keilun aikana järjestettiin toimintatuokioita ja ohjelmaa kuten sirkus- ja pelituokioita, kuk-
ka-asetelma-pajoja, ympäristötaideluento, korttelikävelyitä, senioritansseja ja tapaamisia 
paikallisten päiväkotien kanssa. Mukana oli yhteensä noin 120 asiakasta.
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Liite 5. Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja 
saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa  
– mukaan lukien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Suosituksella perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja Eurooppa-, kulttuuri- ja 
urheiluministeri Sampo Terho linjaavat niitä tavoiteltuja toimia, joilla pyritään edistämään 
taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Toimien 
myötä väestön hyvinvointi lisääntyy sekä osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin vahvistuu.  
Taide- ja kulttuuritoiminnan sote-rakenteisiin juurtumisen kannalta on olennaista, että 
maakunnat ja kunnat laativat taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta koske-
vat tavoitteet ja sisällyttävät ne osaksi suunnitteluaan, toimintaansa ja seurantaa. Lisäksi 
sosiaali- ja terveydenhuollossa varataan suunnitelmallisesti määrärahat taide- ja kulttuuri-
toimintaan. 
Tämä asiakirja sisältää suositukset maakunnille ja kunnille sekä ehdotukset konkreettisiksi 
toimenpiteiksi. Se on suunnattu maakuntien ja kuntien poliittiselle ja operatiiviselle joh-
dolle sekä asiaa valmisteleville virkamiehille. Ehdotetuissa toimenpiteissä on huomioitu 
maakunta- ja sote-uudistuksen myötä muuttuva toimintakenttä. Toimenpiteet koskevat 
koko sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää sekä kaikkia väestöryhmiä.
Esimerkkejä taiteen ja kulttuurin käytöstä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämistä: 
1. Taide osana elinympäristöä. Rakennushankkeen yhteydessä pää-
tetään rakennukseen tehtävistä taidehankinnoista, esim. sairaalan 
julkisivuun tai yleisiin tiloihin tulevista teoksista.  
2. Ohjattu taide- ja kulttuuritoiminta. Voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että palvelutaloon tulee tanssitaiteilija säännöllisesti järjestämään 
asukkaille ohjatun tanssihetken tai että yhteisötaiteilija järjestää 
osallistuvaa toimintaa asukkaille. 
3. Soveltavan taiteen käyttö spesifisti. Esimerkiksi lastensairaaloissa 
on käytetty sairaalaklovneja helpottamaan lapsen orientoitumista 
toimenpiteeseen. 
4. Omaehtoisen harrastamisen ja osallistumisen tukeminen.  
Lastenneuvola voi antaa tukea kaipaavalle perheelle kulttuurilähet-
teen, jota hyödyntämällä perhe voi osallistua esimerkiksi sirkukseen 
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ja tehdä jotain erilaista, mitä perhe yleensä tekisi. Sosiaalihuolto 
voi antaa perheelle tai yksittäiselle asiakkaalle kulttuuripassin, jota 
hyödyntäen perhe tai asiakas voi osallistua kulttuuritilaisuuksiin tai 
omaehtoiseen harrastamiseen. Kulttuuriin osallistumista voidaan tu-
kea myös tarjoamalla tuki osallistumiseen saattajan tai tukihenkilön 
muodossa.
5. Mahdollisuus kokea taidetta eri muodoissaan. Esimerkiksi hoitolai-
toksissa vierailevat teatteriesitykset, konsertit, tanssiteokset ja taide- 
esitykset sekä taiteen kokeminen digitaalisten kanavien välityksellä. 
Suositukset maakunnille 
Jatkossa maakuntien vastuulla on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Lisäksi maa-
kunnat tukevat kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävässä. Maakunnan vas-
tuulla on myös kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteenso-
vittaminen maakunnan oman toiminnan osalta esimerkiksi rahoitukseen liittyen69. Maa-
kunnan toiminnan strateginen ohjaus on keskeinen työväline lisätä taidetta ja kulttuuria 
osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita sekä edistää taiteen ja kulttuurin saavutet-
tavuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä toteutettavan taide- ja kulttuuritoiminnan 
tulee olla osa maakunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, seurantaa sekä raportoin-
tia. Jotta maakunta voi ostaa sosiaali- ja terveydenhuollon tarvitsemia taide- ja kulttuuri-
palveluja, niiden tulee olla osa palveluvalikoimaa ja kirjattu palvelustrategiaan. 
Ehdotukset toimenpiteiksi: 
 − Maakunnat sisällyttävät sosiaali- ja terveydenhuollossa toteutetta-
van taide- ja kulttuuritoiminnan osaksi maakuntastrategiaa, järjestä-
misen suunnitelmaa, palvelustrategiaa ja palvelulupausta.
 − Hyvinvointia ja terveyttä edistävä taide- ja kulttuuritoiminta huo-
mioidaan resursoinnissa suuntaamalla osa maakuntien käyttö-
talousmenoista tähän tarkoitukseen. 
 − Palvelusopimuksiin sekä yhdyspintapalvelujen yhteistyösopimuk-
siin sisällytetään sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä toteutettava 
taide- ja kulttuuritoiminta palvelustrategian mukaisesti. 
 − Maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteisiin ni-
metään vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on taide- ja kulttuuritoimin-
nan koordinointi ja integrointi sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
69 Maakunta hoitaa sille lailla säädettyjä tehtäviä seuraavilla tehtäväaloilla: 19) kulttuuria koskevien suunnitelmien 
ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakuntakaavoi-
tuksen toteuttamista (HE 15/2017 6 §)
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 − Maakunnat sisällyttävät sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien 
kanssa tehtäviin sopimuksiin yhdeksi laatukriteeriksi sen, että tai-
detta ja kulttuuria tuodaan sinne, missä ihmiset ovat. Tämä huomioi-
daan esimerkiksi pitkäaikaisen hoidon ja hoivan asiakkaiden palve-
lutarpeen arvioinnissa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmassa.
 − Osana hyvinvointikertomustyötä maakunnissa valmistellaan alueel-
liset kulttuurihyvinvointisuunnitelmat tai vaihtoehtoisesti hyvin-
vointikertomuksiin sisällytetään taide- ja kulttuuritoiminnan kuvaus 
painottuen asukkaiden kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen ja 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
Suositukset kunnille  
Kuntien vastuulla on jatkossakin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kuntien kult-
tuuritoiminta. Sote-uudistuksessa kuntien vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
korostuu. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä on laaja ja se edellyttää poikkihal-
linnollista yhteistyötä paitsi kunnassa myös laajemmin eri toimijoiden kesken. Kunnan 
hyvinvointitehtävään voidaan katsoa kuuluvaksi muun muassa ihmisten yhteen saattami-
nen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä asuinympäristöihin liittyvät asiat. 
Taiteen ja kulttuurin tulisi olla osa kunnan hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä, elinym-
päristöjä ja yleistä kulttuuritoimintaa sekä niihin liittyvää talouden suunnittelua. Lähtö-
kohtana on, että kunnat edistävät alueellaan laadukasta taide- ja kulttuuritoimintaa, joka 
osaltaan vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta.  
Ehdotukset toimenpiteiksi 
 − Kunnat vahvistavat taiteen ja kulttuurin käyttöä väestön hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisessä laaja-alaisesti asettamalla tavoitteet 
hyvinvointia ja terveyttä edistävälle taide- ja kulttuuritoiminnalle 
kuntastrategiassa, hyvinvoinnin ja kulttuurin suunnitelmissa sekä 
elinympäristöjen kehittämissuunnitelmissa. Tavoitteiden toteutu-
mista seurataan osana kuntien hyvinvointikertomuksia ja strategista 
johtamista.
 − Osana hyvinvointikertomustyötä kunnissa valmistellaan kulttuuri-
hyvinvointisuunnitelma tai vaihtoehtoisesti hyvinvointikertomuksiin 
sisällytetään taide- ja kulttuuritoiminnan keskeisimmät tavoitteet ja 
kuvaus painottuen asukkaiden kulttuuristen oikeuksien toteutumi-
seen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
 − Kunnat varaavat määrärahat hyvinvointia ja terveyttä edistävään 
sekä osallisuutta tukevaan taide- ja kulttuuritoimintaan käyttö-
talousmenoista. 
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 − Rakennushankkeissa määräosa hankkeen kustannuksista varataan 
rakennuksen taidehankintoihin (ns. prosenttiperiaate). 
 − Kunnat varmistavat poikkihallinnollisen yhteistyön esimerkiksi poik-
kihallinnollisten hyvinvointityöryhmien ja kulttuuriasioita koordinoi-
van vastuutahon (esim. hyvinvointikoordinaattorin) avulla. Näiden 
tehtävänä on tunnistaa taide- ja kulttuurin mahdollisuudet osana 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä seurata asian etene-
mistä/toteutumista. 
 − Kunnat osallistuvat kulttuurihyvinvointia koskevan tiedon tuotta-
miseen vastaamalla TEAviisarin kulttuurikyselyyn70. (Ensimmäinen 
kysely toteutetaan keväällä 2019).
Yhdyspinnat
Maakuntauudistuksen myötä kunnan ja maakunnan rooli muuttuu. Hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämistehtävä on kuntien ja maakunnan yhteinen. Nämä molemmat palvelevat 
samaa asukasta, jonka hyvinvointiin vaikuttavat kummankin toimijan ratkaisut. Taidetta 
ja kulttuuria ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintoja71 koskevissa asioissa 
maakuntien ja kuntien tulee yhdessä sopia yhdyspintojen yhteensovittamisesta. Tämä tu-
lee tehdä muita maakunnassa tai kunnassa toimivia julkisia toimijoita, järjestöjä, yksityisiä 
yrityksiä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä unohtamatta. Hyvinvointia ja terveyttä edistävässä 
taide- ja kulttuuritoiminnassa yhdyspintoja muodostuu sosiaali- ja terveyspalveluihin, 
korjaaviin, kuntouttaviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja 
osallisuuden edistämiseen laaja-alaisesti mukaan lukien kasvupalvelut, kaavoitus ja kotou-
tumispalvelut.  
Ehdotukset toimenpiteiksi: 
 − Taide- ja kulttuuritoiminta osana hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen suunnitelmia sekä määrärahat tavoitteen toteuttamiseksi 
huomioidaan valtuustokausittain maakunnan ja kunnan välillä käy-
tävissä keskusteluissa. 
 − Kunnat ja maakunnat neuvottelevat valtuustokausittain tehtäviensä 
hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta72 
 sosiaali- ja terveydenhuollossa toteutettavan sekä muun 
70 TEAviisari on työväline kunnille. Tulokset kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asuk-
kaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. THL 2018.
71 Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation toiminnallista rajaa. THL 2018
72 Esimerkiksi järjestöjen toiminnan tukemisesta: järjestöjen työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä voi-
daan tukea muun muassa toimitiloja tarjoamalla ja maakunnan harkinnan mukaan myös avustuksia myöntämällä.
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hyvinvointia ja terveyttä edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan 
osalta.
 − Yhteistyössä huomioidaan kunnan vapaan sivistystyön, kulttuuritoi-
men ja taide- ja kulttuurilaitosten lisäksi järjestö- ja kansalaisyhteis-
kunta ja yksityisen sektorin toimijat.
 − Alueellinen hyvinvointikertomus valmistellaan monialaisesti varmis-
taen poikkihallinnollinen yhteistyö perustamalla esimerkiksi monia-
lainen kulttuurin toimielin tai muu yhteistyöfoorumi, jolla on kytkös 
maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön rakenteisiin.
Taide- ja kulttuuritoiminnan laadukkaan toteuttamisen edellytykset 
Kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollossa toteutettavassa taide- ja kulttuuritoiminnassa 
on tärkeää huolehtia toiminnan monipuolisuudesta ja laadusta. Toiminnan toteutuksen 
laadun kannalta olennaista on, että taide- ja kulttuurihankinnoissa on riittävää asiantun-
temusta ja tarkoitukseen on varattu määrärahat. Lisäksi on tärkeää, että organisaatiossa, 
jossa taide- ja kulttuuritoiminta toteutetaan, on taide- ja kulttuuriosaamista omaavaa 
henkilökuntaa ja organisaatio sitoutuu johtoa myöten toimintaan. Toiminnan eettisyyden 
varmistamiseksi lähtökohtana on ihmisarvon ja perusoikeuksien kunnioittaminen. Lisäksi 
suunnitelmallisuudella ja pitkäjänteisyydellä taataan onnistunut ja laadukas lopputulos. 
Taiteen ja kulttuurin merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille
Kansainvälisen tutkimuksen perusteella on näyttöä taiteen ja taiteellisen toiminnan mer-
kityksestä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä osana hoi-
toa ja paranemista. Osallistuminen taide- ja kulttuuritoimintaan tarjoaa mahdollisuuksia, 
tukea ja resursseja edistää terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisella tavalla jokapäiväi-
sessä elämässä. Useissa tutkimuksissa on tarkasteltu taiteen ja kulttuurin harrastamisen 
suhdetta koettuun henkiseen ja fyysiseen terveyteen.  
Osallistuminen kulttuuriin on kaikkien oikeus
Kansalaisten perusoikeudet ja kulttuuriset oikeudet ovat valtion kulttuuripolitiikan toteut-
tamisessa tärkeä lähtökohta. Suomen perustuslaissa kulttuuriset oikeudet turvataan osana 
sivistyksellisiä oikeuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoteen 2025 ulottuvan kulttuuri-
politiikan strategian keskeisenä tavoitteena on lisätä osallisuutta ja osallistumista kulttuu-
riin ja kaventaa eri väestöryhmien välisiä eroja osallistumisessa. Taustalla on näkemys siitä, 
että asuinpaikka, elinympäristö, ikä, terveydentila, toimintakyky, kieli, varallisuus tai etni-
nen, uskonnollinen tai kulttuurinen tausta eivät saisi olla esteenä kulttuuriin osallistumi-
selle ja hyvälle elämälle. Erityistä huomiota kiinnitetään taiteen ja kulttuurin saatavuuden 
ja saavutettavuuden turvaamiseen ja kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen.
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TAITEEN PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKKEEN (2016–2018) LOPPURAPORTTI
Lisätiedot 
Hyvinvointia ja terveyttä edistävä taide- ja kulttuuritoiminta maakunta- ja sote-uudistuksessa:  
https://alueuudistus.fi/kulttuurihyvinvointi 
Maakunnat ja kunnat edistävät hyvinvointia ja terveyttä:
https://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen
Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa: 
https://www.cupore.fi/fi/tietokortit/tietokortti-3-yhdenvertaisuus-ja-saavutettavuus-kulttuuripolitiikassa 
Taiteen ja kulttuurin vaikutukset terveyteen:  
https://media.sitra.fi/2017/11/21100218/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-terveyteen-tietokortti.pdf   
Taiteen ja kulttuurin vaikutukset sosiaaliseen hyvinvointiin: https://media.sitra.fi/2017/11/21095355/Tai-
teen-ja-kulttuurin-vaikutukset-sosiaaliseen-hyvinvointiin-tietokortti.pdf
Hyvinvoinnin edistäminen kunnan eri toimialoilla:  
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/hyvinvoinnin-edistamisen-hyvat-kaytannot 
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